



**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
LPI-PHSJ-01/2015**

**"Diseño, Suministro y Montaje Equipo de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Proyecto Hidroeléctrico San José"**

**NUEVO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en el SICOES	Día	Mes	Año			
		23	03	2015			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Campamento Corani S.A.
		08	04	2015	09	00	
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		13	04	2015			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	ENDE- Calle Colombia N°O-0655
		20	04	2015	15	00	
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		29	04	2015			
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		30	04	2015			
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	ENDE- Calle Colombia N°O-0655
		25	05	2015	15	00	
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (*)	Día	Mes	Año			
		05	06	2015			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (*)	Día	Mes	Año			
		08	06	2015			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (*)	Día	Mes	Año			
		09	06	2015			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (*)	Día	Mes	Año			
		10	07	2015			
12	Suscripción de contrato (*)	Día	Mes	Año			
		15	07	2015			

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, con excepción de los plazos marcados con (\*) que son referenciales.



Handwritten signature and initials: *ef*  
*V° B°*