

# INFORME

Lugar: **COCHABAMBA**

Fecha: **05/05/2026**

ENDE-IN-UADM-5/3-26

**LIC. MAURICIO FERNANDO ROJAS VALENZUELA - RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

**ING. DANIELA MALDONADO TORRICO – COORDINADOR SERVICIOS II**  
**LIC. LEONARDA MAIRANA PEREZ – TECNICO ADMINISTRATIVO I**

**ASUNTO: INFORME PARA MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO CODIGO INTERNO ENDE-CDGE(S)-R-2026-001: SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO "PLANTA SOLAR CHICHAS" - UPNC**

## I. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UPNC-3/18-26, se solicitó a la Gerencia de Desarrollo Empresarial y Economía, la Identificación de Proveedor para el proceso de Contratación Directa Regular al cual se asigna el Código Interno ENDE-CDGE(S)-R-2026-001: SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO "PLANTA SOLAR CHICHAS" – UPNC.

En fecha 02 de abril de 2026, la Empresa Nacional de Electricidad realizó la publicación de la convocatoria en el sitio web de ENDE y en un periódico de circulación nacional (Correo del Sur), con el siguiente cronograma de plazos:

CRONOGRAMA DE PLAZOS							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación en página Web	Día	Mes	Año			Calle Colombia N° 0655
		02	04	2026			
2	Inspección previa (No es obligatoria)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	No se requiere
3	Fecha límite de Presentación de Propuestas	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Oficinas de ENDE de la ciudad de Cochabamba, Calle Colombia N° 0655, ventanilla de informaciones
		24	04	2026	14	30	
4	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Presencial: En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) De Manera Virtual mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
		24	04	2026	15	00	
5	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RCD	Día	Mes	Año			
		06	05	2026			
6	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día	Mes	Año			
		12	05	2026			
7	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	Día	Mes	Año			
		01	06	2026			
8	Suscripción de Contrato	Día	Mes	Año			
		07	06	2026			



# INFORME

Lugar: COCHABAMBA

Fecha: 05/05/2026

ENDE-IN-UADM-5/3-26

Según cronograma establecido en el Documento de Requerimiento de Propuestas, se procedió a dar cumplimiento a los diferentes actos administrativos en aplicación a la normativa vigente, llegando al punto 5. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas. A la fecha el proceso de contratación se encuentra en etapa de Evaluación de Propuestas.

## II. ANALISIS

El Decreto Supremo N° 0181 y sus modificaciones, establece:

*Art. 36 (UNIDAD ADMINISTRATIVA). La Unidad Administrativa tiene como principales funciones: c) Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los procesos de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación.*

*Art. 47 (CRONOGRAMA DE PLAZOS). Es el instrumento de planificación de plazos de cada proceso de contratación, que formará parte del DBC.*

*El cronograma de plazos será elaborado por la entidad pública de acuerdo con las características y naturaleza de la contratación. Los plazos establecidos en el mismo son de cumplimiento obligatorio*

Conforme lo establecido en el Documento de Requerimiento de Propuestas, inciso 8, numeral 8.1 Errores Subsanables, se solicitó la presentación de complementación y/o aclaración a los proponentes, de acuerdo a lo establecido en los incisos d) y g).

A la fecha, la Comisión de Calificación, continua con el proceso de evaluación de las propuestas y en consecuencia, surge la necesidad de modificar el cronograma de plazos del proceso de contratación, según lo establecido en el Numeral 33. Cronograma de plazos, del Documento de Requerimiento de Propuestas – DRP, que indica: *El cronograma de plazos es de cumplimiento obligatorio, la modificación de este deberá ser aprobado por el RCD y publicado en el sitio web de ENDE: <http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/>.*

En ese sentido, se ha realizado el ajuste del Cronograma de Plazos, obteniendo lo siguiente:

### Modificación de Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA			HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
5	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RCD	Día	Mes	Año		
		12	05	2026		
6	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día	Mes	Año		
		19	05	2026		
7	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	Día	Mes	Año		
		08	06	2026		
8	Suscripción de contrato.	Día	Mes	Año		
		15	06	2026		




# INFORME


Lugar: **COCHABAMBA**Fecha: **05/05/2026****ENDE-IN-UADM-5/3-26**

## IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando lo mencionado líneas arriba, se concluye la necesidad de realizar la ampliación del cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, a partir de la fecha establecida para la "Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RCD", por lo que se recomienda la aprobación y publicación del presente informe en el cual se muestra el nuevo cronograma de plazos del proceso Contratación Directa Regular Código Interno ENDE-CDGE(S)-R-2026-001: SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO "PLANTA SOLAR CHICHAS" – UPNC, estableciendo como fecha suscripción de contrato el 15 de junio de 2026.



Lic. Leonarda Mairana Perez  
**TECNICO ADMINISTRATIVA**



Ing. Danjela Maldonado Torrico  
**COORDINADOR SERVICIOS II**

cc:,Cron. File