

INFORME

Lugar: COCHABAMBA

Fecha: 09/06/2026

ENDE-IN-UADM-6/7-26

LIC. MAURICIO FERNANDO ROJAS VALENZUELA - RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

ING. JUAN PABLO MONTAÑO IRIARTE – JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ING. DANIELA MALDONADO TORRICO – COORDINADOR SERVICIOS II

ASUNTO: INFORME PARA SEGUNDA MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO CODIGO INTERNO ENDE-CDGE(S)-R-2026-001: SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO PLANTA SOLAR CHICHAS - UPNC

I. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UPNC-3/18-26, se solicitó a la Gerencia de Desarrollo Empresarial y Economía, la Identificación de Proveedor para el proceso de Contratación Directa Regular, al cual se asigna el Código Interno N° ENDE-CDGE(S)-R-2026-001: SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO "PLANTA SOLAR CHICHAS" – UPNC.

En fecha 02 de abril de 2026, la Empresa Nacional de Electricidad realizó la publicación de la convocatoria en el sitio web de ENDE y en un periódico de circulación nacional (Correo del Sur).

En fecha 05 de mayo de 2026, se realiza la primera ampliación de cronograma de plazos, mismo que fue aprobado por el RCD y publicado en el sitio web de ENDE, con el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
	ACTIVIDAD	FECHA			HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
5	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RCD	Día	Mes	Año		
		12	05	2026		
6	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día	Mes	Año		
		19	05	2026		
7	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	Día	Mes	Año		
		08	06	2026		
8	Suscripción de contrato.	Día	Mes	Año		
		15	06	2026		

En fecha 20 de mayo de 2026, mediante nota ENDE-UADM-5/67-26 se solicita la presentación de documentos para la formalización de la contratación al proponente adjudicado, estableciendo el 08 de junio de 2026 como fecha límite de presentación de los documentos solicitados.

Mediante nota CITE: BOG-GG-075/2026 del 08 de junio de 2026, el proponente adjudicado, solicita la ampliación de plazo para la presentación de documentos hasta el 11 de junio de 2026, debido a que por circunstancias ajenas a su voluntad originados por la situación que actualmente atraviesa el país a consecuencia de los bloqueos en diferentes regiones, se genera una alta demanda y sobrecarga operativa en la línea aérea BOA, por lo que la documentación enviada por el proponente

INFORME

Lugar: **COCHABAMBA**

Fecha: **09/06/2026**

ENDE-IN-UADM-6/7-26

adjudicado el 03 de junio de 2026 mediante Guía N° 023023 no fue transportada de Santa Cruz hacia Cochabamba, generando el incumplimiento de plazos en la entrega de documentos por parte del proponente adjudicado.

II. ANALISIS

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 33. Cronograma de plazos, el mismo, es de cumplimiento obligatorio, en consecuencia, fecha 20 de mayo de 2026, mediante nota ENDE-UADM-5/67-26 se solicita la presentación de documentos al proponente adjudicado.

Debido a que, por circunstancias ajenas a la voluntad del proponente adjudicado, la documentación enviada para la formalización de la contratación no fue transportada por la aerolínea BOA, desde la ciudad de Santa Cruz hasta Cochabamba, por lo que mediante nota CITE: BOG-GG-075/2026 del 08 de junio de 2026 el proponente adjudicado solicita la ampliación del plazo de presentación de documentos para formalizar la contratación hasta el 11 de junio de 2026, el RCD, luego del análisis de la solicitud realizada por el proponente adjudicado, en cumplimiento del Numeral 9. del Documento de Requerimiento de Propuestas – DRP, acepta la solicitud mediante nota CITE: ENDE-UADM-6/20-26 de fecha 09 de junio de 2026.

A la fecha, el proceso de contratación se encuentra en la etapa de presentación de documentos para la formalización de la contratación, ante la ampliación de plazo para la presentación de documentos para la formalización de la contratación, surge la necesidad de modificar el cronograma de plazos del proceso de contratación, según lo establecido en el Numeral 33. Cronograma de plazos, del Documento de Requerimiento de Propuestas – DRP, que indica: *El cronograma de plazos es de cumplimiento obligatorio, la modificación de este deberá ser aprobado por el RCD y publicado en el sitio web de ENDE: <http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/>.*

Por lo expuesto, se ha realizado el ajuste del Cronograma de Plazos:

Segunda Modificación de Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
	ACTIVIDAD	FECHA			HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año		
7	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	11	06	2026		
8	Suscripción de contrato.	18	06	2026		


III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando lo mencionado líneas arriba, se concluye la necesidad de realizar la ampliación del cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, a partir de la fecha establecida para la "Presentación de documentos para la formalización de la contratación", por lo que se recomienda la aprobación y publicación del presente informe en el cual se muestra el nuevo cronograma de plazos del proceso Contratación Directa Regular Código Interno N°

INFORME

Lugar: **COCHABAMBA**Fecha: **09/06/2026****ENDE-IN-UADM-6/7-26**

ENDE-CDGE(S)-R-2026-001: SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO "PLANTA SOLAR CHICHAS" – UPNC, estableciendo como fecha suscripción de contrato el 18/06/2026.



Ing. Juan Pablo Montaña Iriarte
JEFÉ UNIDAD ADMINISTRATIVA



Ing. Daniela Maldonado Torrico
COORDINADOR SERVICIOS II

cc:, Cron. File

