

# INFORME TECNICO

Lugar: COCHABAMBA

Fecha: 08/05/2024

ENDE-IT-UADM-5/4-24

**APROBADO A:**  
**Ing. Luis Gonzalo Siñani Chambi**  
 GERENTE DE PROYECTOS Y  
 MERCADOS ENDE

**ING. LUIS GONZALO SIÑANI CHAMBI – RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

**DE:**

**LIC. FRANCISCO ADOLFO PÉREZ ARAMAYO – JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**LIC. LILIAN SAAVEDRA ACOSTA – PROFESIONAL NIVEL IV – UADM 1**

**ASUNTO:**

**INFORME TECNICO PARA MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS PREVISTO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION ENDE-CDGE-R-2024-003 "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PARQUE EOLICO WARNES II – SANTA CRUZ" PRIMERA CONVOCATORIA.**

## I. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-PENC-2/8-24, la unidad solicitante remite a la Unidad Administrativa la solicitud de Identificación para Actividades Relacionadas Directamente con el Giro Empresarial o de Negocio para el proceso de contratación con código ENDE-CDGE-R-2024-003 "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PARQUE EOLICO WARNES II – SANTA CRUZ" Primera Convocatoria, llegando a publicar el proceso de contratación en la página web de ENDE ([www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/](http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/)) y dgMarket (<https://licitaciones.dgmarket.com/tenders/list.do>) en fecha 27 de febrero de 2024 y mesa de partes, con el siguiente Cronograma de Plazos:

CRONOGRAMA DE PLAZOS									
ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR						
10	<table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>05</td> <td>2024</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	10	05	2024		
Día	Mes	Año							
10	05	2024							

Según cronograma establecido en el Documento de Requerimiento de Propuestas (DRP), se procedió con diferentes actos administrativos en aplicación a la normativa vigente, llegando hasta la apertura de sobres el 22 de marzo de 2024 a Hrs. 16:00, en la misma se presentaron cinco (5) proponentes.

## II. ANALISIS

En cumplimiento a lo establecido Artículo 47 de las NB-SABS (DS N° 0181) y el artículo 7 del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) en el marco del cronograma de plazos, punto N° 10 fecha de Suscripción de contrato (fecha límite) es hasta el 10 de mayo de 2024. En consecuencia, surge la necesidad de modificar el cronograma de plazos del proceso de contratación, ampliación de fecha para la formalización de la contratación, ampliando el plazo del proceso de contratación para la suscripción de contrato.

# INFORME TECNICO

Lugar: **COCHABAMBA**

Fecha: **08/05/2024**

**ENDE-IT-UADM-5/4-24**

En ese sentido, se ha realizado el ajuste del Cronograma de Plazos, obteniendo lo siguiente:

## Modificación de Cronograma:


CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD		FECHA			HORA	LUGAR
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>		
10	Suscripción de contrato (fecha límite)	10	06	2024		

## IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando lo mencionado líneas arriba, se concluye la necesidad de realizar la ampliación del plazo de formalización de la contratación, ampliando el plazo del proceso de contratación para la suscripción de contrato, por lo que se recomienda la publicación del presente informe en el cual se muestra el nuevo cronograma del proceso de contratación Código N° ENDE-CDGE-R-2024-003 "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PARQUE EOLICO WARNES II - SANTA CRUZ" (Primera Convocatoria), estableciendo como fecha límite de formalización de la contratación el 10 de junio de 2024.



Lic. Lilian Saavedra Acosta  
**PROFESIONAL NIVEL IV - UADM 1**



Lic. Francisco Adolfo Pérez Aramayo  
**JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA**

FAPA/Isa  
C.c. Cron. File