INFORME TECNICO

Lugar:	COCHABAMBA	Fecha:	04/11/2026	ENDE-IT-UADM-11/1-26

A: **ING. OSCAR CAHUANA ALARCON - RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO - RPA**

DE: **ING. JUAN PABLO MONTAÑO IRIARTE – JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA**
ING. DANIELA MALDONADO TORRICO – COORDINADOR SERVICIOS II

ASUNTO: **INFORME TECNICO PARA PRIMERA MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS PREVISTO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION ENDE-ANPE(S)-2026-025: "GEPR – DETD – SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU – COMPONENTE LÍNEA DE TRANSMISIÓN"**

I. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UADM-10/45-26, se solicitó la autorización de inicio del proceso de contratación "GEPR – DETD – SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU – COMPONENTE LÍNEA DE TRANSMISIÓN", llegando a publicar el proceso de contratación con código ENDE-ANPE(S)-2026-025 en el SICOES (Formulario 100) en fecha 12 de octubre de 2026 con CUCE: 26-0514-00-1695751-1-1 y el sitio web de ENDE, con el siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
1.	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	Día: 12 / Mes: 10 / Año: 2026	Hora: / Min.:	Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655
2.	Consultas Escritas (No es obligatoria)	Día: / Mes: / Año:	Hora: / Min.:	No corresponde
3.	Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)	Día: / Mes: / Año:	Hora: / Min.:	No corresponde
4.	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	Día: 22 / Mes: 10 / Año: 2026	Hora: 10 / Min.: 00 Hora: 10 / Min.: 30	• **Presentación de propuestas:** Mediante plataforma RUPE • **Apertura de propuestas:** De manera presencial En oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri Nº655 (Sala de Apertura) De Manera Virtual: Mediante el enlace https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
5.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	Día: 30 / Mes: 10 / Año: 2026		
6.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día: 05 / Mes: 11 / Año: 2026		
7.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día: 09 / Mes: 11 / Año: 2026		
8.	Presentación de documentos para la suscripción de contrato.	Día: 19 / Mes: 11 / Año: 2026		
9.	Suscripción de contrato.	Día: 25 / Mes: 11 / Año: 2026		

Según cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se procedió con diferentes actos administrativos en aplicación a la normativa vigente, llegando hasta la emisión del informe de evaluación por parte de la Comisión de Calificación.

ENDE
CORPORACIÓN

INFORME TECNICO

Lugar: COCHABAMBA	Fecha: 04/11/2026	ENDE-IT-UADM-11/1-26

II. ANALISIS

En cumplimiento a lo establecido Artículo 47 de las NB-SABS el cronograma de plazos establecido en el Documento Base de Contrataciones, así como la convocatoria son de cumplimiento obligatorio.

Conforme a cronograma de plazos del proceso de contratación en fecha 22/10/2026 se recepcionaron 12 propuestas. Al respecto la Comisión de Calificación emitió el informe de evaluación, el cual se encuentra en revisión para aprobación por parte del RPA.

Para no incurrir en incumplimiento en el reporte del SICOES, se debe ampliar el plazo para la Notificación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y la formalización del proceso de contratación. En aplicación del punto 27. del Manual de Operación del SICOES que señala que se puede realizar ampliación de fecha para la adjudicación o formalización de la contratación mediante el FORM 100-E de Ampliación.

En ese sentido, se ha realizado el ajuste del Cronograma de Plazos, en las siguientes fechas:

Primera Modificación de Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día 10 / Mes 11 / Año 2026		
8	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día 12 / Mes 11 / Año 2026		
9	Presentación de documentos para la suscripción de contrato.	Día 25 / Mes 11 / Año 2026		
10	Suscripción de Contrato	Día 01 / Mes 12 / Año 2026		

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando lo mencionado líneas arriba, se concluye la necesidad de realizar la ampliación del plazo para la Adjudicación o Declaratoria Desierta, en consecuencia se modificara también el plazo de "Suscripción de contrato", por lo que se recomienda la publicación del presente informe en el cual se muestra el nuevo cronograma del proceso de contratación Código Nº ENDE-ANPE(S)-2026-025 "GEPR – DETD – SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU – COMPONENTE LÍNEA DE TRANSMISIÓN", con CUCE: 26-0514-00-1695751-1-1 (Primera Convocatoria), estableciendo como fecha de adjudicación o declaratoria desierta el 10 de noviembre de 2026 y posterior formalización de la contratación el 01 de diciembre de 2026.

Ing. Daniela Maldonado Torrico
COORDINADOR SERVICIOS II

Ing. Juan Pablo Montaño Iriarte
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

JPMI/DMT/rff
C.c. Cron. File