
Cochabamba - Bolivia 

AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

AL 30 DE JUNIO 2013 



NOMBRE DEL PROYECTO PPTO VIGENTE EJECUCION 

% EJEC. PRESUP. 

APROB. FUERZA 

DE LEY 

% EJEC. 

PRESUP. 

VIGENTE 

Proyecto Misicuni RRPP 20.271.000 1.038.631 5,12% 5,12% 

Proyecto Misicuni BID 189.990.596 68.833.114 36,23% 36,23% 

Proyecto Laguna Colorada 7.012.258 1.008.795 13,24% 14,39% 

Proyecto Río Madera 9.127.988 0 0,00% 0,00% 

Proyecto El Bala 2.670.656 401.638 15,04% 15,04% 

Proyecto Tahuamanu 239.941 40.876 17,04% 17,04% 

Proyecto Cachuela Esperanza 9.977.811 0 0,00% 0,00% 

Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 19.287.132 3.246.304 15,14% 16,83% 

Proyecto Central Hidroelé.Rositas 14.451.730 63.091 0,38% 0,44% 

Proyecto Eolica 2.385.766 156.621 6,56% 6,56% 

Eq.y Construcc Montaje Grupos Generadores BCB 52.360.410 4.191.777 11,91% 8,01% 

Eq.y Construcc Montaje Grupos Generadores RRPP 
13.396.386 0 N/A 0,00% 

Proyecto Pachalaca 3.500.287 4.969 0,14% 0,14% 

Proyecto Cuenca del Plata 1.768.752 7.087 0,40% 0,40% 

Proyecto  OPEC 38.281.686 932.227 2,44% 2,44% 

Inversiones Cobija 16.799.300 4.613.989 27,47% 27,47% 

Inversiones Sistema Electrico Trinidad (SET) 17.404.415 37.244 0,21% 0,21% 

Inversiones Aroma 5.934.628 1.531.000 42,12% 25,80% 

Inversiones Sistema San Borja 3.535.225 0 0,00% 0,00% 

Inversiones Sistema Yucumo 2.502.900 1.883.658 117,52% 75,26% 

Inversiones San Ignacio de Moxos 1.491.960 0 0,00% 0,00% 

Proyecto Distribución Uyuni Potosi 11.971.200 596.750 N/A 4,98% 

Proyecto Chaco Tarija - RRPP 1.452.900 95.867 N/A 6,60% 

Proyecto Chaco Tarija - BCB 164.146.000 54.569.055 0,00% 33,24% 

Proyecto Cochabamba La Paz RRPP 5.604.505 2.945.477 58,91% 52,56% 

Proyecto Cochabamba La Paz BID 205.697.000 29.738.238 N/A 14,46% 

Proyecto Mutun 1.553.399 243.130 39,86% 15,65% 

Proyecto Yucumo San Buenaventura RRPP 2.000.000 43.612 N/A 2,18% 

Proyecto Energético del Sur 3.044.480 173.203 6,91% 5,69% 

Proyecto Suministro Energía Minero Huanuni 12.944.892 5.458.429 104,52% 42,17% 

Inversiones Remod. Grupo Conexión San Borja Trinidad 
15.231.307 0 0,00% 0,00% 

Proyecto Santa Cruz - Trinidad 3.861.399 176.338 4,34% 4,57% 

Proyecto Uyuni 227.930 116.772 6,83% 51,23% 

INVERSIÓN PÚBLICA 860.125.839 182.147.893 30,25% 21,18% 

ENDE 
CASA 

MATRIZ 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 
Construcción de la Central Hidroeléctrica Misicuni de 80 MW de potencia 
instalada y línea de transmisión en 115 kV para su interconexión. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Quillacollo – Cochabamba 

Tipo Generación Hidroeléctrica 
Potencia/ 
Tensión  

Primera Fase 80MW 

Financiador 
Crédito BID: $ 101.000.000,00 
Aporte Local: $ 13.100.000,00 

Inicio 
Operación 

40 MW Diciembre 2014 
40 MW Marzo 2015 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Ejecución de obras civiles  

Empresa ejecutora:  

• Asociación Accidental Imesapi – Global 
RR 

• ICE Ingenieros S.A. 
• Carlos Caballero S.R.L. 
• Franco Tosi Meccanica S.P.A. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Mayo de 2010 Mayo de 2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96): Bs. 794.136.000,00 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 Bs. Ejecución Bs. % Ejec. Fin. % Ejec. Física 

210.261.596,00 69.871.745,00 33% 27% 

Logros Gestión 
2013 

Se han iniciado la  excavación en los sectores de casa de máquinas, S/E y embalse de compensación 

Se esta realizando la conformación de la plataforma del portal de salida del túnel 

Los bienes del equipamiento principal se encuentran en etapa de adquisición y ordenes de compra 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

Construcción de viviendas para reasentamientos de los vecinos afectados por la construcción del Proyecto, 
incluyendo reposición de sistemas de agua, riego y energía eléctrica en condiciones superiores 

Se beneficiará  a la población con la generación energía eléctrica para hacer frente a la creciente 
demanda. 

Se promueve el cambio de matriz energética liberando de la contaminación. 



Descripción 

Central Termoeléctrica parte del Plan de Emergencia de Abastecimiento de 
Electricidad al SIN, compuesta por 14 (catorce) unidades de generación a 
diesel instaladas por FINNIG, haciendo con un total de 20 MW de potencia 
instalada, en dos etapas,  una provisional ya concluida y la instalación 
definitiva para entrega en diciembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Trinidad – Beni 

Tipo Generación Termoeléctrica 
Potencia/ 
Tensión  

20 MW/24,9KV 

Financiador BCB 
Inicio 
Operación 

Diciembre 2011 

Etapa EJECUCIÓN 
Situación 
actual   

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Empresa ejecutora Empresa Nacional de Electricidad 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

03/07/2011 Dic-2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 108.360.000 (hasta puesta en operación) 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

27.866.011 1.776.890,3 6,37% 96% (total proyecto) 

Logros Gestión 
2013 

 Instalación  de catorce (14) unidades generadoras en sito definitivo. 

 Ejecución de Estudio de coordinación de reguladores  de velocidad y tensión de las unidades 
generadoras. 

 Puesta en operación  de celdas de media tensión  en 24,9KV, aisladas en SF6. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Brinda  mayor confiabilidad  de servicio. 
• Disponibilidad de potencia suficiente para satisfacer la demanda de Trinidad  de forma aislada. 
• Operación centralizada del parque generador. 



Descripción 

Construcción de una Planta de Energía Geotérmica de 50 MW en su 1ª 
Etapa y de 50 MW adicionales en su 2º Etapa; además de la construcción 
de Línea de Transmisión y Sub estaciones en la zona fumarólica de Sol de 
Mañana. 

 *Lo expuesto corresponde al total  aproximado de la Etapa 1 (50 MW). 

 
 
 
 
 
 
 
Foto descriptiva del 

Proyecto 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Campo Sol de Mañana – Provincia Sud Lípez - Departamento de Potosí 

Tipo Generación 
Potencia/ 
Tensión  

1° Etapa 50MW 
2° Etapa 50MW 

Financiador JICA 
Inicio 
Operación 

2018 

Etapa Preliminar - FASE 0 
Situación 
actual   

Elaboración de Informe Final 
Prueba de Pozos (FASE 0) y 
licitación internacional de un 
estudio complementario 
para la modelación de 
reservorio geotérmico. 

Empresa ejecutora Empresa Nacional de Electricidad 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Se estima la firma del Convenio de Préstamo 
para el mes de Septiembre de 2013 

Segundo Semestre del año 2018 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 7,02) 2.246.422.629 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

7.012.258 1.008.795 14,4 80% 

Logros Gestión 
2013 

 Se ha concluido exitosamente los trabajos de campo correspondientes a la Fase Preparatoria (FASE 
“0”), 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

Se prevé Mejora de las condiciones locales para el desarrollo del  TURISMO a través del 
mantenimiento de CAMINOS, provisión de ENERGÍA ELECTRICA y la generación de fuentes de empleo 
directos e indirectos. 



Descripción 

El Proyecto línea de Transmisión Chaco –Tarija, consiste en una línea de 
transmisión en Doble Terna, con una tensión de 230 kV,  para el transporte 
de la energía generada en la Subestación Termoeléctrica del Sur al Sistema 
Interconectado Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conductor Rail 
en Almacenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundaciones de 
Transformador  
S/E Yaguacua 

Ubicación Chaco – Tarija 

Tipo TRANSMISIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

160 MW/ 230 kV 

Financiador BCB/REC.PROP. 
Inicio 
Operación 

Enero 2014 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Construcción de la Línea y 
Subestaciones 

Empresa ejecutora ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

JUNIO 2012 DICIEMBRE 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 
230.017.634 Banco Central  de  Bolivia  
  20.880.000 Aporte Local 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución Bs. 
% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

165.598.900 54.664.922 33 42 % 

Logros Gestión 
2013 

• Suministros en  almacenes Tarija: Estructuras 44%, Cable de guardia 100%, Conductor Rail (960 km) 
100% y Aisladores  100%, Cable OPGW 100%, Ferretería OPGW 100% y Ferretería  de línea 100%. 

• Suministros de equipos de S/E en fabricación ( reactores y equipos de patio).  
• Autotransformadores se encuentran en frontera. 
• Construcción de S/E Yaguacua y Tarija avance 50 %.  
• Línea de transmisión en doble terna en construcción avance 8.5%. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Proyecto que permite satisfacer los requerimientos de potencia del Sistema Interconectado Nacional y 
adicionalmente posibilita la incorporación al SIN de los sistemas aislados de Yacuiba, Villamontes y 

Caraparí, en los que incrementara la confiablidad del servicio.  
 



Descripción 

El Proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión en 
115 kV, con una longitud aproximada de 5 km que interconectará la 
Subestación Cataricagua (de propiedad de la Transportadora de 
Electricidad-TDE) con la nueva Subestación Lucianita (construida por 
ENDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de Transmisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/E Lucianita  

Ubicación Oruro - Huanuni 

Tipo TRANSMISIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

115 kV 

Financiador BCB 
Inicio 
Operación 

Julio 2013 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Construcción de  
subestaciones:  obras 
civiles  y montaje 
electromecánico de equipos 

Empresa ejecutora 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

AGOSTO 2011 JULIO 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 36.797.152,00  Banco Central  de  Bolivia  

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

12.944.892,49 5.458.429 42 96 % 

Logros Gestión 
2013 

• Línea de transmisión concluida.  
• Suministro de equipos y materiales  de subestación  avance   98%.  
• Las obras civiles de las Subestación Cataricagua y Lucianita tienen  avance  100% . 
• El montaje electromecánico presenta  avance  del  90%.          

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de 
ejecución 

• Satisfacer la demanda de la Empresa Minera Huanuni, con adecuado nivel de calidad del 
suministro de energía y garantizar la expansión de las actividades mineras en beneficio del país.  

 



Descripción 

El Proyecto Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz, consiste en una 
línea en doble terna completa hasta la  S/E  La Palca continuando hasta 
la S/E La Cumbre en simple terna, con tensión de servicio de 230 kV. 
Las subestaciones nuevas asociadas al proyecto son; S/E Santivañez , 
La Palca y La Cumbre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma de la S/E 

LA Cumbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino de Acceso 

Ubicación Cochabamba – La Paz 

Tipo TRANSMISIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

150 MW/ 230 kV 

 

Financiador BID  
Inicio 
Operación 

Diciembre 2014 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Suministros de materiales 
y equipos en procesos de 
Licitación. 

Empresa ejecutora ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

ABRIL 2012 DICIEMBRE 2014 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 
542.880.000,00  BID 
33.136.622,64   Aporte Local 

Ejecución  de enero  
a  junio de 2013 

Presupuesto Vigente 2013 Bs. 
Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

211.301.505,00 32.683.716 15 13 % 

Logros Gestión 
2013 

 Licencia Ambiental concluida.  
 Licitación de suministros de línea en proceso de adjudicación. 
 Estudios geológicos y geotécnicos S/E Santivañez, La Palca y La Cumbre, Concluidos 
 Estudios eléctricos para el cumplimiento de la Norma Operativa 30 en ejecución.   
 Terrenos para las  S/E  Santivañez y la Palca definidos, con compromisos de venta. 
 Suministro de transformadores, reactores y equipos de patio en proceso de licitación. 

Impacto del 
Proyecto en la zona 

de ejecución 

• Mejorar la confiabilidad y atender los requerimientos de la creciente demanda del  Sistema Norte . 



Descripción 

El Proyecto Subestación La Cumbre consiste en la construcción de 
una nueva Subestación en 115 kV, como parte del Plan de  
Emergencia, para mejorar el suministro de energía al área Norte del 
SIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compactado de la  
Plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos de Densidad 

Ubicación La Paz – Achachicala 

Tipo TRANSMISIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

Financiador BCB 
Inicio 
Operación 

Diciembre 2013 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

En construcción 

Empresa ejecutora ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

ABRIL 2012 DICIEMBRE 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 27.650.000,00 

Ejecución  de 
enero  a  junio 

de 2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

17.165.414 1.255.187 7 15 % 

Logros Gestión 
2013 

 Licencia Ambiental concluida.  
 Estudios geológicos y geotécnicos de subestación Concluido 
 Conformación plataforma 95% avance 
 Suministro de equipos, construcción obras civiles, montaje electromecánico y puesta en servicio 

en firma de contrato. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de 
ejecución 

• Mejorar el desempeño de las líneas de transmisión  en 115 kV, en el área norte. 
 



Descripción 

El Proyecto Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura, 
comprende la construcción de una línea de transmisión en 115 kV, 
además de una S/E reductora en San Buenaventura en la zona El 
Porvenir y la salida a Yucumo. Dicha línea será utilizada para transportar 
los excedentes de generación de la planta Azucarera EASBA, entregando 
entre 12 y 15 MW al SIN. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Yucumo – San  Buenaventura 

Tipo TRANSMISIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

115 kV 

Financiador BID 
Inicio 
Operación 

Enero 2015 

Etapa EJECUCIÓN 
Situación 
actual   

Gestión inscripción 
presupuestaria 

Empresa ejecutora ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

ABRIL 2013 ENERO 2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 
 83.520.000,00     BID  
 47.494.156,10   Aporte Local 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

2.000.000 43.612 2  Fase de Inicio  

Logros Gestión 
2013 

 Licencia Ambiental en tramite. 
 Publicación del suministro  Estructuras  Metálicas Autosoportadas. 
 Publicación de  conductor ACSR IBIS 397,5 MCM, cable  de acero de alta resistencia 5/16 EHS 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Mejorar la calidad de servicio de energía eléctrica a las poblaciones de Rurrenabaque, Yucumo, 
Ixiamas, Tumumpaza, San Buenaventrura,  Reyes, etc . 

• Inyectar energía al SIN. 
 



Descripción 

El Proyecto Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura, 
comprende la construcción de una línea de transmisión en 115 kV, 
además de una S/E reductora en San Buenaventura en la zona El Porvenir 
y la salida a Yucumo. Dicha línea será utilizada para transportar los 
excedentes de generación de la planta Azucarera EASBA, entregando 
entre 12 y 15 MW al SIN. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ubicación Yucumo – San  Buenaventura 

Tipo TRANSMISIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

115 kV 

Financiador BID/GOB. CHUQUISACA 
Inicio 
Operación 

Enero 2015 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Gestión inscripción 
presupuestaria 

Empresa ejecutora ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

ABRIL 2013 ENERO 2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 
 104.400.000,00     BID 
   12.038.572,80   Aporte Local 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

0 Fase de Inicio  

Logros Gestión 
2013 

 Publicación del suministro  conductor ACSR IBIS 397.5 MCM,  Cable de acero de Alta Resistencia 
5/16 EHS 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Mejorar la calidad del suministro eléctrico en las provincias de Tomina, Azurduy, Hernando Siles y 
Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. 



Descripción 

El proyecto contempla la remodelación y ampliación de los sistemas 
eléctricos de distribución de poblaciones y comunidades, asociadas a las 
Subestaciones de San Borja, San Ignacio de Moxos, Yucumo y Trinidad 
(área de influencia del proyecto  Caranavi-Trinidad) 

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Caranavi – Trinidad 

Tipo DISTRIBUCIÓN 
Potencia/ 
Tensión  

34,5 Kv 

Financiador OFID 
Inicio 
Operación 

MARZO 2015 
 

Etapa EJECUCIÓN 
Situación 
actual   

EN CONSTRUCCIÓN 

Empresa ejecutora ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

ENERO 2010 FEBRERO 2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución Bs. 
% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

38.281.686,00 156.901,94 45% 50% 

Logros Gestión 
2013 

• Línea 24.9 kV Trinidad – San Ramón  (220 km MT) 
• Remodelación Sistema MT San Borja ( 16 km MT , 44 P. Trafos MT/BT) 
• Línea 34.5 kV San Ignacio de Moxos – Santa Ana de Yacuma (175 km) 
• Remodelacion Sistemas Distribución Rurrenabaque , Reyes y Santa Rosa ( 20 km MT, 34 km BT, 67 

P. Trafos MT/BT) 
• Eletrificación Rural fase II Caranavi – Trinidad ( 179 km MT, 46 km BT, 40 P. Trafos MT/BT 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Mejorar el suministro eléctrico en las provincias de influencia del Proyecto de Rurrenabaque, Reyes y 
Santa Rosa, mismas que dependen de la Subestación Yucumo. 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 
Instalación de 2 centrales en cascada, con potencias de 55 y 68 MW, ubicadas 
aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Santa Isabel. Las alturas  hidráulicas  
corresponden a  313 y 369 metros, para el flujo proyectado de 21,4 m3/s. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubicación San José – Provincia Chapare - Cochabamba 

Tipo Generación Hidroeléctrica 
Potencia/ 
Tensión  

 
123 MW 

Financiador BCB – CAF (por definir) 
Inicio 
Operación 

1era.  etapa Mar/2016 
 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

LICITACIONES INICIALES 

Empresa ejecutora CORANI S.A. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

 Enero 2010 Junio 2017 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 1.833.735.970.-   

Ejecución  de 
enero  a  junio 

de 2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

253.704.839 4.561.111 1, 80% 0.1% 

Logros Gestión 
2013 

 Evaluación del esquema de casa de máquinas en caverna, generando una alternativa de 2 centrales en 
superficie. 

 Se llevaron a cabo estudios geotécnicos y topográficos para implantación de las obras civiles. 
 Se desarrolló el diseño para licitación de 8 sistemas componentes .  Estos han requerido estudios y     

evaluaciones de detalle. Fueron remitidos para validación a organismo de financiación. 
 Gestiones sociales y de medio ambiente atendidas según avance de diseños. Alcance de redes viales 

conformado para nuevo esquema de explotación. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de 
ejecución 

• Incrementar la oferta de generación del SIN en 123 MW, que representa aproximadamente el 10% 
de la potencia total del SIN. 

• Contribución al cambio de matriz  energética. 

 



Descripción 
Proyecto piloto de generación eólica de energía renovable. Instalación de 2 
unidades totalizando 3 MW. Componente de un conjunto mayor de unidades  en 
evaluación. Suministro de  energía en zona de concesión de ELFEC. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación 
Zona Qollpana, Municipio Pocona, Provincia Carrasco, Departamento  
Cochabamba 

Tipo Generación Eólica 
Potencia/ 
Tensión  

 
3 MW 

Financiador Recursos Propios 
Inicio 
Operación 

Noviembre 2013 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

EJECUCION 

Empresa ejecutora CORANI S.A. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

 Enero 2009 Noviembre 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 59.995.200 

Ejecución  de 
enero  a  junio 

de 2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

54.750.615 
10.221.96

4 
18,67% 33 % 

Logros Gestión 
2013 

 Se firmó contrato de ejecución, a la fecha el avance físico es concordante con la planificación. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de 
ejecución 

• Primer  Parque Eólico  del país conectado al SIN. 
• Incrementar la oferta  de generación al SIN, diversificando  la matriz energética con energía 

renovable. 
• Disminuir consumo interno de gas natural en generación eléctrica, disminuir la emisión de gases 

contaminantes (CO2). 
• Adquisición de  una nueva tecnología y apropiación del conocimiento. 
• Generar regulación y normativa para este tipo  de generación 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 

Nueva S/E Sacaba configuración de barra simple con Bypass en 115 kV, 
con un sistema de barras para 6 circuitos, de los cuales 2 serán para la 
conexión con las SEs de Santa Isabel y Arocagua, 1 para la conexión con 
la SE Paracaya a ser construida por ELFEC, quedando 3 circuitos para 
futuras conexiones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de Fotografía 
Obras subestación Sacaba 

115 kV 

Ubicación Subestación Sacaba  – Departamento de Cochabamba 

Tipo 
Transmisión / Nueva 
Subestación 

Tensión 
115 kV 

Financiador Financiamiento propio 
Inicio 
Operaci
ón 

 
14/07/2013 (Previsto) 

Etapa Construcción y Montaje 
Situaci
ón 
actual   

Pruebas Finales 

Empresa ejecutora Transportadora de Electricidad S.A. 

Fecha inicio del proyecto Fecha finalización del proyecto 

Mayo 2012 Agosto 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (TC Bs 6,96) 13.487.116 

Ejecución  de 
Enero a Junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

3.662.000 2.935.000 80% 97%  

Logros Gestión 
2013 

 Obras Civiles 
 Montaje Electromecánico 
 Pruebas 
 Puesta en Servicio (Prevista el 14/07/13)                                                                                                                                                

Impacto del 
Proyecto 

Construcción de la nueva subestación Sacaba 115 kV, que partirá en dos tramos la actual línea Santa Isabel 
- Arocagua, con la finalidad de permitir la conexión a esta subestación de la futura línea a Paracaya 115 kV 
de ELFEC. 



Descripción 
Construcción de una (1) bahía de línea 115 kV, en la configuración 
Anillo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de Imagen 
Obras civiles 

Ubicación Subestación Potosí  – Departamento de Potosí 

Tipo Transmisión / Ampliación Tensión 115 kV 

Financiador Financiamiento propio 
Inicio 
Operaci
ón 

 
30/10/2013 (Previsto) 

Etapa Construcción 
Situaci
ón 
actual   

Se ha concluido la primera 
fase de obras civiles 

Empresa ejecutora Transportadora de Electricidad S.A. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del Proyecto 

Octubre 2012 Octubre 2013 

Inversión Total en Bolivianos  - STEA (TC Bs 
6,96) 

6.011.101 

Ejecución  de 
Enero a Junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

3.592.000 1.821.000 73% 72%  

Logros Gestión 
2013 

 Suministro de equipos y materiales 
 Obras Civiles 
 Montaje Electromecánico 
 Pruebas 
 Puesta en servicio (Previsto 30/10/13) 

Impacto del 
Proyecto 

Con el proyecto se conectará la nueva línea en 115 kV que SEPSA construirá entre la subestación Potosí y 
SE Velarde con el objetivo de transferir parte de la carga de 69 kV a 115 kV en la subestación de Potosí. 



Descripción 
Construcción de una bahía de transformador en 230 kV, en 
configuración de Barra Anillo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de Imagen: 
Obras Civiles 

Ubicación Subestación Chimoré  – Departamento de Cochabamba 

Tipo Transmisión / Ampliación Tensión 230 kV 

Financiador Financiamiento propio 
Inicio 
Operación 

 
25/12/2013 (Previsto) 

Etapa Construcción 
Situación 
actual   

Se completan las obras 
civiles 

Empresa ejecutora Transportadora de Electricidad S.A. 

Fecha inicio del proyecto Fecha Finalización del Proyecto 

Diciembre 2012 Diciembre 2013 

Inversión Total en Bolivianos  - STEA (TC Bs 
6,96) 

3.795.761 

Ejecución  de 
enero a junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

2.628.000 1.160.000 56% 58%  

Logros Gestión 
2012 

 Suministro de equipos y materiales 
 Obras Civiles 
 Montaje Electromecánico 
 Pruebas 
 Puesta en servicio (Previsto 25/12/13) 

Impacto del 
Proyecto 

El nuevo transformador de ELFEC se conectará a una salida del anillo 230 Kv. Con el objetivo de permitir 
la maniobra de los transformadores de ELFEC de forma independiente, TDE instalará en la subestación de 
Chimoré una bahía adicional en 230 kV, para completar de esta manera la configuración anillo de cuatro 
posiciones. 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



PROYECTO : 

Descripción 
El proyecto “Planta Termoeléctrica del Sur  adicionará aproximadamente 160 MW de potencia efectiva 
al Sistema Interconectado Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación 
El proyecto está ubicado en la localidad de Yaguacua, en medio del tramo carretero entre las 
poblaciones de Yacuiba y Villamontes, provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, 

Tipo Generación Termoeléctrica 
Potencia/ 
Tensión  

 
160 MW 

Financiador Banco Central de Bolivia 
Inicio 
Operación 

 
Marzo 2014 

Etapa Ejecución 
Situación 
actual   

Suministro, Equipamiento y Montaje 

Empresa ejecutora ENDE ANDINA S.A.M. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Octubre 2011 Octubre 2014 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) Bs.858,299,815 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

336,421,845 143,933,087 42% 45% 

Logros Gestión 
2013 

 Firma de Contrato con la empresa IMESAPI – ESE “Obras Civiles y Montaje Electromecánico”. 

 Plataforma de Generación concluida 

 Fundaciones para las turbinas N° 1, 2 y 3 concluidas. Fundación N° 4 en etapa de encofrado y vaciado. 

 Pruebas en fabrica de la unidad N° 1(Generador y Turbina) 

 Arribo y descarguío de la primera unidad de generación en el predio de la Planta del Sur. 

 Montaje de la primera unidad de generación 

 Pruebas en fabrica de la unidad N° 2 y N°3 (Generador y Turbina) 

 Fundaciones finalizadas para los transformadores de potencia. 

 Firma de contrato con la empresa SERVIPETROL, para el suministro y construcción del Gasoducto. 

 Se publicó la licitación de la área residencial de la Planta del Sur. 

Impacto del 
Proyecto en la zona 

de ejecución 

 Incremento en la oferta de generación de energía eléctrica  en el Sistema Interconectado Nacional en 160 MW 



Descripción 
El proyecto “Planta Termoeléctrica de Warnes adicionará aproximadamente 160 
MW de potencia efectiva al Sistema Interconectado Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto descriptiva 

del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 
El proyecto está ubicado en la provincia de Warnes, en medio del tramo 
carretero entre Warnes y Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa 
Cruz 

Tipo Generación Termoeléctrica 
Potencia/ 
Tensión  

 
160 MW 

Financiador Banco Central de Bolivia 
Inicio 
Operación 

 
Octubre 2014 

Etapa Ejecución 
Situación 
actual   

Suministro y Equipamiento 

Empresa ejecutora ENDE ANDINA S.A.M. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Noviembre 2012 Marzo 2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) Bs.1,044,000,000 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

487,199,999 0,00 0% 0% 

Logros Gestión 
2013 

 Contrato de crédito aprobado por Bs.1,044,000 

 Firma de Contrato con la Empresa SIEMENS, para la provisión de cuatro turbogeneradores con una 
potencia efectiva aproximada  total de 160 MW. 

 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

 Incremento en la oferta de generación de energía eléctrica  en el Sistema Interconectado Nacional 
en 160 MW 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 
Construcción de línea en 115 kV, 16.2 km, cable Catbird 954 MCM, 
estructuras de hormigón armado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta de la línea 
 

Ubicación 
Inicia en la SE Rafael Urquidi (Valle Hermoso) hasta la SE Colcapirhua 
(Sumumpaya) 

Tipo Distribución  
Potencia/ 
Tensión  

Financiador Recursos propios 
Inicio 
Operación 

2013 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Construcción de 
Fundaciones 

Empresa ejecutora 
Empresa CIMEC Ingenieros Ltda. 
(Construcción de fundaciones) 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Febrero 2012 Diciembre 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 24.673.879 ( Monto total para 2 años) 

Ejecución de 
enero a junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

7.457.889 552.597 7.4% 12% 

Logros Gestión 
2013 

 Conclusión y aprobación de Replanteo línea  ante G.A.M. Cochabamba. 
 Contratación sociólogo para socializar y estimar costo económico a reconocer a propietarios 

afectados. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de 
ejecución 

• Reducir la carga de la línea en 115 kV Arocagua - Central, próximo a su capacidad térmica 
• Incrementar la confiabilidad del sistema  
• Distribuir en el sistema la energía a ser generada por la Central Misicuni. 

 



Descripción 

Sistema de barra simple con 3 bahías de línea y una bahía de transformador, un 
castillo para tres alimentadores en MT. En un mediano plazo se tiene previsto que 
la generación de Misicuni llegue a esta Subestación. Se ampliará una bahía de 
Alta Tensión para salida a S/E Misicuni mediante extensión barras rígidas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de la 
Subestación 

Ubicación 
Sumumpaya Sud, Colcapirhua – Cochabamba 
Valle Hermoso, Cochabamba - Quillacollo, Cochabamba 

Tipo Distribución 
Potencia/ 
Tensión  

25 MVA 

Financiador Recursos propios 
Inicio 
Operación 

2013 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Suministro y abastecimiento, 
equipamiento,  construcción de 
obras civiles, fabricación 
estructuras 

Empresa ejecutora 
Empresa Alvarez Ltda. (Obras civiles) 
Empresa  ESTRUTEC (Pórticos) 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Enero 2012 Diciembre 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 27.514.731 ( Monto total para 2 años) 

Ejecución de 
enero a junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

13.183.347 7.170.002 54,4% 60% 

Logros Gestión 
2013 

 Se está a punto de concluir las Obras Civiles de la S/E Colcapirhua. 
 Se ha concluido el armado de tableros de control. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Incrementar la potencia instalada en 25 MVA. 
• Cumplir la condición N-1 
• Distribuir en el sistema la energía a ser generada por la Central Misicuni 

 



Descripción 
Adquisición de un transformador de 25 MVA en 10 kV para reemplazar el 
actual de 16 MVA por incremento de demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Transformador 

Ubicación Cala Cala - Cochabamba 

Tipo Distribución 
Potencia/ 
Tensión  

25 MVA 

Financiador Recursos propios 
Inicio 
Operación 

2014 

Etapa EJECUCION 
Situación 
actual   

Suministro, equipamiento 

Empresa ejecutora ELFEC S.A. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Septiembre 2013 Diciembre 2014 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 5.702.400  (Monto total para 1 año) 

Ejecución de 
enero a junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

1.710.720 0 0% 0% 

Logros Gestión 
2013 

 Se ha elaborado el pliego de especificaciones técnicas 
 Se ha efectuado la licitación publica para la adquisición del Transformado 
 Se ha efectuado la apertura de sobres los mismos que están en proceso de evaluación 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de 
ejecución 

• Mejorar la confiabilidad del sistema urbano de Cochabamba. 
• Atender la creciente demanda de la zona norte de la ciudad  



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 

El  proyecto del Distrito 7 se encuentra ubicado en la zona norte de la 
ciudad de El Alto, destinado principalmente a garantizar el suministro de 
energía eléctrica con continuidad, calidad y eficiencia, a los clientes del 
área del Distrito 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubicación El  Alto 

Tipo Distribución 
Potencia/ 
Tensión  

12 kV 

Financiador Recursos propios 
Inicio 
Operación 

09/08/2012 

Etapa EJECUCIÓN 
Situación 
actual   

En construcción 

Empresa ejecutora DELAPAZ 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

01/03/2012 31/12/2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 12,702,831 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

6,831,988 6,304,847 92% 60% 

Logros Gestión 
2013 

 Se logró la electrificación de diferentes sectores del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto. 

 Plan de expansión y programa de inversiones, para garantizar el suministro con continuidad, 
calidad y eficiencia 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Con el proyecto se benefició a más de 2,500 clientes de las diferentes  zonas  del área del Distrito 
7 (Zona norte de la Ciudad de El Alto). 

 



Descripción 

Etapa 1: Contempla el traslado del transformador LT-96 de 12/16 MVA de SE Rosassani a la 

SE Cosmos. Proyecto que fue ejecutado en la gestión 2012. 

Etapa 2: Compra de un lote de  celdas de MT, para el 2do transformador y para reemplazar 
las actuales celdas de MT, que serán trasladadas a la SE Río Seco. También contempla el 
reemplazo del sistema de control de la subestación, por otro sistema basado en la norma IEC 
61850. 

Etapa 3: Compra e instalación de un transformador de potencia de 15/20 MVA, en reemplazo 
del transformador LT-96 de 12/16 MVA que será trasladado a la SE Chuquiaguillo. Proyecto 
programado para la gestión 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubicación El  Alto 

Tipo Distribución 
Potencia/ 
Tensión  

115 kV 

Financiador Recursos Propios 
Inicio 
Operación 

30-06-2013 (fase 2) 

Etapa EJECUCIÓN 
Situación 
actual   

En Construcción 

Empresa ejecutora DELAPAZ 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

01/01/2012 31/12/2015 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 10,627,885 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

4,555,686 478,174 11% 11% 

Logros Gestión 
2013 

 Etapa 2: Compra de un lote de  celdas de MT, para el 2do transformador y para reemplazar las actuales celdas 
de MT, que serán trasladadas a la SE Río Seco. También contempla el reemplazo del sistema de control de la 
subestación, por otro sistema basado en la norma IEC 61850. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Ampliación en la capacidad de la Subestación, mejorando la continuidad del servicio y la atención hacia los 
clientes del sector, permitiendo cubrir la demanda con mayores márgenes de confiabilidad. 



Descripción 

El proyecto contempla la compra e instalación de dos transformadores de 
potencia de 15/20 MVA, 115/12.7-7.3 kV, en reemplazo de los actuales 
transformadores de 12/16 MVA. 

También contempla el reemplazo de los equipos de protección y control de 
los transformadores de potencia y el sistema de control de la subestación, 
por otro sistema basado en la norma IEC 61850 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubicación El  Alto 

Tipo Distribución 
Potencia/ 
Tensión  

115 kV 

Financiador Recursos Propios 
Inicio 
Operación 

25/07/2013 (previsto) 

Etapa EJECUCIÓN 
Situación 
actual   

En Construcción 

Empresa ejecutora DELAPAZ 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

01/01/2012 31/08/2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 12,470,559 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

12,470,559 275,677 75% 2% 

Logros Gestión 
2013 

 Las celdas SIEMENS retiradas de la subestación Cosmos, fueron trasladadas a la subestación Río 
Seco para que sean acopladas al conjunto de celdas SIEMENS 8BK20, existentes. Posteriormente se 
reemplazarán los transformadores de potencia. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Ampliación en la capacidad de la Subestación, mejorando la continuidad del servicio y la atención 
hacia los clientes del sector, permitiendo cubrir la demanda con mayores márgenes de 
confiabilidad. 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 

Mantenimiento de Extensión de Vida (LTE) de la Unidad Generadora 
Siemens/Ansaldo V64.3 CAR02 de 55,7 MW de potencia efectiva, de esta forma 
se garantiza otras 100.000 horas de operación (otro ciclo de vida), mejorando la 
confiabilidad de la Unidad Generadora CAR02. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Central Termoeléctrica Carrasco - Entre Ríos - Cochabamba 

Tipo Termoeléctrica 
Potencia/ 
Tensión  

55,7 MW  

Financiador EVH (Recursos Propios) 
Inicio 
Operación 

Nov/2013 

Etapa 
Adquisición de repuestos y 
logística de servicios 
especializados 

Situación 
actual   Gestión y planificación 

Empresa ejecutora Empresa Eléctrica Valle Hermoso - ENDE 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

20  de Agosto de 2013 01 de noviembre de 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 57,294,720 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

41,982,720 
12,262,52

4 
20% 0 

Logros Gestión 
2013 

 Cierre de contrato con el proveedor de Equipos y materiales (Ansaldo Italia) 

 Autorización y coordinación con autoridades del sector 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Garantizar el suministro de energía eléctrica para el sistema (SIN) de manera confiable con esta unidad para 
otro ciclo de100.000 horas de operación. 

• Ahorro  aproximado de 20.000.000 USD de inversión para el país, que representaría la compra de una nueva 
unidad. 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 
Mejoras en Infraestructura, ampliaciones de Redes  Eléctricas de 
Distribución en área de Operación  

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación 
Área de operación EDEL SAM , provincias Norte -Departamento de  La 
Paz 

Tipo Distribución 
Potencia/ 
Tensión  

34,5 -19,9 kV/ 380 -
220 V 

Financiador Fondos propios  
Inicio 
Operación 

31 de diciembre de 
2013 

Etapa Ejecución 
Situación 
actual   

Ejecución 25,3% 

Empresa ejecutora 
Administración propia de la  
Empresa 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

1/01/2013 31/12/2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 3.904.560,00 

Ejecución  de enero  
a  junio de 2013 

Presupuesto Vigente 2013 Bs. 
Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

3.904.560,00 988.320,00 25,3% 25,3% 

Logros Gestión 
2013 

 Instalación  219 medidores domiciliarios-cable dúplex, 1 puesto de medición en 34,5 kV (PTs y CTs),  2 relés 
de protección  transformador  de potencia (diferencial, sobrecorriente fase-neutro y frecuencia), adquisición de  
4 computadores e impresoras para área  comercial  y ampliaciones  mínimas de 1.680  m redes eléctricas  y  
puestos de transformación de distribución.   

Impacto del 
Proyecto en la zona 

de ejecución 

• Se mejora el nivel de calidad suministro a los consumidores finales 25 mil familias. 

 



 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE 

CORPORACIÓN 

 

  
 

  
 
 



Descripción 
Modificación del trazo de ruta de la línea Sud – Huayñacota, tramo 
Socomani - Tap  Norte por construcción del aeropuerto internacional de 
Oruro. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto descriptiva del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Zona  aeropuerto - Oruro  

Tipo Transmisión 
Potencia/ 
Tensión  

69 kV 

Financiador ELFEO S.A. 
Inicio 
Operación 

Febrero 2013 

Etapa Inversión   
Situación 
actual   

Puesta en  Servicio 

Empresa ejecutora ELFEO S.A. 

Fecha inicio del Proyecto Fecha Finalización del  Proyecto 

Julio 2012 Febrero de 2013 

Inversión Total en Bolivianos  (T.C. 6.96) 659.648 

Ejecución  de 
enero  a  junio de 

2013 

Presupuesto Vigente 2013 
Bs. 

Ejecución 
Bs. 

% Ejec. 
Fin. 

% Ejec. Física 

659.648 508.820 77.13 100 

Logros Gestión 
2013 

 Puesta en servicio. 

Impacto del 
Proyecto en la 

zona de ejecución 

• Eliminar la interferencia de la línea al aeropuerto internacional  de Oruro. 



 

 

 

 

 

RESUMEN PROYECTOS DE 

INVERSIÓN MENORES O EN ETAPA 

DE ESTUDIO 

 

  
 

  
 
 



EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ETAPA  LOGROS OBTENIDOS IMPACTO 

ENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROY. 
HIDROELÉCTRICO 

MIGUILLAS 
 
 
 

El Proyecto Hidroeléctrico Río Miguillas (PH 
Miguillas), consiste en la construcción de dos 
centrales hidroeléctricas: Umapalca y Palillada, 
con potencias estimadas de 58,1 MW y 108,9 
MW respectivamente, haciendo un total 
aproximado de 167 MW. 

TESA 
 
 
 
 
 

* Elaboración de los estudios 
topográficos de la zona de 
proyecto 
**  Presentación del primer 
informe correspondiente a la 
definición del proyecto base 
** Contratación del SENAMHI para 
monitoreo hidrológico de la 
cuenca 

•Cambio de matriz energética hacia 
energías renovables (limpia) y aumento 
sustancial de la oferta de generación del 
parque generador del SIN, 
incrementando la confiabilidad de 
suministro eléctrico del área norte. 

PROY. 
HIDROELÉCTRICO 

CACHUELA 
ESPERANZA 

 
 
 
 
 
 
 

El aprovechamiento del proyecto Cachuela 
Esperanza se caracteriza por ser una central 
hidroeléctrica de baja caída. El PH Cachuela 
Esperanza se encuentra ubicado sobre el río 
Beni, entre los 100 y 450m aguas arriba de la 
cresta rocosa de las cachuelas de la población 
de Cachuela Esperanza. 

DISEÑO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actualmente se ha suscrito un 
Memorándum de Entendimiento  
con la Corporación SinoHydro de 
la República Popular de China, 
para la actualización del Diseño 
Final  (en la Fase I) y posterior  
gestión de Financiamiento y 
Ejecución (en la Fase II).* En el 
entendido que los estudios 
elaborados por Sinohydro 
involucran un costo absorbido por 
la esta empresa, no se consigna 
ejecución propia, ya que el MdE 
considera a estos a titulo gratuito 
para el Estado Boliviano." 
  

• Incrementar la oferta de generación 
del SIN en 900 MW, diversificando la 
matriz energética con energía renovable 
y la mayor posibilidad de exportación  de 
energía. 

PROY. 
HIDROELÉCTRICO 

TAHUAMANU 
 
 
 
 

El proyecto Tahuamanu, tiene por finalidad la 
construcción de una central hidroeléctrica de 
pasada y baja caída, con una potencia 
aproximada de 6 MW, en el cauce del rio del 
mismo nombre, próximo a la población de  
Porvenir. 

TESA 
 
 
 
 
 
 

Se ha realizado mediciones para 
disponer de por los menos 3 años 
de mediciones del Rio 
Tahuamanu, aspecto que van ha 
permitir realizar estudios del 
Proyecto con mayor respaldo 
técnico. Asimismo, definir las 
características técnicas del equipo 
de generación del sistema. 

•El proyecto es para beneficio de la 
población de Cobija y poblaciones 
circundantes ya que incorporará a 
nuevas familias a la provisión de este 
servicio básico. Así mismo va ha permitir 
disminuir considerablemente la 
subvención que realiza el Estado, en la 
generación de energía con diesel. 



EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN 
ETAPA DEL 
PROYECTO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO 

TDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROY. TRANSFORMADOR 
230/115 kV SUBEST. 

PUNUTUMA 
 

 

 

Instalación de un banco de autotransformadores 
de 100 MVA trifásico, conformado por tres (3) 
unidades monofásicas y una (1) unidad de 
reserva; una (1) nueva bahía de transformador 
en 230 kV y se reutilizará la bahía de 
transformador en 115 kV  

AMPLIACIÓN DE 
LICENCIA 

 

 

 

 

El reemplazo del transformador actual de 50 

MVA 115/69 kV permitirá evacuar la 

generación de las centrales Chaco y Tarija, 

por condición n-1 de la línea Sucre-

Punutuma 230 kV y facilitar la transferencia 

de potencia al área Potosí. 

 

El reemplazo del transformador actual de 50 
MVA 115/69 kV permitirá evacuar la 
generación de las centrales Chaco y Tarija, 
por condición n-1 de la línea Sucre-
Punutuma 230 kV y facilitar la transferencia 
de potencia al área Potosí. 

PROYECTO BAHÍA DE 
LÍNEA 69 kV 

SUBESTACIÓN VINTO 
 

 

 

Instalación de una (1) bahía de línea 69 kV, en 
la configuración Anillo. 

AMPLIACIÓN DE 
LICENCIA 

 

 

 

Con el proyecto se conectará la nueva 
línea en 115 kV que ELFEO construirá 

entre la subestaciones Vinto y Socomani 
con el objetivo alimentar la red de 69kV 

de la ciudad de Oruro. 
   

Con el proyecto se conectará la nueva línea 
en 115 kV que ELFEO construirá entre la 
subestaciones Vinto y Socomani con el 
objetivo alimentar la red de 69kV de la 
ciudad de Oruro. 

PROYECTO 
TRANSFORMADORES 2x50 

MVA 115/69 VINTO 
 

 

 

Instalación de un nuevo autotransformador  50 
MVA 115/69 kV con OLTC. Desmontaje, 
traslado de S/E PUN a S/E VIN y montaje  de 
autotransformador trifásico 50 MVA 115/69 kV 

AMPLIACIÓN DE 
LICENCIA 

 
 
 

Por el incremento en la demanda y mayor 
confiabilidad en el área de Oruro, se 
requiere incrementar la capacidad de 

transformación 115/69 kV en S/E Vinto. 
Para ese propósito, se prevé reemplazar 
los dos (2) transformadores trifásicos de 

25 MVA (2TA-1 y 2TA-2) por otros dos (2) 
transformadores trifásicos de 50 MVA 

   

Por el incremento en la demanda y mayor 
confiabilidad en el área de Oruro, se 
requiere incrementar la capacidad de 
transformación 115/69 kV en S/E Vinto. 
Para ese propósito, se prevé reemplazar los 
dos (2) transformadores trifásicos de 25 
MVA (2TA-1 y 2TA-2) por otros dos (2) 
transformadores trifásicos de 50 MVA 

PROYECTO SUBESTACIÓN 
UYUNI 230 Kv 

 
 
 
 
 

* Primera Fase: Subestación provisional Uyuni 
con derivación TAP (con interruptor) de la línea 

Punutuma - San Cristobal 230 Kv 
* Segunda Fase: Completar SE Uyuni con 

bahías de maniobra separando en dos tramos la 
línea, bahía de transferencia y bahía definitiva 

de transformador 

ESTUDIO Y DISEÑO 
 
 
 
 

*  Ingeniería preliminar de diseño 
* Presentación del proyecto a la AE y 

CNDC (Previsto en Julio 2013) 
* Por la importancia del proyecto 

(asociada a la competencia Rally Dakar 
2014) se adelantan actividades de 

ingeniería, suministro y construcción que 
permitan poner en servicio la primera fase 

durante la gestión 2013.  

Permitirá el suministro eléctrico al municipio 
de Uyuni 

PROYECTO CONEXIÓN S/E 
LA CUMBRE Y 
CHUSPIPATA  

 

 

 

El proyecto comprende la conexión de la línea 
Chuspipata al nuevo nodo del STI en 
Subestación La Cumbre. Incluye la construcción 
de 5 km. de línea en 115 kV. 

ESTUDIO Y DISEÑO 
 
 
 
 

* Ingeniería preliminar de diseño 
* Presentación del proyecto a la AE y 

CNDC (Previsto en Julio 2013) 
* El resto de los logros están supeditados 
a la aprobación del proyecto por la AE y a 
la ampliación de la licencia de transmisión 
que permitan el inicio de la ejecución del 

proyecto. 
 

Este proyecto permitirá la conexión del 
sistema Larecaja al STI. 



EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO 

ELFEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

Línea de 
transmisión 

115 kV 
Sacaba 

Paracaya + 
OPGW 21 km 

Se construirá una línea de 24 km con 
conductor IBIS 397 MCM desde la 
Subestación Sacaba de propiedad de 
la TDE (en construcción) hasta la 
Subestación Paracaya con torres 
reticuladas. 

TESA 
 
 
 

* Se ha concluido el diseño del 
proyecto 
*  Se ha iniciado la socialización 
del proyecto 

* Mejorar la regulación de tensión del 
Valle Alto y el Cono Sur de 

Cochabamba 
* Cumplir la Condición N-1 
* Optimizar la Confiabilidad del 
Sistema del Valle Alto que está en 
crecimiento 

S/E Paracaya 
115/24.9 kV, 
Bahía MT y 

transformador 
25 MVA 

Se construirá una bahía de MT tipo 
castillo para la salida de 
alimentadores y transformador de 25 
MVA. 

TESA 
 
 

* Modificación a Diseño Civil. 
*  Se ha adjudicado material, 
equipos, componentes y partes. 

•Mejorar la regulación de tensión del 
Valle Alto y el Cono Sur de 

Cochabamba 
* Cumplir la Condición N-1 
* Optimizar la Confiabilidad del 
Sistema en el Valle Alto y Cono Sur 

S/E 
Arocagua, 

traslado 
bahía línea a 
nueva barra y 

adecuación 
 

Construcción de una variante en 115 
kV para poder tomar la salida de Cala 
Cala desde el nuevo paño que TDE 
construyó en la SE Arocagua. 
Actualmente se dispone de una sola 
bahía que esta concentrando toda la 
carga, se aliviará la misma y se 
incrementará la confiabilidad al 

distribuir la carga en dos bahías. 

EJECUCIÓN 
 

 
 

* Se ha iniciado la adquisición de 
los equipos. 
 * A raíz de la falla del 06 de abril 

se vio por conveniente la 
adecuación.  

•Mejorar la confiabilidad del sistema. 
*Actualizar los Componentes de 
Subestaciones 

Equipos MT 

S/E Chimoré, 
salida nuevos 
alimentadore
s T-3, T-4 y T-5 

 
 
 

Adquisición de interruptores, 
seccionadores y transformadores de 
corriente para habilitar las salidas de 

los nuevos alimentadores a construirse, 
esta adquisición incluye equipos de 
protección y control. Se construirá 
alimentadores en 34,5 kV para 
atender la demanda de forma 
continua y constante de Ivirgarzama, 
aliviar la carga del sector 
(agroindustrias, petroquímica), Villa 
Tunari (Papelbol) y Chimoré 
(Aeropuerto). 

EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 

• Se ha iniciado la adquisición 
de los equipos, materiales. 
*  Se ha diseñado las carpetas 

para los alimentadores y la 
ejecución de forma paulatina. 
 
 
 
 

 

• Mejorar la confiabilidad del sistema. 
* Atender la creciente demanda de 
las poblaciones del Trópico, así como 
de las nuevas industrias 
*Aliviar la carga de las industrias 
vigentes 



EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO 

ELFEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCO DE 
CAPACITORES 

7.2 MVAr 
 
 
 
 

Adquisición y puesta en servicio de un 
banco de capacitores de 7.2 MVAr en 
el nodo Huanuni. 

EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
 

•Permitirá el incremento de la 
demanda en la zona de Huanuni, 
con condiciones de calidad. 
 
* Reducción de la demanda de 
reactivo del nodo Catavi y 
mejoramiento del perfil de voltaje en 
el área de las subestaciones Huanuni, 
Bolivar y Avicaya." 

 

•Permitirá el incremento de la 
demanda en la zona de Huanuni, 
con condiciones de calidad. 

 
* Reducción de la demanda de 
reactivo del nodo Catavi y 
mejoramiento del perfil de voltaje en 
el área de las subestaciones Huanuni, 
Bolivar y Avicaya. 

AMPLIACION 
S/E 

SOCOMANI 
DIVISION DE 

LA LINEA SUD - 
HUAYÑACOTA  

 
 

Adquisición y puesta en servicio de un 
banco de capacitores de 7.2 MVAr en 
el nodo Huanuni. 

PREINVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 

•Disminución de las interrupciones 

por fallas en la línea que une las S/E’s 
Sud y Huayñacota . 
 
* El sistema estará listo para recibir la 
línea de 69 kV que se construirá como 
refuerzo al área Oruro" 

 

•Disminución de las interrupciones 
por fallas en la línea que une las S/E’s 
Sud y Huayñacota 

 
* El sistema estará listo para recibir la 
línea de 69 kV que se construirá como 
refuerzo al área Oruro 

AMPLIACION 
S/E 

SOCOMANI 
CONSTRUCCI

ON  LINEA 
VINTO – 

SOCOMANI 
 
  

Construcción de la línea Vinto – 
Socomani. 

PREINVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 

•El Sistema eléctrico del área Oruro 
será mas robusto, ante 
desconexiones del único enlace con 
el SIN en la zona * Ante problemas de 
la línea Vinto – Sud, se evitará la de 
desconexión de carga por bajo 
voltaje." 
 

•El Sistema eléctrico del área Oruro 
será mas robusto, ante 
desconexiones del único enlace con 
el SIN en la zona  

 
* Ante problemas de la línea Vinto – 
Sud, se evitará la de desconexión de 
carga por bajo voltaje. 



EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO 

CORANI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIO GRANDE 
ROSITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto hidroeléctrico 
múltiple, abastecerá al SIN de 
600 MW. Compuesto de 4 
unidades Francis de eje 
vertical, para una altura 
hidráulica de 150 m. Embalse 
con regulación de 4.100 Hm3, 
permite la generación de 2.411 
GWh. Información de la 
actualización del Estudio de 
Factibilidad de HYDROCHINA 
año 2013. 

PREINVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

•     Memorándum de  
Entendimiento, Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía, 
ENDE e HYDROCHINA,  para 
actualización de estudio de 
factibilidad. 

• Evaluación de estudio de 
factibilidad remitido por 
HYDROCHINA. Conclusión 
de fase de atención de 
observaciones.* 

•   A través de reuniones se 
define alcance de 
extensión de estudios en 
segunda fase. Evaluación 
financiera a ser atendida 
por HYDROCHINA." 

 

•El proyecto aportará 600 
MW de potencia, 2.411 
GWh de energía media 
anual al SIN, permitirá 
aumentar oferta de 
potencia y satisfacer la 
creciente demanda de 
energía, permitiendo 
además reducir la 
generación 
termoeléctrica. 



 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 


