

**DELAPAZ**

<b>1</b>	<b>Adquisición de Transformadores de Distribución</b>			
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha Apertura Ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>	<b>Ampliación recepción ofertas</b>
14/09/2014	13/10/2014	13/10/2014	05/11/2014	30/10/2014

<b>2</b>	<b>Suministro de equipos para el Proyecto Subestación Chuquiaguillo 115/6.9 kV</b>				
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha Apertura Ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>	<b>Ampliación recepción ofertas 1</b>	<b>Ampliación recepción ofertas 2</b>
14/09/2014	14/10/2014	15/10/2014	05/11/2014	31/10/2014	10/11/2014

<b>3</b>	<b>Suministro de siete armarios de control y protección</b>				
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha Apertura Ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>	<b>Ampliación recepción ofertas 1</b>	<b>Ampliación recepción ofertas 2</b>
14/09/2014	14/10/2014	15/10/2014	05/11/2014	31/10/2014	10/11/2014

<b>4</b>	<b>Contratación de Servicios del Proyecto Línea de subtransmisión 115 kV Alto Achachicala – Río Seco (Av. Alcoche)</b>		
<b>Publicación de la Licitación Pública</b>	<b>Fecha límite recepción de ofertas</b>	<b>Fecha Apertura Ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
14/09/2014	13/10/2014	15/10/2014	24/10/2014

**ELFEC**

<b>1</b>	<b>Provisión de Transformador de 25 MVA 230/36.225 kV</b>			
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción de ofertas</b>	<b>Ampliación recepción ofertas</b>	<b>Aprobación Directorio</b>	<b>Firma contrato</b>
21/09/2014	31/10/2014	07/11/2014	Según fecha a fijar	Tres semanas posteriores a aprobación Directorio

**TDE**

<b>1</b>	<b>Suministro de cables aislados de media y baja tensión, proyectos conexión Misicuni al SIN, Interconexión Villamontes al SIN y conexión ENDECRUZ al SIN</b>	
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
03/09/2014	18/09/2014	

<b>2</b>	<b>Construcción y montaje de Subestación Aranjuez</b>	
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
09/09/2014	01/10/2014	

<b>3</b>	<b>Construcción de almacenes y depósito de sustancias inflamables (Regional La Paz)</b>	
<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
25/09/2014	02/10/2014	

<b>4</b>	<b>Construcción línea de transmisión Sacaba – Qollpana</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	30/09/2014	07/10/2014	

<b>5</b>	<b>Suministro equipo de tendido de línea</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	30/09/2014	08/10/2014	

<b>6</b>	<b>Construcción de la plataforma y cerco perimetral de Qollpana</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	16/10/2014	31/10/2014	13/11/2014

<b>7</b>	<b>Montaje electromecánico Yacuiba, Caiza y Yaguacua</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	23/10/2014	31/10/2014	07/11/2014

<b>8</b>	<b>Gestión Social, PA-MZ-PL</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	28/10/2014	17/11/2014	

<b>9</b>	<b>Servicios especializados de ingeniería – Conexión ENDECRUZ al SIN</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	30/10/2014	07/11/2014	11/11/2014

<b>10</b>	<b>Sala de control Aranjuez</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	05/11/2014	20/11/2014	

<b>11</b>	<b>Obras civiles Yacuiba</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	06/11/2014	10/11/2014	10/11/2014

<b>12</b>	<b>Tendido de conductores de hilo de guarda La Palca – La Cumbre - ENDE</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	07/11/2014	11/11/2014	15/11/2014

<b>14</b>	<b>Materiales puesta a tierra P88 y P77</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	12/11/2014	24/11/2014	

<b>15</b>	<b>Construcción camino de acceso a SE Cumbre 115 kV</b>		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	14/11/2014	26/11/2014	

**CORANI**

1	Provisión, transporte, instalación y puesta en marcha de aerogeneradores de tecnología Drive Permanent Magnet (DDPM), para el Proyecto Parque Eólico Qollpana fase II"			
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>	<b>Ampliación recepción ofertas</b>
	10/08/2014	11/09/2014	17/09/201 (estimada)	09/10/2014

**GUARACACHI**

1	Reparación de partes de capital de las unidades 6FA		
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Fecha de Adjudicación</b>
	24/11/2014		

**VALLE HERMOSO**

1	Construcción obras civiles complementarias central termoeléctrica el alto fase tres - área de residencia			
	<b>Publicación</b>	<b>Fecha límite recepción ofertas</b>	<b>Ampliación recepción ofertas 1</b>	<b>Ampliación recepción ofertas 2</b>
	21/09/2014	13/10/2014	20/10/2014	24/10/2014