



**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

**LPI-PHSJ-01/2015
(Segunda Convocatoria)**

**"DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS
PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ"**

ACTA DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN PREVIA AL SITIO DE OBRAS

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del Documento Base de Contratación de la Licitación LPI-PHSJ-01/2015 Segunda Convocatoria, se realizó la actividad de inspección previa al sitio de obras guiada por la Empresa Nacional de Electricidad.

Los miembros que suscriben el presente Acta y que son representantes de la Unidad Solicitante y Unidad Administrativa del proceso de licitación, se constituyeron el día jueves 15 de octubre de 2015, en el Km. 76.5 de la Carretera Cochabamba – Santa Cruz a Hrs. 09:00 am., para proceder con la inspección previa al sitio de obras, en atención a la Licitación Pública Internacional LPI-PHSJ-01/2015 "Diseño, Suministro y Montaje Equipo de Subestaciones y Líneas para el Proyecto Hidroeléctrico San José" Segunda Convocatoria.

Al lugar asistieron 9 (nueve) empresas interesadas en el proceso de licitación, de acuerdo a la lista adjunta.

Iniciada la actividad, se informó sobre el objeto de la licitación y las actividades a realizarse según el programa elaborado.

La inspección fue llevada a cabo de acuerdo al siguiente detalle:

- 09:00 Presencia en el punto de encuentro
- 10:00 Inspección del sitio de la Central Hidroeléctrica San José 1
- 11:15 Inspección del sitio donde se construirá la Nueva Subestación San José II de TDE.
- 11:30 Visita campamento San Onofre de Corani.
- 13:30 Inspección del Sitio de la Central Hidroeléctrica San José 2.
- El Acto de Inspección previa al sitio de obras finalizó a horas 14:00 del mismo día.

En constancia firman al pie de la presente:

Por ENDE:



Ing. Grace Patricia Claire Aracena



Ing. Daniela Alejandra Zavaleta Mercado

Por CORANI:



Ing. Jorge Manuel Leoni Mercado

Por los representantes de las empresas asistentes, se presenta la "Lista de Asistencia al Acto de inspección previa al sitio de obras".

**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ
PROCESO DE LICITACIÓN LPI-PHSJ-01/2015
SEGUNDA CONVOCATORIA**

"DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ"

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN PREVIA AL SITIO DE OBRA

En fecha 15 de octubre de 2015, a partir de horas 9:00 a.m., en el Campamento de la Empresa Eléctrica Corani S.A., se llevó a cabo la actividad de Inspección Previa al sitio de Obras del proceso de Licitación LPI-PHSJ-01/2015 Segunda Convocatoria, habiendo asistido 15 personas, conforme al siguiente detalle:

Nº	EMPRESA	NOMBRE COMPLETO	CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA	FIRMA	DIRECCIÓN CORREO ELÉCTRÓNICO
1	Cointec S.A.	Alberto Pabón Pérez	Gerente		apabon@cointec-na.com.ec
2	GRUPO SAN JOAQUÍN HIDRO	ROBERTO VALERA	G. TECNICO		RVALERA@GRUPO SANJOAQUIN HIDRO.COM.BO
3	TSK ELECTRONICA Y	Eugenio Rodríguez Sazoreca	Ing. Eléctrico		Eugenio.Rodriguez@tsk.es
4	CORSAN CORVIAM S.A CONSTRUCCION	Gemmer Barrios U.	Ing. Salobrenza		gbarrios@isoluxcorsan.com
5	ENDE	Daniela Zavaleta	Prof. Administrativa		daniela.zavaleta@ende.bo
6	ENDE	Patricia Claire	Ing Civil		patricia.clare@ende.bo

N°	EMPRESA	NOMBRE COMPLETO	CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA	FIRMA	DIRECCIÓN CORREO ELÉCTRÓNICO
7	SDV energía e infraestructura	Wilfrado Hoanca Ayala	Superintendente		wilfrado.hoanca@sdvgroup.com
8	EMUPRO Asocia dos	Giovani Yanca Flores	Supervisor		giovani.yanca@electroservicio.com.bo
9	NARI GROUP	YU SIDA	Engineer		santiagoshen@hotmail.com
10	Sinohydro	Lu Huaxing	Asistente		luhuaxing@sinohydro.com
11	CORANI	Jorge Manuel Leoni M.	Seguimiento PHSJ.		manuel.leoni@corani.bo
12	Corani	Roberto Marcus	Fiscal C.I.		roberto.marcus@corani.bo
13	AIN-ACTIVE@Geo	D. Ludoberto	Supervisión		ric@adm-active.com
14	AIN-ACTIVE@Geo	Jorge Ferreira	Supervisión		jfr@adm-active.com
15	CORANI	RAMIRO ORTIZ	FISCALIZ.		ramiro.ortiz@corani.bo
16					
17					
18					