



EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
LPI-PHSJ-01/2015
SEGUNDA CONVOCATORIA

"Diseño, Suministro y Montaje Equipo de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Proyecto Hidroeléctrico San José"

NUEVO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente nuevo Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en el SICOES	25	09	2015			
2	Inspección previa	15	10	2015	09	00	Campamento Corani S.A.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	15	10	2015			
4	Reunión de aclaración	16	10	2015	15	00	ENDE- Calle Colombia N°O-0655
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	23	10	2015			
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	27	10	2015			
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	16	11	2015	15	00	ENDE- Calle Colombia N°O-0655
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	23	11	2015			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	24	11	2015			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	25	11	2015			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	22	12	2015			
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	24	12	2015			