

SEGUNDA MODIFICACION DE CRONOGRAMA

PROCESO: SUMINISTRO DE REACTORES MONOFASICOS SHUNT PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU

CODIGO: ENDE-CDGE-R-2024-035

Donde señala:

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS				
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:				
ACTIVIDAD		FECHA		
		HORA		
		LUGAR Y DIRECCIÓN		
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 03	Mes 12	Año 2025
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 15	Mes 12	Año 2025

Debe señalar:

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS				
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:				
ACTIVIDAD		FECHA		
		HORA		
		LUGAR Y DIRECCIÓN		
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 17	Mes 12	Año 2025
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 26	Mes 12	Año 2025

Cochabamba, 03 de diciembre de 2025

Ing. Edgar Fernández Herrera
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD