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Seccion l. Instrucciones a los Proponentes

1. Alcance dela
Licitacion

2. Fuente delos
fondos

1.1

1.2

2.1

2.2

A. Generalidades

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL),
segun la definicién que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién Il, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacién
de la INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO, MONTAJE Y
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL
CONDOR Modalidad: Llave en Mano, que se especifican en la
Seccidn V. Requisitos de las Obras. El nombre y el nimero de
identificacién de lotes (contratos) de la Licitacidn Publica
Internacional estan indicados en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma
escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa,
las palabras en singular también incluyen el plural y las
palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) Ila palabra “dia” significa dia calendario.

El Beneficiario indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) de la
Cooperacion Financiera (en adelante denominado “KfW”) para
sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los
DDL. El Beneficiario destinara una porcidn de dichos recursos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para los
gue se emite el presente Documento de Licitacidn.

El KfW efectuard pagos solamente a pedido del Beneficiario y
una vez que el KfW los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el Convenio Especifico de
Cofinanciamiento y Coordinacién Interinstitucional para la
Ejecucion del Proyecto con Explotaciéon de Energias
Renovables: Pequefia Central Hidroeléctrica El Céndor, entre el
Beneficiario y el KfW (en adelante denominado “el Convenio de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a
las condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie mas que
el Beneficiario podra tener derecho alguno en virtud del
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3. Practicas
prohibidas

2.3

Convenio de Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del
financiamiento.

Normativa Aplicable a la Licitacién: La presente licitacidon se
llevara a cabo de acuerdo a las “Directrices para la
contratacién de suministros, obras y servicios asociados en el
Marco de la Cooperacién Financiera Oficial con Paises Socios”
(https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-
Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-S.pdf)

3.1 Los Beneficiarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),

organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o individuos Proponentes por
participar o participando en actividades financiadas por el KfW
incluyendo, entre otros, solicitantes, Proponentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas), observar los mas altos niveles éticos y denuncien a
la KfW todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida
del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccion y las negociaciones o la ejecucidn de un contrato.
Las Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas
corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas.

(a) define, para efectos de esta disposicion, los términos que
figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
qgue deliberada o imprudentemente, engafien, o
intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir
una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dano, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;


https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-S.pdf
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(iv)lUna practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

4. Proponentes
calificados a
participar

4.1 Los Proponentes podrdn someter sus ofertas para la licitacién
siempre y cuando no se haya presentado ninguna de las razones
de exclusion que se detallan a continuacion:

e Existen sanciones o embargos impuestos por parte del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la
Unidon Europea UE o del Gobierno Federal aleman que
impiden la participacion de un proponente en el
CoNcurso;

e El proponente estuviera legalmente excluido de Ia
licitacién en el pais de la entidad contratante debido a
anteriores violaciones del reglamento sobre fraude y
corrupcion;

e El proponente es una empresa estatal en el pais
beneficiario que no es independiente desde el punto de
vista juridico o econdmico o que no se rige por el
derecho mercantil o que es una autoridad que depende
de la entidad contratante o de la entidad ejecutora o del
receptor del préstamo/aporte financiero;

e El proponente, algin empleado del proponente o un
subcontratista presenta un vinculo econédmico o familiar
con personal del contratante encargado de |la
elaboraciéon de los documentos de licitacion, de la
adjudicacién del contrato o de la supervision de la
ejecucion del proyecto, siempre que este conflicto de
intereses no haya podido resolverse de un modo
satisfactorio para KfW previamente a la fase de
adjudicacién y ejecucion del contrato;

e El proponente participa o participé como consultor en la
preparacién o en la ejecucién del proyecto. Lo anterior
se aplica a una o varias empresas 0 a una o varias
personas que estén vinculadas con el proponente en
virtud de una relacién de grupo de empresas o de una
correspondiente relacion econdmica (salvo en los casos
de proyectos BOT o en proyectos llave en mano, en los
que la participacion de los futuros proveedores o
fabricantes puede ser hasta deseable;
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e el proponente, algin empleado del proponente o un
subcontratista, en el plazo de los 12 meses anteriores a
la publicacidn de la licitacién, estuvo relacionado directa
o indirectamente con el proyecto en cuestién como
empleado o asesor del contratante y; puede o pudo en
este sentido, o de cualquier otra forma, ejercer
influencia sobre la adjudicacion del servicio.

4.2 Através de la declaraciéon de compromiso (véase Formulario F-
1) el proponente declara que no procede ninguno de estos
criterios de exclusiéon o conflicto de intereses. En caso de duda,
el proponente en cuestion deberd demostrar de un modo
satisfactorio para el contratante y KfW que los criterios de
exclusién anteriormente mencionados no son aplicables.

5. Materiales,
equipos y
servicios
elegibles

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que estén en conformidad con
las especificaciones técnicas.
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B. Contenido de los Documentos de Licitacion

6. Sleccmnes de 6.1 Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2, 3y 4,
0s gue incluyen todas las secciones que se indican mads abajo, y
Documentos

deberan leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de

de Licitacion conformidad con la Seccidén |, Clausula 8 de las IAP.

PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
® Secciodn I. Instrucciones a los Proponentes (IAP)
®  Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
® Seccion lll. Criterios de evaluacién y calificacion

® Seccidn IV. Formularios de la Oferta

PARTE 2 - Requisitos de las obras

e Seccion V. Requisitos de las obras

PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
e  Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato (CG)
e Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

e Seccion VIII. Anexo a las Condiciones Generales,
Formularios De Contrato

PARTE 4 — Anexos
e Anexo 1 Obras Similares
e Anexo 2 Términos de Referencia
e Anexo 3 Especificaciones Técnicas
e Anexo 4 Planos de Licitacion

e Anexo 5 Documentos Ambientales

6.2 Elllamado a Licitaciéon emitido por el Contratante no forma parte
del Documento de Licitacion.

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
documentos de Licitacidn y sus enmiendas, si ellos no obtuvieren
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7. Aclaracién del
Documento de
Licitacion,
visita al lugar
de las obras y
reunion previa
a la Licitacion

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

directamente de la fuente sefialada por el Contratante en el
llamado a Licitacion.

Los Proponentes deberan estudiar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el
Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte del
Proponente del suministro de toda la informaciéon o
documentacion que se exige en los Documentos de Licitacidn
podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

Todo Proponente potencial que requiera alguna aclaracién de
los Documentos de Licitacion, deberd comunicarse con el
Contratante por escrito a la direccion correspondiente que se
suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunion
previa a la Licitacién, si dicha reunién se especifica en la Clausula
7.4 de las IAP. El Contratante responderd por escrito a todas las
solicitudes de aclaracién, siempre que dichas solicitudes se
reciban por lo menos (21) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviard copia
de las respuestas, incluyendo una descripcién de las consultas
realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan
obtenido los Documentos de Licitacién de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAP. Si como resultado de las aclaraciones el
Contratante considera necesario enmendar el Documento de
Licitacién, deberd hacerlo siguiendo el procedimiento indicado
en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAP.

El Proponente debera visitar y examinar el sitio y lugar de las
obras y sus alrededores y obtener por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar para
la elaboracién de la Oferta y celebrar un contrato bajo la
modalidad Llave en Mano para el Proyecto Hidroeléctrico El
Céndor, es responsabilidad del proponente la evaluacién de los
riesgos y contingencias del proyecto. Los costos relativos a la
visita al lugar de las obras correran por cuenta del Proponente.

El Proponente se hara responsable de cualquier muerte o lesién
personal, pérdida de propiedad o dafos a la misma, asi como de
toda otra pérdida, dafio, costos y gastos que se incurran como
resultado de la inspeccién al sitio del Proyecto.

Se invitara al representante designado por el Proponente a
asistir a una reunidn previa a la Licitacion, si asi se establece en
los DDL. Esta reunién tendrd como finalidad aclarar dudas y
responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
plantee durante esa etapa.
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8. Modificacion
del
Documento de
Licitacion

9. Costode
participacion
en la Licitacion

10. Idioma de la
Oferta

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

9.1

10.1

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Proponentes
hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a mas
tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunion previa a la Licitacidn, incluidas las preguntas
planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a
éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas
preparadas después de la reunion, se transmitiran sin demora a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacién de
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAP. Toda modificacién de
los Documentos de Licitacién que pueda ser necesaria como
resultado de la reunidn previa a la Licitacién deberd efectuarla
el Contratante exclusivamente mediante la emisidon de una
enmienda, conforme a la Cldusula 8 de las IAP y no a través del
acta de la reunién previa a la Licitacion.

No se descalificard a los Proponentes que no asistan a la reunién
previa a la Licitacion.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del
vencimiento del plazo para la presentacion de las Ofertas,
enmendar los Documentos de Licitacion mediante la emisién de
enmiendas.

Toda enmienda emitida formard parte de los Documentos de
Licitacion y debera ser comunicada por escrito a todos los que
hayan obtenido el Documento de Licitacién en conformidad con
la Clausula 6.3 de las IAP.

El Contratante podrd a su discrecidn, prorrogar el plazo de
presentacion de las Ofertas a fin de dar a los posibles
Proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparacién de sus Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAP

C. Preparacion de las Ofertas

El Proponente financiard todos los costos relacionados con la
preparacién y presentacién de su Oferta, y el Contratante no
estard sujeto ni sera responsable en caso alguno por dichos
costos, independientemente del resultado del proceso de
Licitacion.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos
relativos a dicha Oferta que intercambien el Proponente vy el
Contratante deberan ser escritos en el idioma especificado en
los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que
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11. Documentos
que
conforman la
Oferta

111

f)

g)

h)

j)

k)

formen parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la
condicién que las partes pertinentes estén acompafiadas de una
traduccion fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los
efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccion
prevalecera.

La Oferta debera ser presentada en dos sobres y comprendera
lo siguiente:

Sobre A Propuesta Técnica
Declaracién de compromiso (Formulario F-1).
Formulario de Identificacién del Proponente (Formulario F-2a).

Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia
simple, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir
contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el
Representante Legal sea diferente al propietario.

Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario F-
3).

Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa en
construccion de obras similares (Formulario F-4).

Formulario Hoja de Vida del Superintendente de Proyecto
(Formulario F-5).

Formulario Hoja de Vida del de I(os) Especialista(s) Asignado(s)
(Formulario F-6).

Formulario de Equipo minimo comprometido para la obra
(Formulario F-7).

Formulario de Cronograma de ejecucion de obra (Formulario F-
8).

Formulario de Cronograma de movilizacion de equipo
(Formulario F-9).

Formulario de Resumen de Informacién Financiera (Formulario
F-10.

Garantia de Seriedad de la Oferta, en original y que cumpla con
las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

Propuesta técnica (Formulario PT-1)
Propuesta de equipamiento (Formulario PT-2)

Formulario de eficiencia garantizada (Formulario PT-3)
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p)

a)

b)

c)

d)
11.2

f)

g)

h)

Formulario de Tabla de Datos Garantizados de Equipamiento
(Formulario PT-4)

Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario CA-1).
Sobre B Oferta Econdmica

Carta de la oferta (Formulario PE-1).

Presupuesto por items y general de la obra (Formulario PE-2).

Presupuesto Bienes de Origen Fuera del Pais del Contratante a
ser Importados-(Formulario PE-3)

Cronograma de Desembolsos (Formulario PE-4).

Ademads de los requisitos sefialados en la Cldusula 11.1 de las
IAP, las Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA), vendran acompanadas de una
copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios.
Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la
Oferta, una carta de intencidén para celebrar un convenio que
establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada,
junto con una copia del acuerdo propuesto.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos
deberdn presentarse diferenciando los que corresponden a la
Asociacion y los que corresponden a cada asociado.

La documentacidn conjunta a presentar, es la siguiente:

Sobre A Propuesta Técnica

Declaracién de compromiso (Formulario F-1).

Formulario de Identificacién del Proponente (Formulario F-2b).

Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario F-
3).

Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa en
construccion de obras similares (Formulario F-4).

Formulario Hoja de Vida del Superintendente de Proyecto
(Formulario F-5).

Formulario Hoja de Vida del de I(os) Especialista(s) Asignado(s)
(Formulario F-6).

Formulario de Equipo minimo comprometido para la obra
(Formulario F-7).

Formulario de Cronograma de ejecucién de obra (Formulario F-
8).
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12. La Ofertay
formularios

j)

k)

Formulario de Cronograma de movilizacién de equipo
(Formulario F-9).

Formulario de Resumen de Informacién Financiera (Formulario
F-10).

Garantia de Seriedad de la Oferta, en original; y que cumpla con
las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucidn
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

Propuesta técnica (Formulario PT-1)
Propuesta de equipamiento (Formulario PT-2)
Formulario de eficiencia garantizada (Formulario PT-3)

Formulario de Tabla de Datos Garantizados de Equipamiento
(Formulario PT-4)

Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario CA-1)
Sobre B Oferta Econdmica

Carta de la oferta (Formulario PE-1).

Presupuesto por items y general de la obra (Formulario PE-2).

Presupuesto Bienes de Origen Fuera del Pais del Contratante a
ser Importados-(Formulario PE-3)

Cronograma de Desembolsos (Formulario PE-4).

Cada asociado, en forma independiente, deberd presentar la
siguiente documentacién, de cada empresa que conformard la
Asociacion Accidental:

a) Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario F-2c)

b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario F-

3).

c) Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa en

construccion de obras similares (Formulario F-4).

d) Formulario de Resumen de Informacidn Financiera (Formulario

12.1

12.2

F-10).

El presente DDL, se llevard a cabo mediante el proceso de
adjudicacién con poscalificacion, donde el Proponente
presentara dos (2) sobres separados al mismo tiempo, que es: la
documentacion de calificaciéon (Sobre A - Oferta Técnica) y la
oferta (Sobre B — Oferta Econdmica).

Primera Etapa: En la primera sesién publica se abrira el Sobre A
para la calificacion (técnica) y se comprobara si esta completa, si
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13. Ofertas
alternativas

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

contiene la garantia de seriedad de la Oferta y si los criterios de
calificacion se cumplen. La evaluacion de calificaciéon se
efectuard conforme a los siguientes criterios: - La presentacién
de La Declaracion de Compromiso (Formulario F-1), documento
que deberd estar firmada de forma legalmente vinculante por
los representantes del proponente debidamente autorizados; La
no existencia de criterios de exclusién de conformidad a la
cldusula 4 de las IAP; La experiencia en la ejecucidn de proyectos
similares; la experiencia en el pais socio o en paises similares; la
disponibilidad de personal calificado asi como de suficientes
instalaciones y equipos; la capacidad financiera y econémica.
Segunda etapa: En la segunda sesidn publica, se abrird el Sobre
B con la Oferta Econdmica, solo de aquellos Proponentes que
cumplieron los criterios de calificacidon conforme al informe de
evaluacién con visto bueno de la KfW, la evaluacion y
ponderacion de las ofertas se efectuaran de forma cuantitativa,
y solo deberd realizarse de acuerdo a los criterios establecidos
en el presente DDL. Este sobre debera tener la Carta de la Oferta
(Formulario PE-1) debidamente firmada por los representantes
autorizados.

La oferta debera tener todos los formularios, que se incluyen en
la Seccidn IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse sin realizar ningun tipo de modificaciones al texto,
y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacidn solicitada.

A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
consideraran Ofertas alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la
terminacion de los trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al
igual que la metodologia para evaluarlos.

Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAP,
los Proponentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los
requisitos del Documento de Licitacion deberan cotizar primero
el disefno propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacién. Ademas, deberan presentar toda la
informacidn necesaria para permitir que el Contratante efectlie
una completa evaluacién de la alternativa, incluidos planos,
calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de
precios y la metodologia de construccién Oferta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sélo
considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del
Proponente cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos
basicos y haya sido la evaluada mas baja.
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14. Precios y
descuentos de
la Oferta

15. Monedas de la
Ofertay de

pago

16. Documentos
que
conforman la
Oferta Técnica

17. Documentos
que establecen
las
calificaciones
del
Proponente

18. Periodo de
validez de las
Ofertas

13.4

14.1

14.2

14.3

144

15.1
15.2

16.1

17.1

18.1

Cuando asi se especifique en los DDL los Proponentes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para componentes
especificos de las obras; los cuales se identificaran en los DDL,
junto con la metodologia para su evaluacidn, y se describiran en
la Seccidn VI, Requisitos de las Obras.

Los precios y descuentos que cotice el Proponente en la carta de
la Oferta se ceiiiran a los requisitos indicados mas abajo.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAP, sera el precio total
de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Proponente cotizard separadamente cualquier descuento
incondicional e indicara la metodologia para su aplicacion en la
Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Cldusula 12.1
de las IAP.

Los bienes propuestos del extranjero, deberan ser cotizados de
acuerdo con la definicion DAP Incoterms 2010.

La moneda de la Oferta serd la estipulada en los DDL.

El Contratante podra requerir que los Proponentes justifiquen
sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten
las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios, en
cuyo caso los Proponentes deberan presentar un desglose
detallado de las necesidades en moneda extranjera.

El Proponente entregara la documentacién de calificacién, asi
como cualquier otra informacidn estipulada en la Seccién IV, con
detalles suficientes para demostrar que la Oferta del Proponente
cumple adecuadamente los requisitos del proceso y el plazo para
completarla.

A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato
de conformidad con la Secciéon lll, Criterios de Evaluacién y
Calificacidon, el Proponente proporcionara la informacién
solicitada en los correspondientes formularios de informacion
gue aparecen en la Seccién IV, Formularios de Licitacion.

Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha limite para
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante
por incumplimiento.
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19. Garantia de
Seriedad de la
Oferta

18.2

18.3

19.1

19.2

(a)
(b)

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los
Proponentes que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas.
Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se
solicita una garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula
19 de las IAP, también se prorrogard por un plazo de Treinta (30)
dias la fecha limite del periodo de validez prorrogado. Los
Proponentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la
garantia de la Oferta. A los Proponentes que acepten la solicitud
no se les pedirad ni se les permitird que modifiquen su Oferta,
salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las IAP.

En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacidon se demora
por mas de cincuenta y seis (56) dias después de que venza la
validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el precio contractual
por un factor especificado en la solicitud de prdérroga. La
evaluacion de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin
tomar en cuenta la correccién mencionada.

Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Proponente
deberd presentar como parte de su Oferta el original de una
Garantia de Seriedad de la Oferta por la cantidad y en la moneda
estipulada en los DDL.

Oferta A opcidén del Proponente, la Garantia de Seriedad de la
Oferta debera ser una garantia a la vista, y a opcién del
Proponente, en cualquiera de la siguiente forma:

garantia bancaria incondicional;

otra garantia definida en los Datos de la Licitacién,

Emitida por una institucion aprobada por las leyes de Bolivia. Si la

Garantia de Seriedad de la Oferta que presente el Proponente es
una fianza emitida por una aseguradora o una compaifiia
afianzadora situada fuera del pais del Contratante, la institucion
gue emite la garantia debera tener una institucidn financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia. La Garantia de Seriedad de la Oferta, debera
estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios
de la Garantia de Seriedad de la Oferta incluidos en la Seccién 1V,
Formularios de Licitacién, u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacién de la Oferta. En
cualquier caso el formulario de la Garantia de Seriedad de la
Oferta deberd incluir el nombre completo del Proponente. La
Garantia de Seriedad de la Oferta permanecera valida por un
periodo de 30 dias posteriores a la fecha limite de la validez de
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19.3

19.4

19.5

19.6
(a)

(b)
19.7

19.8

19.9

las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 18.2 de las IAP.

Si la Subclausula 19.1 de las IAP exige una Garantia de Seriedad
de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompafnadas por
una Garantia de Seriedad de la Oferta, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Seriedad de la Oferta de los Proponentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas tan pronto
como sea posible, después que el Proponente al que se haya
adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento,
de conformidad con la Clausula 41 de las IAP.

La Garantia de Seriedad de la Oferta del Proponente al que se
adjudica el contrato sera devuelta, tan pronto como sea posible,
una vez que dicho Proponente haya firmado el contrato y
suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se podra hacer efectiva si:

un Proponente retira su Oferta durante el periodo de validez de
la Oferta especificado por el Proponente en el Formulario de
Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula
18.2 de las IAP; o

si el Proponente seleccionado:

no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las
IAP; o

no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con
la Clausula 41 de las IAP.

La Garantia de Seriedad de la Oferta de una APCA deberd ser
emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha
APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de
presentar la Oferta, la Garantia de Seriedad de |la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como
se denomina en la carta de intencién mencionada en las IAP 4.1.

19.10Si en los DDL no se exige una Garantia de Seriedad de la Oferta,

(a)

(b)

el Contratante podra, si asi se contempla en los DDL, declarar no
elegible al Proponente para la adjudicacién de un contrato por
el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el Proponente:

retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefala en el
formulario de carta de presentacién de Oferta, salvo en los casos
contemplados en la Clausula 18.2 de las IAP; o

al gue se adjudica el contrato:
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20. Formato y
firmadela
Oferta

21. Procedimiento
para sellary
marcar las
Ofertas

(c)

(d)

20.1

20.2

20.3

no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 40 de las IAP; o

no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Clausula 41 de las IAP;

El Proponente preparard un juego original de los documentos
que constituyen la Oferta, segun se sefiala en la Clausula 11 de
las Instrucciones a los Proponentes, marcandolo claramente
como “original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de
conformidad con la Cldusula 13 de las instrucciones a los
Proponentes, se marcaran claramente como “alternativa”.
Ademads, el Proponente presentara el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcara claramente cada
ejemplar como “copia”. En el caso de discrepancias el texto
original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados
o escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
Proponente. Esta autorizacidn consistird en una confirmacién
escrita, segun se especifica en los DDL, que debera acompafiar a
la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la
autorizacion debera escribirse o imprimirse debajo de su firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas
seran validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la
persona que firma la Oferta.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

211

21.2
(a)
(b)

Los Proponentes deberan entregar Ofertas en dos sobres
separados (Sobre A - Oferta técnica y Sobre B Oferta Econdmica),
cada sobre debera tener un original, las copias que se indican
en los DDL una copia en soporte digital en forma de CD, DVD,
etc., inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud
de la Clausula 13 de las IAP, en sobres separados, cerrados en
forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL”
y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberdn:
llevar el nombre y la direccidn del Proponente;

estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién que se indica
en la Clausula 22.1 de las IAP;
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22. Plazo parala
presentacion
de las Ofertas

23. Ofertas Tardias

(c)

(d)

21.3

22.1

22.2

23.1

llevar la identificacidn especifica de este proceso de Licitacion
indicado en la Clausula 1.1 de los DDL; e

incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de
la apertura de la Oferta.

El original y todas las copias de la Oferta técnica deberdn
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como
“OFERTA TECNICA”. Asimismo, el original de la Oferta Econdmica
debera ponerse en un sobre sellado marcado claramente como
“OFERTA ECONOMICA”, seguido del nombre del proyecto, y con
la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA
OFERTA TECNICA.” Los sobres conteniendo la oferta técnicay la
oferta econdmica deberdn ponerse en un sobre exterior, que
también deberd estar sellado. En este sobre exterior deberd
figurar la direccién donde se deben presentar las propuestas,
numero de referencia y titulo del proyecto, y la siguiente
advertencia marcada con claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN
PRESENCIA DE LA COMISION DE EVALUACION”. El Contratante
no asumird responsabilidad alguna en caso de que la oferta se
traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre
exterior no estd sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta
circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la
propuesta econdmica no se presenta en un sobre separado,
sellado y debidamente marcado como se ha indicado
anteriormente, Si los sobres no estan sellados e identificados
como se requiere, el Contratante no se responsabilizara en caso
de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente, esto
constituira motivo para declarar como inadmisible.

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccidn y, a mas
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL.

El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de
presentacion de las Ofertas mediante una enmienda del
Documento de Licitacion, de acuerdo con la Clausula 8 de las
Instrucciones a los Proponentes, en cuyo caso todas las
obligaciones y derechos del Contratante y los Proponentes
anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al
nuevo plazo.

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacién de las
Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAP. Toda
Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
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24. Retiro,
sustitucion y
modificacion
de las Ofertas

25. Apertura de las
Ofertas

24.1

(a)

(b)

24.2

24.3

25.1

25.2

presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera
rechazada y devuelta al Proponente remitente sin abrir.

El Proponente podrd retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada, debiendo enviar para ello una
comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula 21 de
las IAP, debidamente firmada por un representante autorizado,
y deberd incluir una copia de dicha autorizacién, segun lo
estipulado en la Clausula 20.2 de las IAP (con excepcién de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion
o modificacién correspondiente de la Oferta debera acompaiar
a dicha comunicacién por escrito. Todas las comunicaciones
deberan ser:

Presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAP
(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias), y los respectivos sobres deberan estar claramente

”

marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

Recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida
para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAP.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Clausula 24.1 de las IAP serdn devueltas sin abrir a los
Proponentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracién del periodo de validez de la
Oferta especificado por el Proponente en el Formulario de
Oferta o en cualquier otra extensién.

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas
técnicas, en una primera sesidon y en otra sesion el Acto de
Apertura de la oferta econdmica en publico en la direccidn, fecha
y hora que se sefialen en los DDL.

Primero se abrirdn los sobres marcados como “RETIRO” y se
leerdn en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no
serd abierto sino devuelto al Proponente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que Ila
comunicacidon de retiro pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirdn los sobres
marcados como “SUSTITUCION” se leerdn en voz alta y se
intercambiard con la Oferta correspondiente que estd siendo
sustituida; la Oferta sustituida no se abrird y se devolverd al
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25.3

254

Proponente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a
menos que la comunicacién de sustitucién correspondiente
contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y
sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirdn y leerdn en
voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las Ofertas a menos que la comunicaciéon de
modificacidon correspondiente contenga la autorizacién valida
para solicitar la modificacidn y sea leida en voz alta en el Acto de
Apertura de las Ofertas. Solamente se considerardan en la
evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el
Acto de Apertura de las Ofertas.

Todos los demads sobres se abrirdn de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Proponente y si contiene modificaciones;
los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u
Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Seriedad de
la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el
Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y
Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacién. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los
representantes del Contratante que asistan a la apertura de
Ofertas deberdn marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la
Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las
Ofertas tardias, de conformidad con la Subcldusula 23.1 de las
IAP; no cumpla con el DDL en puntos esenciales , como por
ejemplo las condiciones generales del contrato o las
especificaciones técnicas importantes; contenga esenciales
salvedades o limitaciones , o no contenga la declaracion de
compromiso.

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Proponente y
si hay retiro, sustitucion o modificacién; el precio de la Oferta,
por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y
Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de
la Garantia de Seriedad de la Oferta, si se requeria. Se le
solicitara a los representantes de los Proponentes presentes que
firmen la hoja de asistencia. La omisién de la firma de un
Proponente no invalidara el contenido y efecto del Acta. Una
copia del Acta sera distribuida a los Proponentes.
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26. Confidencialid
ad

27. Aclaracion de
las Ofertas

28. Desviaciones,
reservas y
omisiones

E. Evaluacidon y comparacion de las Ofertas

26.1

26.2

26.3

27.1

27.2

28.1

(a)

(b)

No se divulgard a los Proponentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacidn,
informacién relacionada con la evaluacion de las Ofertas, ni
sobre la recomendacidon de adjudicacién del contrato hasta
que se haya publicado la adjudicacién del Contrato.

Cualquier intento por parte de un Proponente de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las ofertas o en la decision de
adjudicacién del Contrato podra resultar en el rechazo de su
Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcldusula 26.2 de las IAP, si
durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la
fecha de adjudicacidon del contrato, un Proponente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la Licitacion, debera hacerlo por
escrito.

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion
de las Ofertas y la calificacion de los Proponentes, el
Contratante podra solicitar a cualquier Proponente,
aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una
Oferta presentada por un Proponente cuando dichas
aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante.
La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o
permitird cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta,
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Contratante en la evaluacidn de las Ofertas,
de conformidad con la Clausula 31 de las IAP.

Si un Proponente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta
en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del
Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

“desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion;

“reserva” es establecer condiciones limitativas o en abstenerse
de aceptar plenamente los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion; y
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29. Evaluacion de
las Ofertas
para
determinar si
cumplen las
condiciones
dela
Licitacion

30. Inconformida
des no
significativas

(c)

29.1

29.2

(a)
(i)

(i)

(b)

29.3

29.4

30.1

30.2

“omision” es la falta de presentacion de una parte o de la
totalidad de la informacién o de la documentacidn requerida
en el Documento de Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante se basarda en el
contenido de la propia Oferta, segin se define en la Clausula
11 de las IAP.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacién es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omisidn significativa es aquella que,

si es aceptada,

afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
limitaria de una manera sustancial, contraria a los Documentos
de Licitacién, los derechos del Contratante o las obligaciones
del Licitante en virtud del Contrato; o

si es rectificada, afectaria injustamente la posicién competitiva
de otros Licitantes que presentan Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacién.

El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta en
particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos
los requisitos estipulados en la Seccidon V, Requisitos del
Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones
significativas.

Una Oferta que no se conforme sustancialmente a las
disposiciones del Documento de Licitacidn sera rechazada por
el Contratante y no podra convertirse posteriormente en una
Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la correccién
de las desviaciones, reservas u omisiones.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de
los Documentos de Licitacidn, el Contratante podra dispensar
cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una
desviacidn, reserva u omisidn significativa

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Oferente que
presente, dentro de un plazo razonable, la informacién,
documentacion, formularios u otros, necesarios para rectificar
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31.

32.

33.

34.

Correccion de

31.1
errores
aritméticos
(a)
(b)
(c)
31.2
Conversion a 371
una sola
moneda
Margen de 331

Preferencia

Evaluacion de 341
las Ofertas

inconformidades no significativas en la Oferta relacionadas con
los requisitos de documentacién. La solicitud de informacién o
documentacion concerniente a dichas inconformidades no
podra vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si
el Oferente no atiende a la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

Siempre y cuando wuna Oferta Técnica se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente
manera:

si hay una discrepancia entre un precio unitarioy el precio total
obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio
total sera corregido, a menos que, en opinidn del Contratante,
haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el
precio unitario, entonces el precio total cotizado prevaleceray
se corregira el precio unitario;

si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta
de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se corregira el
total; y

si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

Si el Proponente cuya Oferta fue corregida debido a errores
aritméticos no acepta la correccién de los errores, su Oferta
serd rechazada.

Para efectos de evaluacidon y comparacién, el Contratante
convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los DDL,
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente
y en la fecha especificada en los DDL.

No se aplicara el Margen de Preferencia.

Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizara Unicamente los
factores, metodologias y criterios definidos en esta Clausula.
No se permitird ningun otro criterio ni metodologia.
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34.2

(a)

(b)

34.3

34.4

Evaluacion Técnica

El Contratante efectuara una evaluacidén detallada de las
ofertas que no hayan sido rechazadas previamente a fin de
determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado
en el Documento de Licitacién. Las ofertas que no cumplan los
criterios minimos aceptables de integridad, coherencia vy
detalle, ni los requisitos minimos (o maximos, segun el caso)
dispuestos para determinadas garantias de funcionamiento,
serdn rechazadas por falta de conformidad. Para llegar a esa
determinacién, el Contratante examinara y comparard los
aspectos técnicos de las ofertas sobre la base de la informacién
proporcionada por los Licitantes, tomando en cuenta los
siguientes factores:

la integridad general de la oferta y su grado de cumplimiento
de los requisitos del Contratante; la conformidad del
Equipamiento del Proyecto y los Servicios de Instalaciéon
ofrecidos, segun se indique en las Especificaciones y en la
Seccidn lll, Criterios de Evaluacidén y Calificacidn; el grado en
gue el Equipamiento del Proyecto y los Servicios de Instalacion
ofrecidos sean apropiados para las condiciones del Sitio y la
funcionalidad requerida; y la calidad, funcién y aplicacién de
cualquier concepto de control de procesos incluido en la
Oferta;

cualquier otro factor pertinente, si los hubiere, que se
mencione en la Seccién lll, Criterios de Evaluacién y
Calificacion.

Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de
acuerdo con la Clausula 13 de las IAP y éstas han sido
propuestas por el Licitante, el Contratante hard una evaluacién
similar de las alternativas. Se hard caso omiso de las
alternativas que se hayan ofrecido sin estar autorizadas.

La comisidn evaluara las propuestas técnicas sobre la base de
su conformidad de los requisitos estipulados en la Seccién lll,
Criterios de Evaluacidn y Calificacidén y Seccién IV, Formularios
de la Oferta, aplicando los criterios de Evaluacion y Calificacion.
A cada propuesta aceptable se le asignara un puntaje técnico.

Evaluacion Economica

34.5

Al evaluar las Propuestas, el Contratante considerard lo
siguiente:
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35. Comparacion de
las Ofertas

a)
b)

c)
d)

34.6

34.7

34.8

35.1

el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
conforme a la clausula 31.1;

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con
la Subclausula 14.3 de las IAQ;

la conversion a una sola moneda del monto ofertado

los factores de evaluacion que se indican en la Seccion lll,
Criterios de Evaluacion y Calificacién.

A la Oferta de menor valor se le asignara treinta (30) puntos,
al resto de las Ofertas se les asignara un puntaje inversamente
proporcional, donde se calculardn como se indica en la Seccion
[1l, Criterios de Evaluacién y Calificacién. Una vez calificadas las
Ofertas Econdmica y Técnica de cada Oferta, se determinara el
puntaje total (PTP,) de cada una de ellas, utilizando el
Formulario V-5, donde el puntaje Total de la Oferta Evaluada
(PTO;) es igual al Puntaje de la Oferta Econdmica (OE;) mas el
Puntaje de la Oferta Técnica (OT;) , asi como indicada en la
Seccidn lll, Criterios de Evaluacién y Calificacion:

La firma que obtenga el puntaje técnico y financiero
combinado mdas alto serd seleccionada y serad invitada a
negociar.

Si la Oferta seleccionada es anormalmente baja en
comparacion con el precio estimado o estd seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podrd exigir al Licitante que entregue un
analisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera
de los items de la Lista de Precio, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos vy
calendarios propuestos. Si el precio de la Oferta resulta ser
anormalmente bajo, la Oferta podra ser rechazada por falta de
conformidad. Tras haber evaluado los analisis de precios, y
tomando en consideracién las condiciones de pago previstas,
el Contratante podra solicitar que el monto de la Garantia de
Cumplimiento se incremente por cuenta del Proponente hasta
un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda
pérdida financiera en caso de incumplimiento de los términos
del Contrato por parte del Licitante.

El Contratante comparard todas las Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, para
determinar la Oferta mas favorable, de conformidad con la
Clausula 34 de las IAP.
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36. Calificacion del
Proponente

37.Rechazoy
Descalificacion
de Propuestas,
Cancelacidén
Suspension y
Anulacion del
Proceso.

36.1

36.2

36.3

El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el
Proponente seleccionado por haber presentado la Oferta que
se ajusta sustancialmente a los requisitos y ha sido evaluada
como la mas favorable es elegible y cumple los criterios de
calificacion que se especifican en la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

El resultado se determinara después de analizar los
documentos de calificaciéon presentados por el Proponente
para demostrar su capacidad, de conformidad con la Clausula
17.1 de las instrucciones a los Proponentes.

Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la
adjudicacién del Contrato al Proponente. Una determinacion
negativa resultard en el rechazo de la Oferta del Proponente,
en cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el
Proponente que presenté la siguiente Oferta evaluada como la
mas favorable estd calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37.1 La Comisién de Calificacion procedera al rechazo o
descalificacién de propuestas cuando las mismas no
cumplan con las condiciones establecidas en las
Especificaciones técnicas y en el presente DDL.

37.1.1 Procedera la anulacién del proceso cuando:

a) el proceso de licitacidon no ha sido exitoso, es decir, cuando
no se hayan recibido ofertas tecnica o financieramente
calificadas, o no haya habido una respuesta en absoluto;

b) todos los ofertantes que cumplen técnicamente excedan los
recursos financieros disponibles;

37.1.2 Procedera al rechazo y descalificacion cuando:

a) La Propuesta sea presentada después de vencido el plazo
fijado para la presentacién de las ofertas;

b) La propuesta no hubiese cumplido con lo especificado en el

DDL;

¢) Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentacion
de documentos o desista de formalizar la contratacion.

d) no contenga la declaraciéon de compromiso Formulario A-1.
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38. Criterios de
adjudicacion

39. Notificacion de
la adjudicacion

e) Si el monto ajustado por revision aritmética superara el
Precio Referencial, la Oferta sera descalificada.

37.2 El proceso de contratacién podra ser cancelado, anulado o
suspendido hasta antes de la suscripcidon del Contrato,
mediante Resolucién expresa, técnica y legalmente
motivada. Bajo ninguna circunstancia la Entidad
Contratante serd responsable por dafios de cualquier
naturaleza (en particular por pérdida de utilidades) o
relacion con la cancelacion de una licitacion.

37.2.1 La cancelacién puede ocurrir cuando:

f) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito
irreversible que no permita la continuidad del proceso;

g) Se hubiera extinguido la necesidad de contratacién;
h) Cuando la ejecucidn y resultados dejen de ser oportunos o

surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de
la entidad.

37.3 Los Proponentes que crean que han sido perjudicados por un

38.1

39.1

error o irregularidad durante el proceso de contratacion pueden
presentar su queja por escrito a la Entidad Contratante
directamente e informar al KfW, en un periodo maximo de cinco
dias habiles después de haber recibido la notificacion del
resultado; cumplido este periodo, se considerara en firme y se
continuara el proceso establecido en estos términos. La Entidad
Contratante debe responder dentro de los 5 dias habiles
posteriores de haber recibido la queja o denuncia de las Practicas
Prohibidas establecido en la clausula 3 del DDL.

El Contratante adjudicard el contrato al Proponente cuya Oferta
haya obtenido el mayor puntaje total, resultante de Ia
calificacion de la oferta técnica y oferta econdmica de
conformidad con IAP 34.4 y cumpla sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacién, siempre y cuando el
Contratante determine que el Proponente esta calificado para
ejecutar el contrato satisfactoriamente

Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito al Proponente seleccionado,
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40. Firma de
Contrato

39.2

39.3

40.1

40.2

40.3

a)

b)

que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacion
(denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y
en los formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se
especificard el monto que el Contratante pagara al contratista
por la ejecucién y la terminacién del proyecto (denominado en
lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “el precio contractual”), asi como los
requisitos para que el contratista solucione cualquier defecto
conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el
Contratante también notificard los resultados de la Licitacion a
todos los demas Proponentes.

Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la
notificacién de adjudicacidn constituira el contrato.

El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los
Proponentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para
adjudicaciéon y que, con posterioridad a la notificacion de la
adjudicacidon, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAP,
soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas.

Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante
enviara la Carta de Aceptacion al Proponente seleccionado para
la adjudicacién del contrato.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber
recibido la Carta de Aceptacidn, el Proponente ganador deberd
firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

Para la suscripcion del convenio debera presentar la siguiente
documentacidn, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella
documentacidén cuya informacién se encuentre consignada en el
Certificado del Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE),
aceptando que el incumplimiento es causal de descalificacidén de
la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la
documentacidén conjunta a presentar es la sefialada en los incisos

a), d), i), k), y ).

Certificado del RUPE que respalde la informacién declarada en
su propuesta.

Documento de constitucion de la empresa, excepto aquellas
empresas que se encuentran inscritas en el Registro de
Comercio, o documento equivalente en el pais de origen.
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41. Garantia de
Cumplimiento
de contrato

c)

d)

j)

k)

1)

41.1

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes
cuya normativa legal inherente a su constitucién asi lo prevea o
documento equivalente en el pais de origen.

Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del
proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir
contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripcién
podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea.

Certificado de Inscripcion en el Padrén Nacional de
Contribuyentes (NIT) del pais del contratante y equivalente del
pais del proponente.

Declaracién Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las
Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de
reciente creacion o documento equivalente en el pais de origen

Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria
General del Estado (CGE) del pais del Contratante.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social
Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones del
pais del Contratante.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones
Accidentales esta garantia podrd ser presentada por una o mas
empresas que conforman la Asociacién, siempre y cuando
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de
ejecucidon inmediata; emitida a nombre de la Empresa Nacional
de Electricidad.

Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y
Especifica de la Empresa.

Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y
Especifica del Personal Clave.

Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido la notificacion de Ila adjudicacidn por parte del
Contratante, el Proponente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, sujeto a la Clausula 34.5
de las IAP, utilizando para ello el formulario de Garantia de
Cumplimiento incluida en la Seccién VIII, Apéndice a las
condiciones especiales — Formularios de contrato u otro
formulario aceptable para el Contratante. Si el Proponente
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41.2

seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por una
companiia afianzadora o una aseguradora que el Proponente
ganador haya determinado que es aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta
debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante.

El incumplimiento por parte del Proponente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el contrato, constituird causa suficiente
para la anulacién de la adjudicacidon y para hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta. En este caso, el Contratante
podrd adjudicar el contrato al Proponente cuya Oferta sea
evaluada como la siguiente mas favorable que se ajusta
sustancialmente a las condiciones de la Licitacién y que el
Contratante considere calificado para ejecutar
satisfactoriamente el contrato.



Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Introduccion

IAP 1.1 Numero de llamado a Licitacion: LPI-KfW-ENDE-003
IAP 1.1 Nombre del Contratante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
IAP 1.1 Nombre de la Licitacién publica internacional: INGENIERIA, CONSTRUCCION,
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
HIDROELECTRICO EL CONDOR Modalidad: Llave en Mano
Numero de identificacion de la Licitacion publica internacional: LPI-KfW-
ENDE-003
Numero e identificacidon de los lotes (contratos) incluidos en esta Licitacion
publica internacional: NO APLICA
IAP 2.1 Nombre del Beneficiario: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
IAP 2.1 Nombre del Financiador: KfW y Empresa Nacional de Electricidad — ENDE
IAP 2.1 Nombre del Proyecto: PROYECTO CON EXPLOTACION DE ENERGIAS
RENOVABLES: PEQUENA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CONDOR
IAP 4 Las personas o firmas en una asociacién en participacion, consorcio o
asociacién seran conjunta y solidariamente responsables.
B. Documento de Licitacion
IAP 7.1 Direccién del Contratante para fines de aclaracidén Unicamente:
Atencion: Ing. Nereida Gabriela Mercado Garcia - Jefe Departamento
Ejecucion de Proyectos Hidroeléctricos
Unidad Responsable: Departamento Ejecucién de Proyectos Hidroeléctricos,
ENDE Corporacion.
Calle: Colombia N2 0O-655 entre Suipacha vy Falsuri Ciudad Cochabamba -
Bolivia
Pais: Bolivia
Teléfono: +591 4 4520321 — 4520318 int. 1130
Direccion electrénica:
hidroelectricaelcondor@ende.bo
Las consultas escritas deberan remitirse a la direccion indicada a mas tardar
el 21 de agosto de 2019 a las 18:30.
IAP 7.2 Se efectuard una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.

Fecha: 08 de agosto de 2019.
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Hora: 11:30 am
Lugar:

En la localidad de Kilpani en oficinas de ENDE Rio Eléctrico, que se encuentra
en el municipio de Tomave, provincia Antonio Quijarro del Departamento de
Potosi.

Acceso:
El acceso a Kilpani se puede hacer de la siguiente manera:

Camino asfaltado Oruro — Uyuni, en la localidad de Rio Mulatos se toma un
desvid en direccion este, el camino es de tierra llega a la localidad de Kilpani.
La distancia desde Rio Mulatos hasta Kilpani es de 69 Km, aproximadamente
2 horas de viaje.

Otra ruta es por el camino asfaltado Potosi — Uyuni, a partir de la localidad
de Chaquilla se toma un desvié en direccidon noroeste hasta la localidad de
Kilpani, pasando por la localidad de Landara. La distancia desde Chaquilla
hasta Kilpani es de 29 Km, aproximadamente 1 hora de viaje.

IAP 7.4 Se realizard una reunién de aclaracién previa a la Licitacion.
El lugar, la fecha y a la hora de la reunidn se indican a continuacién:
Fecha: 19 de agosto de 2019
Hora: 15:30 pm hora de Bolivia
Lugar: Edificio ENDE Corporacion, Calle Colombia N2 O-655 entre
Suipacha y Falsuri Ciudad Cochabamba - Bolivia
C. Preparacion de las Ofertas
AP 10.1 Idioma de la Oferta: CASTELLANO
IAP 11 Todos los Formularios de la Oferta, solicitados en el presente DDL, detallados

en la clausula 11, se constituiran en Declaraciones Juradas.
Ademas los proponentes deberan considerar lo siguiente:

Los proponentes deberan adjuntar todos los respaldos de su oferta en
fotocopia simple.

Poder Legal suficiente del Representante del Oferente (en fotocopia simple).
Unicamente el Oferente adjudicado deberd realizar el tramite de
autentificacion del poder legal por los funcionarios competentes del pais de
origen y legalizarlos por las autoridades diplomaticas o consulares de Bolivia
acreditados en ese pais. En caso de Asociaciones en Particién, Consorcio o
Asociacion (APCA) no es necesaria la presentacién de este requisito; sin
embargo deberdn indicar el nombre del representante en la carta de
intencién de conformacion de la APCA.

Estados financieros auditados de los ultimos tres (3) afios, que incluyan
informacién sobre: estado de situacién financiera (balance) estado del




Seccion I. Instrucciones a los Proponentes 3

resultado, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de
efectivo, Notas que contienen un resumen de las politicas contables
significativas y otra informacion explicativa, etc.

En caso de adjudicacién, para la suscripcion del contrato se debera presentar
toda la documentacién anteriormente mencionada en original o fotocopia
legalizada y adicionalmente la siguiente documentacion en original:

REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

REQUISITOS GENERALES Y QUE SE EXIGE A LOS PROPONENTES
INDEPENDIENTEMENTE DE SI SON LOCALES O EXTRANJEROS:

v' En el caso de APCA’s, deberd presentar el Testimonio del Contrato de
Asociacién Accidental como requisito previo para la firma del contrato,
asi como la designacién del representante legal. Ambos documentos
deberan cumplir el ordenamiento juridico vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia.

v' Garantia de Cumplimiento de Contrato — Boleta Bancaria por el 10%
del importe Adjudicado, a primer requerimiento, de ejecucién
inmediata, a nombre de La Empresa Nacional de Electricidad.

Para empresas bolivianas
Adicionalmente deberdan presentar:

v' Certificado de no adeudo emitido por la Gestora Publica de la
Seguridad Social de Largo Plazo, por Contribuciones al Seguro Social
Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones (de ambas
administradoras Prevision y Futuro de Bolivia)

v' Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloria General del

Estado.
IAP 13.1 No se permitiran ofertas alternativas.
IAP 13.2 No se permitirdan plazos alternativos mayores al indicado en el presente
documento.
IAP 13.4 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.
IAP 14.4 El precio de los bienes cotizados Formulario PE-3 debera ser DAP (Sitio del

Proyecto), de acuerdo a los Incoterms ® 2010 (Sitio de Obras), donde el
Proponente es responsable del transporte (maritimo y/o terrestre hasta
aduana en Bolivia y terrestre desde aduana hasta el Sitio del Proyecto) y los
respectivos seguros, descarguios y almacenaje hasta el Sitio del Proyecto.

Se establece que a efectos de ejecucidon del contrato y dentro de la
modalidad de importacién DAP Incoterms 2010, el Contratante pagara
solamente los aranceles aduaneros, impuestos de importacién y almacenaje,
siempre y cuando el Proponente presente todos los documentos de
importacion requeridos al inicio de la desaduanizacién. Para tal efecto, el
manifiesto internacional de carga para todos los suministros debera ser
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dirigido a Aduana Interior y todos los documentos deberdn ser designados a
nombre de ENDE.

Los costos adicionales que resultaren del almacenaje en la Aduana Nacional
(Fuera del periodo inicial de almacenaje pagado por el Contratante) por la
falta de presentacién de documentos de importacion y otros requerido por
la Aduana y/o por negligencia del Proponente seran cubiertos por este
ultimo.

Los Documentos de Importacién para el suministro de bienes en la
modalidad DAP, de acuerdo al Articulo No. 111 del Decreto Supremo No.
25870 “Reglamento a la Ley General de Aduanas”, consisten en la
presentacion de los siguientes documentos en original:

- Factura de origen con valor DAP emitida por el fabricante a nombre
de ENDE

- Lista de Empaque

- Pdliza de Seguro

- Bill of Lading

- Planillas de Gastos Puerto (Si Corresponde)

- Certificados de Flete (Maritimo — Terrestre)

- Parte de Recepcidn

- Carta Porte - CRT

- Manifiesto Internacional de Carga — MIC

- Certificado de Origen (en el Marco de los Convenios Internacionales)

- Contratos de Transporte Terrestre (en caso de Corresponder).

Todos los documentos sefialados deben mencionar como Consignatario de
los Bienes a la Empresa Nacional de Electricidad — ENDE con NIT 1023187029.
Asimismo, el suministro de los bienes debe realizarse a través de Aduana
Interior. Se debe aclarar que el listado de documentos sefialados lineas arriba
es de caracter enunciativo pero no limitativo, ENDE podrd solicitar
documentacién adicional a efectos de proceder con la importacién hasta
concluir con la Regularizacién de los Tramites.

De la misma forma, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 1487
de fecha 06 de febrero de 2013 “Las Empresas Publicas deben solicitar el
Despacho Inmediato a solicitud expresa de la Maxima Autoridad de
Ministerio Cabeza de Sector”, para tal efecto el Proveedor debera remitir la
documentacion de origen (factura Comercial y Lista de Empaque) en digital
al menos dos semanas antes de la llegada de los bienes a Puerto de
desembarque y en original antes de la llegada a Aduana Interior a objeto de
gue ENDE inicie los respectivos tramites en el Ministerio Cabeza de Sector.

A efecto de emitir la factura comercial (factura de origen), el proponente
debera estar constituido por una parte extranjera.

Las obras y servicios (obras civiles, montaje, fabricaciéon de Tuberia Forzada
y demas servicios prestados en territorio nacional) deberdn ser facturados
de forma local, de acuerdo a las leyes vigentes en Bolivia.
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IAP 15.1 El Proponente debera expresar el precio de su Oferta en bolivianos o ddlares
norteamericanos
Fuente que establece los tipos de cambio: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.
IAP 18.1 Periodo de validez de la Oferta: 120 dias.
IAP 19.1
Debera presentarse una Garantia de Seriedad de la Oferta.
Por el uno por ciento (1%) del monto del precio referencial, que exceda en
treinta (30) dias calendario el plazo de validez de la propuesta,
establecida en el presente DDL; Garantia a Primer Requerimiento y
gue cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de
ejecucion inmediata, emitida a nombre de Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE).
IAP 19.2 NO APLICA
IAP 19.8 NO APLICA
IAP 20.1 Sobre A.- Numero de copias de la Oferta técnica, ademas del original: 1
COPIA + 1 Copia digital en formatos PDF y editable (en caso de diferencia
entre el contenido del original y el archivo digital, prevalecera el original
fisico)
Sobre B.- NUmero de copias de la Oferta Econdmica, ademas del original: 1
COPIA + 1 Copia digital en formatos PDF y editable (en caso de diferencia
entre el contenido del original y el archivo digital, prevalecera el original
fisico)
IAP 20.2 La confirmacién por escrito o autorizaciéon para firmar en nombre del
Proponente consistira en:
Poder del Representante Legal del proponente (en fotocopia simple) segun
se indicaen IAP 11.1 c.
D. Presentacion y apertura de las Ofertas
IAP 22.1 Direccién del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas
Unicamente:
Atencion: Empresa Nacional de Electricidad
Direccién: Calle Colombia esquina Falsuri N° 655
Ciudad: Cochabamba - Bolivia
Pais: Bolivia
Teléfono: +591 4 4520317 int. 1122
Plazo para la presentacion de Ofertas:
Fecha: 11/09/2019
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Hora: 15:30 hora boliviana

Los Proponentes no tendran la opcidon de presentar sus Ofertas por via
electrdnica.

Las Ofertas se presentaran en dos sobres como se indica en las IAP 21.1.

IAP 24

NO APLICA

IAP 25.1

Lugar donde se realizard la apertura de las Ofertas:

Atencién : EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD — ENDE CORPORACION
Direccidn: Calle Colombia esquina Falsuri N° 655

Ciudad: Cochabamba

Pais: BOLIVIA

Fecha: 11/09/2019

Hora: 16:30 Hora Boliviana

IAP 25.3

Una oferta se rechazara de principio cuando sea presentada después de
vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

E. Evaluacidon y comparacion de Ofertas

IAP 32.

La(s) moneda(s) de la Oferta se convertira(n) a una sola moneda de la
siguiente manera:

- Para fines de evaluar y comparar las Ofertas, la moneda que se usara
para convertir a una sola moneda todos los precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas sera la siguiente: BOLIVIANOS

- Fuente de la tasa de cambio: Banco Central de Bolivia, tipo de cambio
oficial vendedor

- Fecha de la tasa de cambio: 7 dias calendario anteriores a la fecha
limite para la presentacion de ofertas

- El Precio referencial del presente Proyecto es: Sus 6.297.422,33 (Seis
millones dos ciento noventa y siete mil cuatro ciento veinte dos con
33/100 délares norteamericanos)

- El plazo de ejecucion es de: 720 dias
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Seccion lll. Criterios de evaluacidn y calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante usara para evaluar las Ofertas y calificar a
los Proponentes. De conformidad con las Clausulas 26 a la 37 de las Instrucciones a los Proponentes
(IAP), no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Proponente deberd proporcionar toda la
informacidn solicitada en los formularios incluidos en la Seccidn IV, Formularios de Licitacion.

1.

3.

Evaluacion de ofertas

La entidad convocante, para la evaluacion de Ofertas aplicara el Método de Seleccién y
Adjudicacién: Calidad, Oferta Técnica y Costo.

Evaluacion preliminar

Concluido el acto de apertura, en sesién reservada, la Comisidon de Calificacién determinara si las
propuestas continlan o se descalifican, verificando el cumplimiento del Formulario V-1
correspondiente.

Método de seleccidon y adjudicacion calidad, oferta técnica y costo

La evaluacion de Ofertas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA SOBRE A: Oferta Técnica (0T): 70 puntos
SEGUNDA ETAPA SOBRE B: Oferta Econémica (0OE): 30 puntos

4. Evaluacion de la oferta técnica (sobre A), primera etapa

La evaluacion preliminar del sobre A se realizara de acuerdo al Formulario V-1a y V-1b, concluido el
acto de apertura del sobre A, en sesién reservada, la Comision de Calificacion determinara si las
propuestas contintdan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los
Formularios de la Oferta Técnica, el Poder del Representante Legal y la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

Los documentos de la Oferta técnica serdn evaluados aplicando la metodologia CUMPLE/NO
CUMPLE, utilizando el Formulario V-4

En esta primera etapa de evaluacién con el Formulario V-4, las ofertas deberan cumplir con los
requisitos minimos solicitados, de acuerdo al anexo 2 Términos de referencia y con lo indicado en el
numeral 7 de la presente seccidén, en lo concerniente a: Experiencia general y Especifica del
Proponente; Experiencia General y Especifica del Superintendente de Proyecto; Experiencia General
y Especifica del personal clave y/o de los Especialistas; Equipo Minimo Comprometido para la Obra;
Cronograma de Ejecucion de Obra; Cronograma de Movilizacion de Equipo; Formulario PT-1
(Propuesta Técnica); Formulario PT-2 (Propuesta de equipamiento); y Formulario PT-3 (Eficiencia
garantizada).

Las ofertas que no cumplan con alguno de los requisitos solicitados en los términos de referencia y
de acuerdo a la evaluacién del Formulario V-4 seran descalificadas.

A las Ofertas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodologia CUMPLE/NO
CUMPLE, se les asignaradn treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluara las condiciones
adicionales establecidas en el Formulario CA-1, asignando un puntaje de hasta cuarenta (40) puntos,
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utilizando el Formulario V-4, en la parte correspondiente a Condiciones Adicionales (evaluacion de
mejores condiciones técnicas).

El puntaje de la Evaluacidn de la Oferta Técnica (OT;), sera el resultado de la suma de los puntajes
obtenidos de la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE y la evaluacion del Formulario CA-1, la evaluacion
y la suma de puntajes se realiza con el Formulario V-4.

Las Ofertas que en la Evaluacién de la Oferta Técnica (OT;) no alcancen el puntaje minimo de
cincuenta (50) puntos, seran descalificadas.

5. Evaluacion de la oferta econdmica (sobre B), segunda etapa
5.1 Evaluacion preliminar del sobre B

La evaluacién preliminar del sobre B, se realizard de acuerdo al Formulario V-1c, concluido el acto de
apertura del sobre B, en sesidn reservada, la Comisién de Calificacion determinara si las propuestas
continuan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de
la Oferta Econdmica.

5.1.1 Errores Aritméticos

Se corregiran los errores aritméticos, verificando la informacién del Formulario de Presupuesto
por items y General de la Obra (Formulario PE-2) de cada Oferta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecera el
literal.

b)  Cuando exista diferencia entre el precio sefialado en el Formulario de Presupuesto General
de la Obra y el total obtenido de la revisidn aritmética de la Oferta econémica, prevalecera
el precio del componente requerido para obtener el monto correcto.

c) Si el monto ajustado por revisidn aritmética superara el Precio Referencial, la Oferta serd
descalificada.

El monto resultante producto de la revisién aritmética, denominado Precio Ajustado (PA) debera
ser registrado en la ultima columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisidn, no se encuentre errores aritméticos el precio de la Oferta
o valor leido de la Oferta (PP) debera ser trasladado a la ultima columna PA del Formulario V-3.

El monto resultante producto de la revision aritmética, denominado Monto Ajustado por Revision
Aritmética (MAPRA) deberd ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisidn, no se encuentre errores aritméticos el precio de la Oferta
o valor leido de la Oferta (PP) debera ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del
Formulario V - 3.

5.1.2 Determinacidn del Puntaje de la Oferta Econédmica

Una vez efectuada la correccién de los errores aritméticos; y cuando corresponda aplicados los
margenes de preferencia, de la ultima columna del Formulario V-3 “Precio Ajustado”, se
seleccionara la Oferta con el menor precio.

A la Oferta de menor precio se le asignard treinta (30) puntos, al resto de las Ofertas se les asignara
un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente féormula:
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g, _ PAMV +30
LT pa;

Dénde:

OE; Puntaje de la Oferta Econémica Evaluada
PAMV  Precio Ajustado de la Oferta con el Menor Valor

PA; Precio Ajustado de la Oferta a ser evaluada
6. Determinacion del puntaje total

Una vez calificadas las Ofertas Econdmica y Técnica de cada Oferta, se determinara el puntaje total
(PTO;) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-5, de acuerdo con la siguiente férmula:

PTO; = OE; + OT;
Ddénde:
PTO;: Puntaje Total de la Oferta Evaluada
OE;: Puntaje de |la Oferta Econdmica
OT;: Puntaje de la Oferta Técnica

La Comisién de Calificacién recomendard la adjudicacién de la Oferta que obtuvo el mayor Puntaje
Total (PT0;), cuyo monto adjudicado corresponderd al valor real de la Oferta (PA).
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7.

Contenido del informe de evaluacion y recomendacion

El Informe de Evaluacién y Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta, deberd contener
minimamente lo siguiente:

a) Nomina de los participantes y precios ofertados.

b)  Los resultados de la calificacién.

c) Causales de rechazo, cuando corresponda.

d) Lista de Ofertas rechazadas, cuando corresponda.

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

f) Otros aspectos que la Comision de Calificacidén considere pertinentes.
Resolucion de adjudicacion o rechazo de ofertas

Después de la apertura de las ofertas, éstas se examinaran para ver si estdn completas, si se ajustan
a lo establecido en el DDL y si la garantia presentada por el proponente coinciden con lo solicitado
en el presente documento de licitacion.

Una oferta se rechazara en principio cuando:

° sea presentada después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas;

° no cumpla con el DDL, , los términos de referencia y/o las especificaciones técnicas;
° contenga desviaciones, reservas u omisiones significativas, o
. no contenga la declaracién de compromiso.

Las ofertas que no fueron rechazadas seran evaluadas, generalmente, por la entidad contratante en
colaboracién con el consultor o sélo por el consultor. La evaluacidn tiene por objeto determinar la
oferta mas ventajosa mediante una evaluacién de los factores relevantes de cada una de las ofertas
y, seguidamente, de la comparacién entre las ofertas.

Una vez terminada la evaluacion, el KfW recibird un informe detallado y comprensible de la entidad
contratante sobre la evaluacion y comparacion de las ofertas ("informe de evaluacién”) asi como una
propuesta de adjudicacién justificada, con el visto bueno de las entidades publicas del pais socio que
eventualmente hayan participado en su elaboracidn. Todas las aclaraciones y comunicaciones con el
proponente deberd adjuntarse al informe. En el caso de que la entidad contratante reciba el apoyo
de un consultor, el informe de evaluacién tendra que ser debidamente certificado por él o
acompafiado por una opinién separada.

Después de la adjudicaciéon a la mejor oferta, la entidad contratante informard a los demas
proponentes que sus ofertas no han sido favorecidas y acerca de si sus ofertas se han adaptado a las
condiciones generales y técnicas del pliego de condiciones.

Concertacion de mejores condiciones técnicas

Se podran acordar mejores condiciones técnicas de contratacion, si la magnitud y complejidad de la
contratacién asi lo amerita, aspecto que debera ser sefialado en el Acta de Concertacion de Mejores
Condiciones Técnicas.

La concertacion de mejores condiciones técnicas, no dara lugar a ninguna modificacién del monto
adjudicado.
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En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la
entidad, se continuara con las condiciones técnicas adjudicadas.

10. Informacidn adicional para la acreditaciéon de experiencia del proponente, la relacion de equipos
comprometidos, el cronograma de ejecucidn y el cronograma de movilizacién de equipo

La experiencia se valorara de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla.

TABLA 1 VALORACION DE EXPERIENCIA

LICITACION PUBLICA

EXPERIENCIA REQUERIDA INTERNACIONAL

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Precio Referencial)

Formulario A-3 Experiencia General Dos veces

Formulario A-4 Experiencia Especifica Una vez
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Precio Referencial)

Formulario Hoja de Vida del Superintendente de proyecto (1). (Formulario A-5)

Experiencia General Dos veces
Experiencia Especifica Una vez
FORMULARIO HOJA DE VIDA DE LOS RESIDENTES Y ESPECIALISTAS (2-9), (Formulario
A-6).
Experiencia General Cinco afios
Experiencia Especifica Tres afios

El personal clave deberd tener formacion académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante
11. Experiencia minima general y especifica de la empresa o asociacién accidental

La experiencia del proponente sera computada considerando los contratos de obra ejecutados
durante los ultimos diez (10) aios.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia especifica es el
conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratacion.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente
la construccidn de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin
embargo la “construccidon de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia
especifica.

Las caracteristicas de las obras similares se presentan en el Anexo 1 de los presentes Documentos
de Licitacion.

En los casos de Asociacion Accidental y segun su propdsito, la experiencia general y especifica, serd
la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que
integran la Asociacién.

La Experiencia General y Especifica de la empresa o Asociacion Accidental, debera ser acreditada por
separado.

La valoracién de la Experiencia General y la Experiencia Especifica minima requeridas estd
establecida en la Tabla de Valoracién de Experiencia.

Se tomara en cuenta la experiencia especifica de los subcontratistas, relacionada con disefo vy
construccion de centrales hidroeléctricas y con disefio y/o construccion de subestaciones y lineas de
interconexion en concordancia con los formularios F-4ay y F-4b.
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12.

13.

14.

Experiencia general y especifica del superintendente de proyecto

La experiencia sera computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el
profesional ha desempefiado cargos similares o superiores al cargo requerido, que podran ser
acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepcién
definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempefio de cargos similares,
especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podran corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal,
Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas,
supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado
estos cargos; la experiencia especifica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la
contratacion.

La Experiencia Especifica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto quiere decir que
los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General, sin
embargo “cargos en obras civiles en general” no pueden ser incluidas como Experiencia Especifica.

Las caracteristicas de las obras similares se presentan en el Anexo 1 de los presentes Documentos
de Licitacion.

La valoracién de Experiencia General y la Experiencia Especifica minima requerida esta establecida
en la Tabla 1 Valoracién de Experiencia.

Experiencia especifica del Personal Clave del especialista o especialistas y residentes.

Contempla el grado de formacidn del especialista o residente, su experiencia y el compromiso de
trabajo en la obra, del especialista o residente propuesto.

La experiencia sera calificada por los afios de actividad, conforme la Tabla 1 Valoracién de
Experiencia y de acuerdo al Anexo 2 Términos de Referencia que integran la Parte 2 Requisitos de
las Obras del presente Documento de Licitacion (DDL).

El nimero de afios de experiencia correspondera a la suma de los plazos en uno o varios proyectos
de construccidn, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultdneamente. En el caso
de trabajos efectuados simultaneamente, deberd computarse solo el correspondiente a uno de los
mismos.

Este Formulario debera ser presentado para cada uno de los profesionales comprometidos por el
proponente para ejecutar la obra.

En caso de adjudicacion, la entidad convocante podra requerir toda la informacién que considere
pertinente para verificar lo sefialado en las declaraciones juradas.

Equipo minimo comprometido para la obra

El Formulario constituye una declaracién jurada del proponente, que garantiza el pleno
funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad durante el
cronograma comprometido.

En el caso de Asociacién Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los
asociados podra ser agregada para cumplir con este requisito.
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15

16

17.

El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, debera estar disponible hasta la
recepcién provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no
permanentes o a requerimiento debera ser puesto a disposicién, de acuerdo al cronograma de obra.

En caso de adjudicacién, el proponente adjudicado debera presentar certificados de garantia de
operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el
Representante Legal y un profesional del area, del proponente.

El equipamiento minimo que debe presentar el Proponente se encuentra definido en el Anexo 2
Términos de Referencia que integran la Parte 2 Requisitos de las Obras del presente Documento de
Licitacion (DDL).

. Cronograma de ejecucion de obra

Se deberd presentar el cronograma de ejecucion de la obra en un diagrama de barras Gantt, que
permita apreciar la ruta critica de la obra y el tiempo requerido para la ejecucién de cada una de las
actividades del proyecto. Con base a esto el proponente debera indicar los hitos verificables para el
cronograma de pagos.

El cronograma de ejecucion de obra debera necesariamente debera cumplir con el plazo del servicio.

. Cronograma de movilizacion de equipo para ejecucion de obra,

El cronograma de movilizacion de equipos deberd ser presentado detallando el equipo
comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un
diagrama de barras Gantt.

Evaluacion de la situacion financiera del proponente

La evaluacién financiera se realizara con base en la disponibilidad de recursos financieros solicitada
en el Formulario F-10, considerando la parte correspondiente a cada socio, sin tomar en cuenta a los
subcontratistas.

Disponibilidad de Recursos Financieros

Disponibilidad de fondos o créditos para cumplir satisfactoriamente el Contrato por un monto
minimo de Quinientos Mil 00/100 Délares Americanos (USS 500.000,00).

En el Formulario F-10 los Proponentes y sus partes asociadas deberdn proporcionar Soporte
Documental de Entidades Financieras de las lineas de crédito, y otros recursos que demuestran
Disponibilidad de Recursos Financieros.
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Seccion IV. Formularios de Licitacion
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FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario F-1
Formulario F-2a
Formulario F-2b
Formulario F-2c
Formulario F-3
Formulario F-4

Formulario F-4

Declaracion de Compromiso

Identificacién del Proponente para Empresas

Identificacion del Proponente para Asociaciones Accidentales (APCA’s)
Identificacion del proponente para integrantes de la Asociacién Accidental (APCA)
Formulario de Experiencia General de la empresa

Formulario de Experiencia Especifica de la empresa

Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa (o Subcontratista)

Relacionada con Disefio y Construccion de Centrales Hidroeléctricas

Formulario F-4

Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa (o Subcontratista)

Relacionada con Disefio y/o Construccién de Subestaciones y Lineas de Interconexion

Formulario F-5

Formulario F-6

Formulario F-7
Formulario F-8
Formulario F-9

Formulario F-10

Formulario Hoja de Vida del Superintendente de Proyecto.

Formulario Hoja de Vida del Personal Clave o del (os) Especialista(s) Asignado(s),
(Formulario A-6), cuando corresponda.

Formulario de Equipo Minimo Comprometido para la Obra
Formulario de Cronograma de Ejecucion de Obra
Formulario de Cronograma de Movilizacidn de Equipo
Disponibilidad de Recuros Financieros

Modelo de Garantia de Seriedad de la Oferta

Documentos de la Oferta Econdmica

Formulario PE-1
Formulario PE-2
Formulario PE-3

Formulario PE-4

Carta de la Oferta
Presupuesto por items y General de La Obra
Presupuesto Bienes de Origen Fuera del Pais del Contratante a ser Importados

Cronograma de Desembolsos

Documento de la Oferta Técnica

Formulario PT-1
Formulario PT-2
Formulario PT-3
Formulario PT-4
Formulario CA-1

Formulario CA-2a

Propuesta técnica

Propuesta de equipamiento

Eficiencia garantizada

Tabla de Datos Garantizados de Equipamiento
Condiciones Adicionales

Condiciones Adicionales Certificacidon de Experiencia del Fabricante de Turbinas
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Formulario CA-2b Condiciones Adicionales Certificacion de Experiencia del Fabricante de
Generadores



Seccion I. Instrucciones a los Proponentes 18

FORMULARIOS DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

FORMULARIO V-1a EVALUACION PRELIMINAR SOBRE A (EMPRESAS)
FORMULARIO V-1b EVALUACION PRELIMINAR SOBRE A (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
FORMULARIO V-1c EVALUACION PRELIMINAR SOBRE B

FORMULARIO V-2 VALOR LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO V-3 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO V-4 EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
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FORMULARIO F-1
DECLARACION DE COMPROMISO

Por la presente declaramos la importancia de un proceso de adjudicacion libre, justo y basado en los principios
de la libre competencia que excluya cualquier forma de abusos. Respetando ese principio no hemos ofrecido,
concedido ni aceptado ventajas Improcedentes a los empleados publicos o demas personas en el marco de
nuestra oferta, en forma directa o en forma indirecta, ni tampoco ofreceremos, concederemos 0 aceptaremos
tales incentivos o condiciones en el transcurso del presente proceso de licitacion o, en el caso de resultar
adjudicatarios del contrato, en la posterior ejecucion del contrato. Aseguramos asimismo que no existe ningdn
conflicto de intereses en el sentido de las Directrices Correspondientes.

Declaramos, asimismo, la importancia de respetar el cumplimiento de estandares sociales y medioambientales
en la ejecucion del proyecto. Nos comprometemos a respetar las normas del derecho laboral aplicables y las
normas fundamentales del trabajo de la Organizaciéon

Internacional del Trabajo (OIT) asi como los estandares nacionales e internacionales aplicables con respecto al
medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo.

Aseguramos que informaremos a nuestros colaboradores sobre sus obligaciones respectivas y sobre la
obligatoriedad de respetar este compromiso asi como sobre la obligatoriedad de respetar las leyes de @ (nombre
del pais).

Declaramos asimismo que nosotros no figuramos/ningdn miembro del consorcio figura ni en la lista de sanciones
de las Naciones Unidas, ni de la UE, ni del gobierno alemén, ni en ningun otra lista de sanciones, y aseguramos
que nosotros/todos los miembros del consorcio haran aviso inmediato al Contratante y al KfW si esto fuera el
caso en un momento posterior.

Aceptamos que en caso de que fuéramos incluidos (o un miembro del consorcio fuera incluido) en una lista de
sanciones juridicamente vinculante para el Contratante y/o para el KfW, el Contratante tendrd derecho a
excluirnos/a excluir al consorcio del proceso de adjudicaciéon y/o, en caso de una contratacion, tendra derecho
a rescindir el contrato de forma inmediata, si las informaciones facilitadas en la Declaracion de compromiso
eran objetivamente falsas o si la causa de exclusion se produce en un momento posterior, después de la entrega
de la Declaracion de compromiso.

(lugar) (fecha) (nombre de la empresa)

(firma/s)
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FORMULARIO F-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social:
. i Empresa . i o
Tipo de Proponente: | Nacional I:I Empresa Extranjera Otro: (Sefialar)
Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal: | | | | |
Teléfonos: | |
NIT

Numero de Identificacién Tributaria:
(Valido y Activo)

) Fecha de inscripcién
Numero de Matricula

Matricula de Comercio: ; N
(Actualizada) | | (Dia | | Mes | | Afio) |

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un

Representante Legal).

Apellido Apellido

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal

Numero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
Namero de Fecha de Expedicion

Testimonio Lugar de emision
(Dia Mes Afo)

Poder del Representante
Legal

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Ofertas y suscribir Contratos

Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requiera la inscripcion en
el Registro de Comercio de Bolivia)

3. MARGEN DE PREFERENCIA

Solicito la aplicaciéon del siguiente margen de Empresa constructora con socios bolivianos cuya participacién de
preferencia acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

El no marcado de la casilla se entendera como la no solicitud del margen de preferencia.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Fax: ‘ |

Solicito que las notificaciones me
sean remitidas via:

Correo Electrénico: ’ |
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FORMULARIO F-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Para Asociaciones Accidentales

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la
Asociacion Accidental

R % de
Asociados ~ # Nombre del Asociado Participacion

La] | || |
Lol | || |
B Fecha de Expedicion

Numero de
Testimonio Lugar (Dia mes Afo)

Testimonio de contrato :| | | | | | | | | |

Nombre de la Empresa Lider

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Pais :| | Ciudad : | ‘

Direccion Principal : | |

Teléfonos :| | Fax : ‘ ‘

Correo electrénico : | |

3. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Numero
Cédula de Identidad del
Representante Legal

i Fecha de Expedicion
Numero de

Testimonio Lugar (Dia mes Afio)

Poder del representante legal :| | | | | | | | | |

Direccion del Representante
Legal

Teléfonos :| | Fax : | |
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Correo electréonico : |

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Ofertas y
suscribir Contrato

4. MARGEN DE PREFERENCIA

- s - Asociacion accidental de empresas constructoras cuyos asociados
Solicito la aplicacién del siguiente margen de - L .
bolivianos tengan una participacion igual o mayor al cincuenta y uno por

preferencia ciento (51%)

El no marcado de la casilla se entendera como la no solicitud del margen de preferencia.

5. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

I:I a) Via correo electrénico | |

Solicito que las notificaciones
me sean remitidas via: '
b) Via fax al numero

6. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION

Cada integrante de la Asociacion Accidental debera llenar el Formato para identificacion de integrantes de Asociaciones Accidentales
gue se encuentra a continuacion (Formulario F-2c)
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FORMULARIO F-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social:

Numero de Identificacién Tributaria: NIT

(Valido y Activo)

Nimero de Fecha de expedicién

Matricula de Comercio: Matricula (Dia Mes Afio)

(Actualizado)
7 1 ]

En el caso de que la Asociacion Accidental esté conformada por una ONG no deberd ser llenada la informacion respecto a la
Matricula de Comercio.

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un

Representante Legal

Apellido Apellido

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Ndmero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
NGmero de Fecha de Expedicion

A . Lugar de emisiéon
T . ~
estimonio (Dia Mes Afio)

Poder del Representante
Legal
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FORMULARIO F-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Objeto del Periodo de %
Contratante / Contrato Monto final | ejecucion | participacion | Nombre del | Profesional
N° Personay Ubicacion | del contrato (Fecha de en Socio(s) Responsable
Direccion de (Obra en $u$ (*) inicio y Asociacion (***) (****)
Contacto similar) finalizacion) **)
1
2
3
4
5
N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

*hkk

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefié el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o
su equivalente. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. El proponente debera presentar el certificado o acta
de recepcion definitiva de cada una de las obras detalladas en fotocopia simple, en caso de ausencia de algun certificado, el Contratante
podra solicitar la presentacién del mismo en un plazo determinado. En caso de adjudicacion, el Proponente debera presentar esta
documentacion en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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FORMULARIO F-4
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

[NOMBRE DELA EMPRESA]

Objeto del Periodo de 0
Nombre del Contrato . ejecucion o .
Contratante / Monto final participacion Profesional
N° Personay Ubicacion del contrato (Fecha de en Responsable
Direccion de (gbras “i“ en USS$. (*) inicio y Asociacion (****)
Contacto eneral) finalizacion) (**)
1
2
3
4
5
N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

*hkk

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desemperid el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o
su equivalente. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. El proponente debera presentar el certificado o
acta de recepcion definitiva de cada una de las obras detalladas en fotocopia simple, en caso de ausencia de algun certificado, el
Contratante podra solitar la presentacion del mismo en un plazo determinado. En caso de adjudicacion, el Proponente debera presentar
esta documentacion en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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FORMULARIO F-4a

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA (O SUBCONTRATISTA) RELACIONADA CON
DISENO Y CONSTRUCCION DE CENTRALES HIDROELECTRICAS

[NOMBRE DELA EMPRESA]

Nombre del opjeto del Periodode \onto %
Contratante ejecucion fi . .. _Nombre )
Contrato inal del participacion ; Profesional
N° / Personay Ubicacion (Fecha de contrato en ) Responsable
Direccion (Obras en inicioy €N US$  Asociacion :(***) (i)
General
de Contacto ) finalizacion) () )
1
2
3
4
N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS

* |Monto a la fecha de Recepcién Final.

~« |CUando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su

participacion.

*** |Sj el contrato lo ejecut6 asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefié el cargo de Superintendente/ Residente o Director
de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. El proponente debera presentar el
certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras detalladas en fotocopia simple, en caso de ausencia de
algun certificado, el Contratante podra solitar la presentacion del mismo en un plazo determinado. En caso de adjudicacion,
el Proponente debera presentar esta documentaciéon en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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FORMULARIO F-4B

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA (O SUBCONTRATISTA) RELACIONADA CON
DISENO Y/Z/0O CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE INTERCONEXION

[NOMBRE DELA EMPRESA]

Nombre del opjeto del Periodo de  \jonto % I
Contratante contrato €Jecucion - fina| del participacién ge|  Profesional

I\ /P'erso.n,ay ob Ubicacion (Fecha de contrato e'n y —_— Responsable
Direccion  (Obrasen inicio y en US$ Asociacion %) C***)

General

de Contacto ) finalizacion) ) (i)

1

2

3

4

N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS

* |Monto a la fecha de Recepcién Final.

«« |Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su

participacion.

*** 1Si el contrato lo ejecuté asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefi6 el cargo de Superintendente/ Residente o Director
de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. El proponente debera presentar el
certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras detalladas en fotocopia simple, en caso de ausencia de
algun certificado, el Contratante podra solitar la presentacion del mismo en un plazo determinado. En caso de adjudicacion,
el Proponente debera presentar esta documentaciéon en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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FORMULARIO F-5
HOJA DE VIDA DEL SUPERINTENDENTE DE PROYECTO

DATOS GENERALES

Paterno Materno Nombre(s)

Nombre Completo : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

NUmero Lugar de Expedicién

Cédula de Identidad : |

Edad : ‘ ‘

Nacionalidad : ‘ ‘

Profesion : ‘ ‘

Numero de Registro Profesional : ‘ ‘

EXPERIENCIA GENERAL

FECHA (Dia/Mes/Afio)
N°| EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA Mgg;g %E L CARGO
(Bs.) DESDE HASTA
)
2
3
4
N
EXPERIENCIA ESPECIFICA
OBJETO DE LA OBRA FECHA (Dia/Mes/Afio)
N°| EMPRESA / ENTIDAD Mgg;‘z %E L CARGO
(Criterio de Obra Similar) (Bs.) DESDE HASTA

1

2
3
4
N
DECLARACION JURADA

[Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.l. N° [Nidmero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad]
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcion de [Cargo en la Obra], Unicamente con la
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construccion de [Objeto de |a|

Contratacién] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma|
lespaniol.

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sélo se presenta con esta Oferta. De

lencontrarse propuesto sus servicios en otra Oferta para la misma contratacién, asumo la descalificacién y rechazo de la presente
Oferta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugary la fecha]
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NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. El proponente debera presentar los certificados|
de trabajo de cada una de las obras detalladas en fotocopia, en caso de ausencia de algun certificado, el Contratante podra solitar]
la presentacion del mismo en un plazo determinado. En caso de adjudicacion, el Proponente debera presentar esta documentacion
len original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO F-6

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)

Llenar un formulario por cada especialista

DATOS GENERALES

Nombre Completo :

Cédula de Identidad

Edad

Nacionalidad :

Profesion

Numero de Registro Profesional

Paterno

propuesto, cuando corresponda

Materno Nombre(s)

Numero

Lugar de Expedicion

FORMACION ACADEMICA
UNIVERSIDAD / INSTITUCION

GRADO ACADEMICO

EXPERIENCIA GENERAL

EMPRESA /

b ENTIDAD

(Obra Similar)

OBJETO DE LAOBRA | MONTO DE LA

OBRA (Bs.)

FECHA (Dia/Mes/Afo)
DESDE HASTA

EXPERIENCIA ESPECIFICA

e EMPRESA / OBJETO DE LAOBRA | MONTO DE LA FECHA (Dia/Mes/Aio)
ENTIDAD (Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE HASTA

1

2

3

N

DECLARACION JURADA
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Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Nimero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad]
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefar la funcion de [Cargo en la Obra], unicamente con la
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construccion de [Objeto de lal
Contratacion] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma
lespaniol.

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sélo se presenta con esta Oferta. De
lencontrarse propuesto sus servicios en otra Oferta para la misma contrataciéon, asumo la descalificacion y rechazo de la presente
Oferta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugary la fecha]

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. El proponente debera presentar los certificados|
de trabajo de cada una de las obras detalladas en fotocopia, en caso de ausencia de algun certificado, el Contratante podra solitar]
la presentacion del mismo en un plazo determinado. En caso de adjudicacion, el Proponente debera presentar esta documentacion
len original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO F-7
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1
2
3
N
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1

N

(La entidad podréa adicionar una columna, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas.)

En caso de adjudicacion el proponente adjudicado presentara certificados de garantia de operatividad y adecuado rendimiento del
lequipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del area.
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FORMULARIO F-8
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

DURACION DIAGRAMA DE BARRAS (DIAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ] Bt
(DIAS) SEMANAS O MESES) (*)
1
2
3
k

PLAZO TOTAL DE EJECUCION: ‘

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la
obra.

El cronograma debe estar conforme con el plan de trabajo y contener todas las actividades requeridas para la ejecucion
de la obra. El mismo debe incluir:

- El disefio final e ingenieria a detalle,
- La entrega de informes.
- Las actividades de construccion por items y componentes.

- Cronogramas de fabricacion, pruebas, transporte y puesta en marcha del equipo electromecanico y
subestacion.

Definicion de la propuesta de hitos de pago. (*) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su
defecto el proponente adoptara la mas conveniente.
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FORMULARIO F-9
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO

El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente
con el cronograma de ejecuciéon de la obra

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A DURACION DIAGRAMA DE BARRAS (DIAS,
REQUERIMIENTO (DiAS) SEMANAS O MESES) (*)
1
2
3
N
El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar.
(*) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas
conveniente.
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FORMULARIO F-10
DISPONIBILIDAD DE RECUROS FINANCIEROS

(En Bolivianos)

Soporte Documental de Entidades Financieras
de las lineas de crédito, y otros recursos que
demuestran Disponibilidad de Recursos
Financieros.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de
adjudicacion el proponente se compromete a presentar el balance de las dos ultimas gestiones o balance
de apertura que respalda los datos proporcionados en el presente Formulario.



Seccidn I. Instrucciones a los Proponentes

Modelo de garantia de seriedad de la Oferta

Direccion del banco garante:

Direccion del beneficiario de la garantia

(Entidad contratante):

Afindequela firma ... pueda presentar una oferta

0= L= PR (proyecto, objeto del contrato), nosotros,
......... (garante), renunciando a todas la

objeciones y excepciones, asumimos la garantia irrevocable y autébnoma para el pago de un

MONTO hasta ......coviiiiiiii e .

Los pagos con cargo a la presente garantia se efectuaran a primera solicitud escrita suya,

acompafiada de una nota confirmando que ustedes hayan aceptado la citada oferta, pero

que la firma ... no la mantiene.

Esta garantia vencerda a mas tardar €l ........oooviiiiiiiiiii .

Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deber& haber sido presentado antes de esta

fecha por carta o por mensaje telecomunicado cifrado.

Esta garantia nos debera ser devuelta una vez que haya expirado su plazo o cuando haya

sido ejecutada en su totalidad.

Esta garantia estara sujeta al derecho vigente en .........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinans

Fecha Garante
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FORMULARIO PE-1
CARTA DE LA OFERTA

Fecha:

Licitacion publica internacional No.:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Proponentes (1AP 8)

(b) ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion:

(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra, es:
Dicho precio incluye la ejecucion de todas las partidas de obra, ingenieria, construccion, suministro,
montaje y puesta en marcha, necesarias a la correcta culminacion del objeto de esta licitacién,
respetando el conjunto de la documentacidon técnica (especificaciones técnicas, planos y
memorias);

(d) los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

(e) nuestra Oferta sera valida por un periodo de (no menor a 120 dias) dias a
partir de la fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la
Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(g) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no

tenemos ningun conflicto de intereses;
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(h) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero
reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4 de las Instrucciones a los Proponentes?;

(i) Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccidon (y en caso de resultar adjudicatarios, en
la ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno,
aplicables en el pais del cliente.

(j) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(k) entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas baja
ni cualquier otra Oferta que reciban.

(I) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participamos en
sobornos.

Nombre En mi condicién de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

El

de de

1 El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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FORMULARIO PE-2
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(Moneda a definir por el Proponente)

item Descripcion Unid. Cantidad | Precio Unit Total
OBRAS CIVILES
1 INSTALACION DE FAENAS
1.1 Instalacion de faenas Gbl 1.00
1.2 Replanteo general Gbl 1.00
Total
2 OBRAS DE DESVIO
2.1 Obras de desvio Gbl 1.00
Total
3 AMPLIACION PRESA A. CALIENTES
3.1 Excavacion no clasificada m3 200.00
3.2 Excavacion en roca m3 60.00
3.3 Hormigdn ciclépeo 50% PD m3 300.00
3.4 Prov. e instal. Compuertas 1.2m x 1.2 m unid. 1.00
3.5 Losa alivianada puente peatonal m2 18.30
3.6 Revoque impermeable presa m2 125.00
3.7 Barandas m 50.00
3.8 Perforacion NQ para inyecciones m 385.50
3.9 Cemento para inyecciones kg 28 912.50
3.10 Escollerado de piedra m2 340.00
Total
4 TOMA
4.1 Excavacion no clasificada m3 50.00
4.2 Excavacion en roca m3 351.00
4.3 Hormigén ciclépeo 50 % PD m3 43.80
4.4 Hormigdn simple Tipo A H21 m3 46.00
4.5 Acero estructural Tn 3.68
4.6 Prov. e instal. Compuertas 1 mx 1 m unid 2.00
4.7 Barandas m 11.00
4.8 Junta de construccion Water Stop Gbl 1.00
4.9 Relleno compactado m3 9.60
Total
5 CAMINO CASA MAQUINAS
5.1 Replanteo m 852.00
5.2 Excavacion no clasificada m3 5932.35
5.3 Excavacion en roca m3 2542.44
5.4 Conformacion de terraplén m3 20.42
5.5 Conformacion de ripio e = 20 cm m3 638.52
5.6 Obras de drenaje y complementarias Gbl 1.00
Total
6 REACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE
6.1 Replanteo m 884.00
6.2 Excavacion no clasificada m3 7 982.94
6.3 Excavacion en roca m3 7 982.94
6.4 Conformacion de terraplén m3 1 500.00
6.5 Conformacion de ripio e = 20 cm m3 651.48
6.6 Obras de drenaje y complementarias Gbl 1.00
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item Descripcion Unid. Cantidad | Precio Unit Total
Total
7 ACCESOS PARA LA CONSTRUCCION
71 Replanteo m 200.00
7.2 Excavacion no clasificada m3 1810.33
7.3 Excavacion en roca m3 775.86
7.4 Conformacion de terraplén m3 254.94
Total
8 OBRAS DE CONDUCCION SUPERFICIAL
8.1 Replanteo m 4 030.73
8.2 Excavacion no clasificada m3 47 384.91
8.3 Excavacion en roca m3 24 328.65
8.4 Excavacion comun para canal m3 8 857.11
8.5 Excavacion en roca para canal m3 6 116.49
8.6 Relleno compactado m3 346.31
8.7 Hormigén ciclépeo 50% PD canal m3 6 313.30
8.8 Hormigoén simple Tipo A H21 canal m3 469.32
8.9 Hormigén simple Tipo A H21 tapa canal m3 127.50
8.10 Acero estructural Tn 37.55
8.1 Cerco de malla olimpica proteccion bofedales m 400.00
8.12 Barandas de seguridad camino m 600.00
8.13 Cruces de quebradas y obras complementarias Gbl 1.00
Total
9 DESARENADOR
9.1 Excavacion no clasificada m3 612.55
9.2 Excavacion en roca m3 408.37
9.3 Relleno compactado m3 240.00
9.4 Hormigdn simple Tipo A H21 m3 165.00
9.5 Acero estructural Tn 12.41
9.6 Losa alivianada puente peatonal m2 9.50
9.7 Prov. e instal. Compuertas Tmx 1 m unid 2.00
9.8 Barandas m 19.00
9.9 Junta de construccién Water Stop Gbl 1.00
Total
10 RAPIDA Y DISIPADOR
10.1 Replanteo m 199.00
10.2 Excavacion no clasificada m3 790.84
10.3 Relleno compactado m3 25.90
10.4 Hormigon simple Tipo A H21 m3 141.21
10.5 | Acero estructural Tn 9.18
10.6 Hormigén ciclépeo 50% PD muros m3 67.92
10.7 Escollerado de piedra m2 39.00
Total
11 CAMARA DE CARGA
1.1 Excavacion no clasificada m3 222.48
11.2 Excavacion en roca m3 222.48
11.3 Relleno compactado m3 160.00
11.4 Hormigdn simple Tipo A H21 m3 69.40
11.5 | Acero estructural Tn 6.79
11.6 Prov. e instal. Compuertas 1Tmx 1 m unid 1.00
11.7 Rejilla de limpieza Gbl 1.00
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item Descripcion Unid. Cantidad | Precio Unit Total
11.8 Barandas m 20.00
11.9 Junta de construccion Water Stop Gbl 1.00
11.10 | Sistema de limpieza Tub. D=150 mm Gbl 1.00
Total
12 TUBERIA FORZADA (L=230m)
121 Replanteo m 230.00
12.2 Excavacion no clasificada m3 4 646.94
12.3 Excavacion en roca m3 350.16
12.4 | Tuberia D1=1,0 m Longitud 230 m Tn 54.00
12.5 Hormigén simple Tipo A H21 bloques de anclaje y apoyos m3 373.00
12.6 | Acero estructural Tn 6.00
12.7 Hormigén limpieza m3 18.00
Total
13 CASA DE MAQUINAS OBRAS CIVILES
13.1 Obras Civiles e Hidraulicas Gbl 1.00
Total
CASA DE MAQUINAS EQUIPOS, SUBESTACION Y LINEA DE
INTERCONEXION
1 EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINAS
1.1 Turbina Francis eje horizontal 1.460 KW Pza 1
1.2 Regulador de Turbina Pza 1
1.3 Vélvula de seguridad tipo mariposa Pza 1
1.4 Generador Sincrono de entre 3 a 10 kV, 1.720 KVA FP=0.85 Pza 1
1.5 Sistema de excitacion Generador. Pza 1
1.6 Grupo de Lubricacion y Refrigeracion Glb 1
1.7 Sistema de Puesta a Tierra de Neutro. Pza 1
1.8 Puente Grua de 10 Ton.. Pza 1
1.9 Transformador de 3 o 10kV /24.9kV y 2MVA PZA 1
1.10 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
2 EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSION
21 Juego de Barras conductoras de Aleacion Gbl 1
2.2 Pararrayos de linea y de generador de Media Tensién Pza 1
23 Celdas MT de Generacion interruptor principal Pza 1
2.4 Cabina de linea y transformador de Media Tensién Pza 1
25 Cabina de Servicios Auxiliares Pza 1
2.5 Cabina de medicién Pza 1
26 Cabina de medicion Pza 1
2.7 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
3 EQUIPAMIENTO DE BAJA TENSION Y TABLEROS VCA-VCD
3.1 Tablero General VCA Pza 1
3.2 Tablero Grupo VCA Pza 1
3.3 Tablero General VCD Pza 1
34 I'Lr;gsformador de 100KVA 3 a 10kV / 220/380V de servicio Pza 1
35 Equipo Cargador 125 VCD Pza 1
36 Baterias de Plomo o gel y Estructuras Gbl 1
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item Descripcion Unid. Cantidad | Precio Unit Total
3.7 INSTALACION ELECTRICA EN TOMA Glb 1
3.8 RELE PROTECCION O IED Glb 1
3.9 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1

4 SUBESTACION DE POTENCIA LANDARA

Bahia de Transformacion:
Transformador de Potencia 2MVA, 24.9kV/69kV
Interruptor de Potencia

4.1 Transformador de corriente (pueden estar en bujes del Glb 1
transformador)

Transformador de tensién

Pararrayo tipo de Subestacion
Seccionadores Motorizado 69 kV

4.2 Obras civiles para la subestacién de potencia. Gbl 1

4.3 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1

5 EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y PROTECCIONES EN CASA
DE MAQUINAS Y SUBESTACION

5.1 Equipamiento de control y protecciones Gbl 1
5.2 Cables de MT Gbl 1
53 Cables de BT Gbl 1
5.4 Cable_ado de_ !nstrumentacién, Control, Comunicaciones y Gbl 1
Material Auxiliar.
5.5 Tablero PLC Generales, y Programacion Pza 1
5.6 Tablero control Turbina-Generador y Programacién-SCADA Pza 1
5.7 Canalizaciones, Soportes, Accesorios y Material Auxiliar Gbl 1
5.8 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
6 LINEA DE TRANSMISION DE MEDIA TENSION
6.1 Obras civiles y equipamiento para la linea de interconexién Gbl 1
6.2 Conductor y Tendido de Linea Trifasica Gbl 1
6.3 Tablero de Proteccién de Linea Pza 1
6.4 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
PRECIO TOTAL (NUMERAL)
PRECIO TOTAL (LITERAL)
Nota.-

La empresa proponente declara:
- Que su oferta incluye el disefio, construccion, bienes y puesta en marcha del proyecto y todos los items
necesarios para concluir con ejecucion del proyecto.

Los items y cantidades de las obras civiles requeridas para construccion del proyecto se presentan en este formulario de
manera referencial, siendo responsabilidad del Proponente incluir todos los items que considere necesarios para cumplir
con el alcance del contrato llave en mano. De modo similar se aplica a todos los componentes electrémecanicos y las
protecciones necesarias BIL.

Todos los costos de Ingenieria, Supervision y de contingencias se deben incluir en el costo de cada item.

Se considera que el precio de la Propuesta incluye todos los items necesarios para concluir con la ejecucion del proyecto
de acuerdo con los estandares y caracteristicas técnicas del Proyecto Hidroeléctrico EI Condor, siendo responsabilidad
del contratista evaluar los riesgos y las posibles modificaciones de items, en la elaboracion de su propuesta técnica y
econoémica.

Lo items correspondientes al equipamiento de la Casa de Maquinas Equipos, Subestacion y Linea de Interconexion,
correspondel al precio total, incluyendo el precio del bien, su transporte desde origen hasta el sitio de obras, montaje y
servicios conexos hasta la puesta en marcha.

(Firma del Representante Legal del Proponente)
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(Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO PE-3
PRESUPUESTO BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAIS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

(Moneda a definir por el Proponente)

CASA DE MAQUINAS EQUIPOS, SUBESTACION Y LINEA DE INTERCONEXION

i Precio Unit.
Item | Descripcién Unid. | Cantidad Bien a Total
Importar
1 EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINAS
1.1 Turbina Francis eje horizontal 1.460 kW Pza 1
1.2 Regulador de Turbina Pza 1
1.3 Valvula de seguridad tipo mariposa Pza 1
1.4 Generador Sincrono de 1.720KVA, 3 a 10 kV, 85 % de eficiencia Pza 1
1.5 Sistema de excitacion Generador, 1.460 kW. Pza 1
1.6 Grupo de Lubricacién y Refrigeracién Glb 1
1.7 Sistema de Puesta a Tierra de Neutro. Pza 1
1.8 Puente Grda de 10 Ton Pza 1
1.9 Transformador de 2000KVA, 3 a 10kV / 24.9kV Pza 1
1.10 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
Total
2 EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSION 1
21 Juego de Barras conductoras de Aleacion Gbl 1
2.2 Pararrayos de linea de Media Tensién y de generador Glb 1
2.3 Celdas MT de Generacion interruptor principal Pza 1
2.4 Cabina de proteccion de generador, transformador y linea Pza 1
25 Cabina de Servicios Auxiliares Pza 1
2.6 Cabina de medicion Pza 1
2.7 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
3 EQUIPAMIENTO DE BAJA TENSION Y TABLEROS VCA-VCD 1
3.1 Tablero General VCA Pza 1
3.2 Tablero Grupo VCA Pza 1
3.3 Tablero General VCD Pza 1
3.4 Equipo Cargador 125 VCD Pza 1
3.5 Baterias de Plomo o gel y Estructuras Gbl 1
3.6 Tansformador de servicio local Pza 1
37 INSTALACION ELECTRICA EN TOMA Glb 1
3.8 RELE DE PROTECCION O IED Glb 1
3.9 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
Total
4 SUBESTACION DE LANDARA
Bahia de transformador:
Transformador de Potencia
4.1 Interruptor de Potencia Glb 1
Transformador de corriente
Transformador de tension
Pararrayo tipo de Subestacion
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Seccionador Motorizado 69 kV
Tablero con control, proteccion y medicién

4.2 Obras civiles para la subestacion de potencia. Gbl 1
4.3 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
Total

5 EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y PROTECCIONES EN CASA
DE MAQUINAS Y SUBESTACION

5.1 Equipamiento de control y protecciones Gbl 1
5.2 Cables de MT Gbl 1
5.3 Cables de BT Gbl 1
5.4 Cab'lgado de Instrumentacion, Control, Comunicaciones y Material Gbl 1
Auxiliar.
5.7 Canalizaciones, Soportes, Accesorios y Material Auxiliar Gbl 1
5.8 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
Total
6 LINEA DE TRANSMISION DE MEDIA TENSION
6.1 Obras civiles y equipamiento para la linea de interconexion Gbl 1
6.2 Conductor y Tendido de Linea Trifasica Gbl 1
6.3 Tablero de Proteccién de Linea Pza 1
6.4 Lote de Repuestos recomendados por el contratista Glb 1
PRECIO TOTAL (NUMERAL)
PRECIO TOTAL (LITERAL)

Nota : Los precios incluidos en el presente formulario, corresponden al precio de cada bien a importar (sin considerar montaje ni
servicios conexos).. El contratista, debera emitir una Factura de Origen (factura comercial) a nombre del Contratante, a tiempo
inicar la importacion y/o solicitar el pago de los mismos.

Los precios incluidos en el presente formulario, forman parte del PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(Formulario PE-2) los mismos estan incluidos en los precios del equipamiento de la Casa de Maquinas Equipos, Subestacion y
Linea de Interconexion.

FORMULARIO PE-4
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

N° Descripcion Mes / Semana Porcentaje del total Monto (Bs)
1 |Anticipo

2 |Hito 1

3 |Hito 2

TOTAL 100 %
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FORMULARIO PT-1
PROPUESTA TECNICA

a)
b)
©)
d)

a)

Deberéa contener:

Metodologia del equipo de trabajo de ingenieria, criterios de dimensionamiento del
proyecto, y justificacién de las soluciones adoptadas.

Organigrama o detalle del personal clave para la ejecucion del Proyecto, el cual no
solamente incluiré al personal clave.

Cronograma de Asignacion de Personal, el cual debera diferenciar los periodos en
obra y en oficina para el caso de los consultores.

Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la
ejecucion del Proyecto

Plan de trabajo

- Numero de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la
ejecucion del Proyecto y el personal a utilizar por frente de trabajo.

- Plan de Aseguramiento y Control de Calidad y medios a disponer para la puesta
en practica de dicho Plan (laboratorio y equipos), asi como relacion detallada
del equipamiento del laboratorio.

- Plan de Manejo de Proteccion Ambiental y Seguridad Industrial.

El Plan de trabajo debera ser coherente con el formulario F-8 Cronograma de Ejecucién de
Obra y el Formulario F-9 Cronograma de Movilizacion de Equipo.
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FORMULARIO PT-2
PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

En su Propuesta de equipamiento el Proponente debera incluir la informacién técnica de los
equipos que conforman la turbina, generador y la subestacion, dicha informacion debera
contener:

a) Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenadas, firmadas y selladas de
acuerdo al formulario PT-4.

b) Catalogos y folletos conteniendo toda la informacion técnica del equipamiento
propuesto.

c) Normas y codigos de fabricacion de materiales y equipos.

d) Nombre del fabricante, procedencias de los componentes y partes fabricadas por
otros proveedores.

e) Tabla de rendimiento de turbinas y generadores.
El Proponente debera suministrar los datos garantizados de eficiencia de las turbinas
y generadores segun el cuadro siguiente:

EFICIENCIA GENERADOR (%
CAUDAL EFICIENCIA TURBINA (%) &

NOMINAL COS @ 0,85

100%

75%

50%

25%

0%




Seccion I. Instrucciones a los Proponentes 48

FORMULARIO PT-3
EFICIENCIA GARANTIZADA

El Proponente debera indicar en la columna derecha los valores correspondientes de eficiencias
garantizadas del equipamiento propuesto, debiendo cumplir con los valores minimos solicitados, de
acuerdo al criterio de evaluacion.

VALORES REQUERIDOS DE VALOR PROPUESTO GARANTIZADO DE

EFICIENCIA DEL EQUIPAMIENTO EFICIENCIA DEL EQUIPAMIENTO
DEL PROYECTO

1. Eficiencia garantizada de la(s)

TURBINA(S), segun
Especificaciones  Técnicas del
Equipo Electromecanico,

Subestacién y Linea de
Interconexion, numeral 2, con
salto nominal de disefio y para el
caudal maximo de disefio.

- Otros que considere necesario.

2. Eficiencia del (los)
GENERADOR(ES), segln
Especificaciones  Técnicas del
Equipo Electromecanico,
Subestacion y Linea de
Interconexion, numeral 3. Con
factor de potencia, voltaje vy
frecuencia nominales.

- Otros que considere necesario
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DESCRIPCION

FORMULARIO PT-4
TABLA DE DATOS GARANTIZADOS DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD

CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

CARACTERISTICAS OFERTADAS

1. EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINAS
1.1 TURBINA FRANCIS Y EQUIPOS AUXILIARES
1.1.1 TURBINA FRANCIS
1.1.1.1 Descripcion de suministro Véase pto. 2 especificaciones
1.1.1.2 Pais de procedencia No se especifica
1.1.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
1.1.1.4 Tipologia Francis Eje Horizontal
11.15 Potencia minima MW 1,46 MW
garantizada
1.1.1.6 Salto neto m 56,18 m
1.1.1.7 Caudal nominal aproximado m3/s 3 m3/s
i i 0,
1.1.1.8 Rendimiento al 100% de % 91%
caudal
1.1.2 REGULADOR DE TURBINA
1.1.2.1 Descripcion general Vvease p’Fo. L. 2.15
especificacion
1.1.2.2 Pais de procedencia No se especifica
1.1.2.3 Fabricante y Modelo No se especifica
11.2.4 Actuador Estado solido tipo electronico
PID
1125 Tipo de control Local, automatico, manual y
remoto
Automético y manual
1.1.2.6 Ajuste de velocidad
(Local/remoto)
1.1.2.7 Rango de ajuste velocidad % 90 a 110%
1.2 VALVULA DE SEGURIDAD Y EQUIPOS AUXILIARES
1.2.1 VALVULA TIPO MARIPOSA Y BY-PASS
1.2.1.1 Descripcion general Vvease .p.to. L. 2.9
especificacion
1.2.1.2 Pais de procedencia No se especifica
1.2.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
1.2.1.5 Presién nominal No se especifica
Glb.
1.2.1.6 Numero de servomotores lo02
1.2.1.7 Apertura Por ~accionamiento
oleohidréaulico
1.2.1.8 Cierre Por contrapeso
Detectores de posicion de valvula
1.2.1.9 Instrumentacion mariposa y by-pass. Manémetros
y otros que el proponente
considere necesarios.
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nominales)

1.2.2 GRUPO DE REGULACION
1.2.2.1 Descripcién general Vease PFO' L. 2.14
especificacion
1.2.2.2 Pais de procedencia No se especifica
1.2.2.3 Fabricante y Modelo No se especifica
Fabricante Conjunto
1.2.2.4 Motor-Bomba Eléctrica No se especifica
Trifasica Principal
Fabricante Conjunto
Motor-Bomba Eléctrica -
1.2.2.5 Corriente Trifasica Principal No se especifica
Reserva
Potencia Motor Trifasico Glb.
1.2.2.6 Principal Eléctrica Trifasica No se especifica
Principal
Potencia Motor Trifasico
1.2.2.7 Reserva Eléctrica Corriente No se especifica
Trifasica Reserva
Electrovalvulas, filtros,
1.2.2.8 preso_statos, valvula_ ,de No se especifica
seguridad y regulacion,
resistencia de caldeo
1.2.2.9 Material depésito Acero
1.3 GENERADOR Y EQUIPOS AUXILIARES
1.3.1 GENERADOR SINCRONO
1.3.1.1 Descripcion general Véase pto. 3 especificacion
1.3.1.2 Pais de procedencia No se especifica
1.3.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
1.3.1.4 Altitud msnm 4.250 msnm
1.3.1.5 Tipologia Horizontal
1.3.1.6 Potencia Aparente KkVA 1.720 kVA
1.3.1.7 Tension de generacion kv 3al0kVv
1.3.1.8 Frecuencia Hz 50Hz
1.3.1.9 Factor de Potencia 0.85
1.3.1.10 Régimen de giro rpm > 500 rpm
1.3.1.11 Aislamiento F
Temperatura Rotor con ° °
1.3.1.12 Tambiente= 30 ©C ¢ 80 °C
Temperatura Estator con ° °
1.3.1.13 Tambiente= 30 ©C ¢ 80 °C
1.3.1.14 Limite de vgflamon de pu entre +5pu
tension
PT100 devanados y cojinetes,
1.3.1.15 Instrumentacion sensor de_ vibracion, dlr?amo
tacometrico, rueda fonica e
interruptor centrifugo.
1.3.1.16 Cajas de bornas Potencia, Neutro, Auxiliares
1.3.1.17 Rendimiento (condiciones % 96.70%
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1.4 SISTEMA DE EXCITACION GENERADOR

1.4.1 SISTEMA DE EXCITACION GENERADOR

1.4.1.1 Descripcion general Véase pto. 4 especificacion
1.4.1.2 Pais de procedencia No se especifica

1.4.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica

1.4.1.4 Tipo de excitacion Estético o tipo brushless

1.4.15 Altitud msnm 4.250 msnm

1.4.1.6 Tension primaria de No se especifica

excitacion

No se especifica

-Puente rectificador de tiristores

1.4.1.7 Ten_smrtn,secundarla de -Regulador de tension
excitacion

-Protecciones

-Medidores de tension y corriente
de campo

1.5 GRUPO DE LUBRICACION Y REFRIGERACION

1.5.1 GRUPO DE LUBRICACION

1.5.1.1 Descripcion general Vease. . pt'o. 3.2
especificacion

1.51.2 Pais de procedencia No se especifica

1.5.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica

Fabricante Conjunto

1.5.1.4 Motor-Bomba Eléctrica No se especifica
Trifasica
1.5.1.5 Potencia Motor Trifasico No se especifica

Fabricante Bomba
1.5.1.6 Volumétrica mecéanica No se especifica
acoplada al eje

Fabricante Conjunto
1.5.1.7 Motor-Bomba Eléctrica No se especifica
Corriente Continua

1.5.1.8 Potencia Motor VDC No se especifica

Capacidad deposito de

1.5.1.9 No se especifica

aceite
1.5.1.10 Tension de mando VDC 125VDC
1.5.1.11 Intercambiador de calor Aceite-agua
Electrovalvulas, filtros,
1.5.1.12 preso_statos, valvula _Qe No se especifica
seguridad y regulacion,
resistencia de caldeo
1.5.1.13 Instrumentacion Sonda§ PT100,
Caudalimetros, presostatos.
1.5.2 GRUPO DE REFRIGERACION
1.5.2.1 Descripcion general VeaseA . pt’o. 3.2
especificacion
1.5.2.2 Pais de procedencia No se especifica
1.5.2.3 Fabricante y Modelo No se especifica

Fabricante Conjunto

Motor-Bomba .
1.5.2.4 No se especifica

Eléctrica Trifasica Principal

Fabricante Conjunto

1.5.2.5 Motor-Bomba

No se especifica
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Eléctrica Trifasica Reserva

Potencia Motor Trifasico

1.5.2.6 A No se especifica
Principal
1.5.2.7 Potencia Motor Trifasico No se especifica
Reserva
1.5.2.8 Fabricante Intercambiador No se especifica
1.5.2.9 Intercambiador Agua-Aceite No se especifica
1.5.2.10 Cape}c!gad del tanque de No se especifica
admision
1.5.2.11 Mando Analdégica o Digital
1.5.2.12 Instrumentacion Sondas, PT100.
Caudalimetros
1.6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO
1.6.1 CABINA DE PUESTA A TIERRA GENERADOR
1.6.1.1 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificacion
1.6.1.2 Pais de procedencia No se especifica
1.6.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
1.6.1.4 Altitud 4.250 msnm
Potencia Transformador PAT
1.6.1.5 (Transformador de puesta a KVA No se especifica
tierra)
1.6.1.6 Tensién primario kv No se especifica
1.6.1.7 Tension asignada resistencia No se especifica
1.6.1.8 Refrigeracion Natural
1.6.1.9 IntenS|d_ad aS|_gnada A No se especifica
resistencia
1.6.1.10 Resistencia de PAT No se especifica
1.6.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD GENERADOR
1.6.2.1 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificacion
1.6.2.2 Pais de procedencia No se especifica
1.6.2.3 Fabricante y Modelo No se especifica
1.6.2.4 Altitud msnm 4.250 msnm
1.6.2.5 Tension de aislamiento kV No se especifica
1.6.2.6 Tensiéon nominal \% No se especifica
1.7 PUENTE GRUA
1.7.1 PUENTE GRUA BIRRAIL 10 Tn.
1.7.1.1 Descripcion general Véase pto. 6 especificacion
1.7.1.2 Pais de procedencia No se especifica
1.7.1.3 Fab_rlcante y modelo de No se especifica
equipo
1.7.1.4 Tipo Polipasto auxiliar
1.7.1.5 Toneladas ™ 10 Tn
1.7.1.6 Luz No especifica
1.7.1.7 Tensiéon nominal VCA 380 VCA
1.7.1.8 Frecuencia Hz 50 Hz
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Regulacion de velocidad a través
de variador de frecuencia
controlado por controlador
1.7.1.9 Sistema de control programable  preferiblemente del
mismo fabricante que el sistema de
control de la central.
1.7.1.10 Mando de control Cable e Inalambrico
1.8 EQUIPAMIENTO DE CENTRAL EL CONDOR
1.8.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA
1.8.1.1 Descripcion general Véaz:pecificgéi%n 10
1.8.1.2 Pais de procedencia No se especifica
1.8.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
1.8.1.4 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
1.8.1.5 Tension de primaria kV 3a 10 kv
1.8.1.6 Tensién secundaria kv 24.9 kv
1.8.1.7 Refrigeracion ONAN
1.8.1.8 Potencia aparente MVA 2 MVA
1.8.1.9 Material devanados Cobre
1.8.1.10 Pérdidas a potencia No se especifica
nominal
2. EQUIPAMIENTO MEDIA TENSION
2.1 JUEGO DE BARRAS CONDUCTORAS DE ALEACION o CABLE AISLADO
2.1.1 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificacion
2.1.2 Pais de procedencia No se especifica
2.1.3 Diametro exterior mm No se especifica
2.1.4 Espesor mm No se especifica
2.2 PARARRAYOS DE LINEA DE MEDIA TENSION Y DE GENERADOR
2.2.1 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificaciéon
2.2.2 Pais de procedencia No se especifica
2.2.3 Tensiéon nominal Ur kV No se especifica
2.2.4 Tension operativa Uc % No se especifica
2905 Intensidad nominal de KA No se especifica
descarga
2.3 CELDAS MT. DE GENERACION INTERRUPTOR PRINCIPAL
2.3.1 Descripcién general Véase pto. 3.3 especificacion
2.3.2 Pais de procedencia No se especifica
2.3.3 Fabricante y Modelo No se especifica
2.3.4 Altitud msnm 4.250 msnm
2.3.5 Tecnologia Aislamiento al vacio
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puesta a tierra

2.3.6 Tension de aislamiento kv No se especifica
237 Tension soportada a impulso KV No se especifica
tipo rayo
Tension soportada de corta
2.3.8 duracion a frecuencia kV No se especifica
industrial
2.3.9 Tension nominal kV No se especifica
2.3.10 CT Burden No se especifica
2.3.11 VT Burden No se especifica
2.3.12 Tecnologia Interruptor Al vacio
2.3.13 Intensidad Nominal A No se especifica
Interruptor
Tension de mando y
2.3.14 alimentacion de motores VDC 125VDC
interruptor
23.15 Seccmnadc_)r de Puesta a sl
Tierra
2316 Mando seCC|or_1ador de Manual
Puesta a tierra
Enclavamiento mecanico
2.3.17 Secc. PAT e Interruptor Sl
2.4 CABINA DE LINEA DE MEDIA TENSION
2.4.1 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificacion
2.4.2 Pais de procedencia No se especifica
2.4.3 Fabricante y Modelo No se especifica
2.4.4 Altitud msnm 4.250 msnm
2.4.5 Tecnologia Aislamiento al aire
2.4.6 Tension de aislamiento kV No se especifica
247 Tension so_portada a impulso KV No se especifica
tipo rayo
Tension soportada de corta
2.4.8 duracion a frecuencia kV No se especifica
industrial
2.4.9 Tension aislamiento kV No se especifica
24.10 Intensidad Nominal de A No se especifica
barras
2.4.11 Intensidad _c!e corta KA No se especifica
duracion
2.4.12 CT relacion de 10:1-1-1 A
transformacion
Secundario 1: Cl. 5P20
2.4.13 CT Clase de precision Secundario 2: Cl. 5P20
Secundario 3: Cl. 0,5
2.4.14 CT Burden No se especifica
Enchufable, extraible
2.4.15 Tecnologia Interruptor
SF6
2.4.16 Intensidad Nominal A No se especifica
Interruptor
Tensiéon de mando y
2.4.17 alimentacion de motores VDC 125VDC
interruptor
2418 Secmonadc_)r de puesta a si
tierra
2.4.19 Mando Seccionador de Manual
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Enclavamiento mecanico
2.4.20 Secc. PAT e Si
Interruptor
2.5. CABINA DE SERVICIOS AUXILIARES
2.5.1 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificacion
2.5.2 Pais de procedencia No se especifica
2.5.3 Fabricante y Modelo No se especifica
2.5.4 Altitud msnm 4.250 msnm
2.5.5 Tecnologia Aislamiento al aire
2.5.6 Tension de aislamiento kV No se especifica
257 Tension soportada a impulso KV No se especifica
tipo rayo
Tension soportada de corta
2.5.8 duracion a frecuencia kV No se especifica
industrial
259 Intensidad Nominal de A No se especifica
barras
2.6 CABINA DE MEDICION
2.5.2 Descripcion general Véase pto. 3.3 especificaciéon
2.5.3 Pais de procedencia No se especifica
2.5.4 Fabricante y Modelo No se especifica
2.5.5 Altitud msnm 4.250 msnm
2.5.6 Tecnologia Aislamiento al aire
2.5.7 Tension de aislamiento kV No se especifica
2538 Tension soportada a impulso KV No se especifica
tipo rayo
Tension soportada de corta
2.5.9 duracion a frecuencia kV No se especifica
industrial
2510 Intensidad Nominal de A No se especifica
barras
Secundario  1: Cl.0,5/3
Medicion
2.5.11 PT Clase de precision Secundario 2: CI.0,5/3P
Secundario 3: Cl.0,5/3P
2.5.111 PT Burden No se especifica
3. EQUIPAMIENTO BAJA TENSION Y TABLEROS VCA-VCD
3.1 TABLERO GENERAL VCA
Descripcion general Véase pto. especificacion
3.1.2 Pais de procedencia No se especifica
3.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
3.1.4 Dimensiones panel No se especifica
3.1.5 Grado de Proteccion tablero IP54
Fabricante Aparamenta BT
3.1.6 (térmicos, diferenciales, No se especifica
descargadores, fusibles)
Fabricante Unidades de
3.1.7 mando y sefializacion
(pulsadores, selectores,
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3.1.8 displays, pilotos luminosos) No se especifica

Resistencia calefactora,
3.1.9 ventilaciéon forzada, Si
alumbrado interior

3.2 TABLERO GRUPO VCA

3.2.1 Descripcion general Véase pto. 8especificacion
3.2.2 Pais de procedencia No se especifica

3.2.3 Fabricante y Modelo No se especifica

3.2.4 Dimensiones panel No se especifica

3.2.5 Grado de Proteccion tablero IP54

Fabricante Aparamenta BT
3.2.6 (térmicos, diferenciales, No se especifica
descargadores, fusibles)

Fabricante Unidades de
mando y sefalizacion
(pulsadores, selectores,
displays, pilotos luminosos)

3.2.7 No se especifica

Resistencia calefactora,
3.2.8 ventilacion forzada, No se especifica
alumbrado interior

3.3 TABLERO GENERAL VCD
3.3.1 Descripcion general Vease . pt.ci' 8

especificacion
3.3.2 Pais de procedencia No se especifica
3.3.3 Fabricante y Modelo No se especifica
3.3.4 Dimensiones panel No se especifica
3.3.5 Grado de Proteccion tablero IP54

Fabricante =~ Aparamenta
Continua

3.3.6 L. No se especifica
(térmicos, descargadores,

fusibles)

Fabricante Unidades de
mando y sefalizacion
3.3.7 (pulsadores, selectores,

displays, pilotos luminosos) No se especifica

Resistencia calefactora,
3.3.8 ventilacion forzada, Sl
alumbrado interior

3.4 EQUIPO CARGADOR 125 VCC

Véase pto. 14

3.4.1 Descripcion general e
especificacion

3.4.2 Pais de procedencia No se especifica

3.4.3 Fabricante panel No se especifica
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3.4.4 Dimensiones panel No se especifica
3.4.5 Grado de Proteccién tablero 1P54
3.4.6 Tension Alimentacion VAC 380 VAC
3.4.7 Tension de salida 125 vDC
348 Intensidad maxima de A ~—60A
salida
3.4.9 Capacidad Banco Baterias Ah >=700Ah
Flotacioén, Normal
3.4.10 Modos de funcionamiento
Automatica, Igualacion
Resistencia calefactora,
3.4.11 ventilacion forzada, Sl
alumbrado interior
3.5 BATERIAS DE PLOMO O GEL Y ESTRUCTURA
3.5.1 Descripcion general Vvease - ptc.): 13
especificacion
3.5.2 Pais de procedencia No se especifica
3.5.3 Fabricante Baterias No se especifica
3.5.4 NUmero de Baterias 60
3.5.5 Tension baterias \% 2V
3.5.6 Capacidad Banco Baterias Ah >=220Ah
3.5.7 Dimensiones Bateria No se especifica
358 Estructura Meta!lca Banco No se especifica
de Baterias
3.5.9 Temperatura de trabajo °C Entre -20° Cy 55°C
3.6 INSTALACION ELECTRICA EN TOMA
3.6.1 Descripcion general Vvease . ptg}. °
especificacion
3.6.2 Pais de procedencia No se especifica
3.6.3 Fabricante y Modelo No se especifica
3.6.4 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
3.6.5 Tension de primaria kV 24.9 kv
3.6.6 Tensién secundaria \% 230V
3.6.7 Refrigeracion ONAN
3.6.8 Potencia aparente KVA No se especifica
3.6.9 Material devanados Cobre
3.7 RELE DE PROTECCION O IED
3.7.1 Descripcion general Vease . ptp,. 4
especificacion
3.7.2 Pais de procedencia No se especifica
3.7.3 Fabricante y Modelo No se especifica
3.7.4 Altitud de instalacion msnm 4.250 msnm
3.7.5 Tipo No se especifica

4. EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION LANDARA
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4.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA
4.1.1 Descripcién general Véazgpecificz?;%n 10
4.1.2 Pais de procedencia No se especifica
4.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.1.4 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
4.1.5 Tension de primaria kv 24.9 kv
4.1.6 Tensién secundaria kv 69 kv
4.1.7 Refrigeracion ONAN
4.1.8 Potencia aparente MVA 2 MVA
4.1.9 Material devanados Cobre
4.1.10 Pérdidas a potencia nominal No se especifica

4.3 INTERRUPTOR DE POTENCIA
4.3.1 Descripcién general Véa:sepecificgé%n 10
4.3.2 Pais de procedencia No se especifica
4.3.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.3.4 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
4.3.5 Tension de aislamiento kV No se especifica
4.3.6 Tensioén soportada a impulso kV No se especifica

4.5 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
4.5.1 Descripcion general Véazgpecificgtt:?c';n 7
4.5.2 Pais de procedencia No se especifica
4.5.3 Fabricante y Modelo No se especifica
454 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
4.5.5 Tipo Medicién y Proteccion

4.6 TRANSFORMADOR DE TENSION
4.6.1 Descripcion general Véaseipecificgf:?én 10
4.6.2 Pais de procedencia No se especifica
4.6.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.6.4 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
4.6.5 Tipo Medicién y Proteccion

4.8 PARARRAYO TIPO SUBESTACION
4.8.1 Descripcién general Véazgpecificgtt:%n 10
4.8.2 Pais de procedencia No se especifica
4.8.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.8.4 Altitud de instalacion msnm 4.000 msnm
4.8.5 Tension kV No se especifica
4.8.6 Corriente KA No se especifica
4.10 SECCIONADOR TRIFASICO MOTORIZADO 69 KV
4.10.1 Descripcion general Vease pto. 10

especificacion
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4.10.2 Pais de procedencia No se especifica
4.10.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.10.4 Altitud de instalacion msnm 4.100 msnm
4.10.5 Corriente A No se especifica
4.10.6 Tension kV No se especifica
4.11 SISTEMA DE BARRAS
4.11.1 Descripcion general Vvease . ptc'J: 10
especificacion
4.11.2 Pais de procedencia No se especifica
4.11.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.11.4 Tipo de estructuras No se especifica
4.11.5 Nivel de Tension kv 69 kV
5. EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y PROTECCIONES EN CASA DE MAQUINAS Y SUBESTACIONES
5.1 EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y PROTECCIONES
51.1 Descripcion general Descripcion general
5.1.2 Pais de procedencia No se especifica
5.1.3 Fabricante y Modelo No se especifica
4.250msnm Casa de maquinas El
5.1.4 Altitud de instalacion msnm Condor
4.000 msnm Subestacién Landara
5.1.5 Tension de primaria kv No se especifica
5.1.6 Tension secundaria kV No se especifica
5.1.7 Refrigeracion No se especifica
5.1.8 Grado de Proteccion IP54
5.1.8 Material de cables Cobre
5.2 CABLEADO MT
5.2.1 Descripcion general Descripcion general
5.2.2 Pais de procedencia No se especifica
5.2.3 Fabricante y Modelo No se especifica
XLPE (Polietileno
5.2.4 Aislamiento
Reticulado)
5.25 Tipo conductor Monopolar
526 Tensioén 12/20 o 18/30 kV segln
corresponda
5.2.7 NUmero de conductores 3
5.2.8 Seccidn pantalla mm2 16 mm2
5.2.9 Material Cu
Intensidad Maxima .
5.2.10 Admisible (A) No incluye
Intensidad Maxima de
5211 Cortocircuito No incluye
(kA) 1sg
5.3 CABLEADO BT
5.3.1 Descripcion general Descripcion general
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-2 ud Fuente de
alimentacion

125VDC/24VDC

5.3.2 Pais de procedencia No se especifica
5.3.3 Fabricante y Modelo No se especifica
534 Aislamiento XLPE ) (Polietileno
Reticulado)
5.3.5 Tension nominal kv 0,6/1kV
5.3.6 Material conductor Cobre
54 CABLEADO INSTRUMENTACION-CONTROL Y COMUNICACIONES Y MATERIAL AUXILIAR
54.1 Descripcién general Descripcién general
5.4.2 Pais de procedencia No se especifica
5.4.3 Fabricante y Modelo No se especifica
XLPE (Polietileno
5.4.4 Aislamiento cables control
Reticulado)
545 Tension nominal cables KV 0.6/1KV - 0,45/0,75 KV
control
5.4.6 Material cables control Cobre
5.4.7 Tipo de cable control Multipolar
5.4.8 Tipo Par Trenzado Par trenzado
Interferencias
5.4.9 Electromagnéticas par Apantallado
trenzado
5.4.10 NUmero de pares par a
trenzado
5.4.11 Material par trenzado Cobre
5.4.12 Tipo Fibra 6ptica Monomodo
5.4.13 Namero ,de _pelos fibra 4,8,12 segun corresponda
optica
5.4.14 Conectores Fibra 6ptica ST, SC
5.4.15 Tipo cable Profibus DP Profibus DP Fast Connet
i o o
5.4.16 Conectores Profibus DP Con sall_da .90 » 180° o
inclinada
Conector con resistencia de
terminacion y puerto
5.4.17 Accesorios Profibus DP para conexién PG cuando
sea requerido
5.5 TABLERO PLC GENERALES Y PROGRAMACION
5.5.1 Descripcion general Descripcion general
5.5.2 Pais de procedencia No se especifica
5.5.3 Fabricante y Modelo No se especifica
5.5.4 Grado de proteccion IP54
5.5.5 Dimensiones No especifica
5.5.6 Cierre armario Llave
-1 ud Bastidor PLC
central
5.5.7 Contenido minimo tablero
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-2 ud Procesadores PLC

con tarjeta de memoria

-4 ud Médulos de sincronizacion,
montaje sobre procesador.

-4 ud Cables 6pticos

-2 ud Modulos de
comunicaciones

Ethetnet (RJ45)

-1 Switch autogestionable con

capacidad para montaje en red
Ethernet en anillo.

5.6

TABLERO CONTROL TURBINA-GENERADOR Y PROGRAMAC

10N - SCADA

5.6.1

Descripcion general

Descripcion general

5.6.2

Pais de procedencia

No se especifica

5.6.3

Fabricante y Modelo

No se especifica

5.6.4

Dimensiones panel

No se especifica

5.6.5

Grado de Proteccion tablero

IP54

5.6.6

-2 ud Bastidor para montaje de
periferias descentralizadas

-2 ud Fuente de
alimentacion

125VDC/24VDC

-2 ud Periferia
descentralizada con

doble interfaz

PROFIBUS DP cada una.

Contenido minimo tablero

-2 ud Modulo de
comunicaciones RS422/RS485 o
similar

-Tarjetas de entradas, salidas
tanto analégicas

como digitales formato

periferia descentralizada

-1 Switch autogestionable con
capacidad para montaje en red
Ethernet en

anillo.

-1 Pantalla Tactil HMI

12 pulgadas
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CANALIZACIONES, SOP

ORTES, ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR

5.7.1

Descripcion general

Véase pto. 8.2 especificacion

5.7.2

Pais de procedencia

No se especifica

5.7.3

Longitud Bandeja portacable

3 0 6 metros

perforada
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5.7.4 Dimensiones bandeja No se especifica

5.7.5 Material Tuberia PVC, AceroGalvanizado, Metalico
5.7.6 Tipo tuberia Rigido, Flexible, Corrugado
5.7.7 Diametro Segun se requiera

5.7.8 Suelo tipo Técnico

6. LINEA DE INTERCONEXION DE MEDIA TENSION

6.1 EQUIPAMIENTO PARA LA LINEA DE INTERCONEXION
6.1.1 Descripcion general Véase pto. 1llespecificacion
6.1.2 Pais de procedencia No se especifica

4.250 msnm desde la casa de
6.1.3 Altitud de instalacion msnm magquinas hasta la subestacion
Landara 4000 msnm

6.1.4 Grado proteccion Galvanica
6.1.5 Dimensiones No se especifica
6.1.6 Nivel de Tensién kv 24.9kV
6.1.7 Tipo de Aislador Ceramica o Vidrio templado
6.2 CONDUCTOR Y TENDIDO DE LINEA TRIFASICA

Véase pto. 9.1

6.2.1 Descripcion general e
especificacion

6.2.2 Pais de procedencia No se especifica

6.2.4 Tipo de cable 4/0

6.2.5 Longitud 10 km aproximadamente

6.2.6 Nivel de Tensién KV De a cuerdo a la tension de
generacion

6.3 TABLERO DE PROTECCIONES DE LINEA

6.3.1 Descripcion general Véase pto. 9 especificacion

6.3.2 Pais de procedencia No se especifica

6.3.3 Grado protecciéon IP54

6.3.4 Dimensiones No se especifica

Magnetotérmicos, diferenciales,

proteccion

6.3.5 Protecciones BT de minima y ,maxima

Numero de
6.3.6 protecciones 4

multifuncionales

50/51, 27, 59, 67/67N,
6.3.7 Protecciones
50BF, 74

Conexiébn a  secundario
6.3.8 de intensidad A 1A

6.3.9 Conexiéon a se_(j,undarlo de v 115/v3
tension

6.3.10 Tension de alimentacion vDC 125 vDC

6.3.11 Enclavamiento 2 Relés 86
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6.3.12

Relés de protecciones

- Sincronizacion por

SNTP o puerto IRIG-B

- Puertos de comunicaciones
RJ45
(Ethernet), RS232 (Serie), RS485
(Modbus)

-Memoria no volatil

-Registro de eventos, registro
oscilografico

-Display para visualizacion de
configuracion y eventos

-Programacion a través de red
LAN Ethernet
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Nota: En caso que la contratacion se efectué por tramos o paquetes, se debera repetir el cuadro para cada tramo o paquete.

(*) Se debera describir los criterios, rangos o parametros que se consideren necesarios. Por ejemplo
experiencia de la empresa, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la
ejecucion de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas debera ser 400
puntos.

(***) El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad de la ejecucién de obra, siempre que estas caracteristicas fuesen
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra.
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FORMULARIO CA-1
CONDICIONES ADICIONALES

Puntaje Puntaje

Condiciones Adicionales Solicitadas L. Puntos Extras L.
Minimo Maximo

Eficiencia Garantizada

Eficiencia de la turbina segun ofrecido en formulario PT-3, ftem 1, en concordancia a
Anexo 3.3 Especificaciones Técnicas Casa de Mdaquinas Equipos, Subestacion y Linea
de Interconexion, numeral 2.7. Se asignara 10 puntos a la oferta que presente la
eficiencia garantizada mas alta, al resto de las propuestas se le asignard un puntaje
proporcional, segun la siguiente férmula:

a la propuesta que
EE —Em

- presente la  mayor
1 PEE =6+ * 4 6 10
E,M —Em eficiencia  garantizada
PEE Puntaje por Evaluacidn de la Eficiencia . .
se le asignard 10 puntos
EE Eficiencia Evaluada
EM Maxima Eficiencia Ofertada
Em Minima Eficiencia Ofertada
La eficiencia de la turbina bajo condiciones de salto de disefio y velocidad nominal no serda menor
del 91 %, para el caso de turbinas de eficiencia menor a la indicada se deberd considerar la
eficiencia combinada del par Turbina-Generador que en ninguiin caso serd menor a 0,88.
Potencia mas alta en bornes del generador (ofertada). Se asignara 10 puntos a la
oferta que presente el nivel mas alto de potencia, al resto de las propuestas se le
asignara un puntaje proporcional, segun la siguiente formula:
PO — Pm a la propuesta que
5 PP=6+5— Pm 4 6 presente la  mayor 10
PP Puntaje por potencia eficiencia garantizada
PO Potencia Ofertada se le asignard 10 puntos
PM Maxima Potencia Ofertada
Pm Minima Potencia Ofertada

Fabricantes de la Turbina y el Generador:

- . . . . . Se asignara 0.25
Suministro de al menos cinco (5) Turbinas Francis con potencias superiores a 1,5 MW.

. o . L. L. punto por cada
3 en centrales ubicadas en las siguientes regiones: Sudamérica, Centroamérica, 4 5

- . o . Generador adicional
Norteamérica y/o Europa, en los Ultimos 6 afios (Formulario C-2a). st
provisto

Suministro de al menos cinco (5) generadores con caracteristicas similares o . |
. ) L, 3 i i ) . Se asignara 0.25
superiores al objeto de la licitacidn (Sincrono, eje horizontal potencia nominal mayor
4 . . . K L. 4 punto por cada 5

a 1,72 MVA), en subestaciones ubicadas en las siguientes regiones: Sudameérica, .
L. L. L . i Transformador provisto
Centroamérica, Norteamérica y/o Europa, en los Ultimos 6 afios (Formulario C-2b).

El Proponente o sus subcontratistas:

Experiencia del Proponente (o su subcontratista) como Proponente adjudicado (o Se asignara 1
5 asociado) en proyectos de disefio y construccion de centrales hidroeléctricas 0 puntos por cada 3
mayores a 1 MW, en los ultimos 10 afios (Formulario F-4a). Proyecto ejecutado

Experiencia del Proponente (o su subcontratista) como Proponente adjudicado (o . ,
. L L, . Se asignara 1
asociado) en proyectos de disefio y construccion de subestaciones en 220 kV o mayor
6 . 3 R . L ~ 0 puntos por cada 3
voltaje, mayores a 2 MVA vy lineas de interconexion, en los ultimos 10 afios .
. Proyecto ejecutado
(Formulario F-4b).

La Propuesta Técnica debera cumplir con:
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Planificacién de las obras:
Descripcion de la metodologia de ejecucion del proyecto, Descripcion de la
7 metodologia para desarrollar la Ingenieria de detalle, N° de frentes a utilizar, 0 Cumple (0), Muy Bueno 4
organigrama del personal (clave y de apoyo), cronograma de construccién detallado (2), Excelente (4)
en concordancia con el plazo de entrega de la Obra y movilizacién del personal.

Puntaje Puntaje
Minimo Maximo

TOTAL PUNTAIJE

Nota: El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad de la ejecucién de obra, siempre que estas caracteristicas fuesen
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra.
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FORMULARIO C-2a
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA DEL FABRICANTE DE TURBINAS

(Llenado por el fabricante de TURBINAS en base a lo solicitado en el formulario C-2 Condiciones

Adicionales
; ; ; . Tension Tensién
Afio de Pais Datos Cliente Tipo de Turbina Cantida Potencia Hy v
(\[e] ) ) / Persona / Norma de
ictelglerTellely) contacto fabricacion [kV]
1
2
3
N

DECLARACION JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.l1. N° [NGmero de documento de identificacién], de nacionalidad
[Nacionalidad], Representante de la Empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], certifico la veracidad de toda la
informacion contenida en este formulario

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion, si la]
entidad convocante lo solicita, el fabricante se compromete a presentar los certificados de trabajo y documentaciéon de
respaldo de cada uno de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

Para la propuesta, este documento que podra ser presentado en copia simple.

(Firma del Representante)
(Nombre completo)

(Nombre de la Empresa)
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FORMULARIO C-2b
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA DEL FABRICANTE DE GENERADORES

(Llenado por el fabricante de GENERADORES en base a lo solicitado en el formulario C-2 Condiciones

Adicionales
. Tipo de T . o Rz
= Datos Cliente ) . ensiéon Tensién
Afio de Pais Generador / Cantida FPotencia HV XV
No Final / Persona Norma de d
fabricacion [MVA]

contacto fabricacion [kV] [kV]
1
2
3
N

DECLARACION JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.lI. N° [Numero de documento de identificacion], de nacionalidad
[Nacionalidad], Representante de la Empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], certifico la veracidad de toda la

informacién contenida en este formulario

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion, si Ia]
entidad convocante lo solicita, el fabricante se compromete a presentar los certificados de trabajo y documentacion de
respaldo de cada uno de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

Para la propuesta, este documento que podréa ser presentado en copia simple.

(Firma del Representante)
(Nombre completo)

(Nombre de la Empresa)
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FORMULARIOS DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

FORMULARIO V-1a EVALUACION PRELIMINAR SOBRE A (EMPRESAS)
FORMULARIO V-1b EVALUACION PRELIMINAR SOBRE A (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
FORMULARIO V-1c EVALUACION PRELIMINAR SOBRE B

FORMULARIO V-2 VALOR LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO V-3 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO V-4 EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
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FORMULARIO V-1l1a
EVALUACION PRELIMINAR SOBRE A

(Para Empresas)

Objeto De la Contratacion : ‘ ‘

Nombre del Proponente : ‘ ‘

Namero de Paginas de la Oferta : |

Presentacion Evaluacién Preliminar

(Acto de Apertura) (Sesion Reservada)

REQUISITOS EVALUADOS -
PRESENTO

Pagina N° | CONTINUA DESCALIFICA
Si NO

Formulario F-1 Declaracién de compromiso

Formulario F-2a Identificacion del Proponente.

1

2

3. Poder del representante Legal

4. Garantia de Seriedad de la Oferta
PROPUESTA TECNICA

Formulario PT-1 Propuesta técnica

Formulario PT-2 Propuesta de equipamiento

Formulario PT-4 Tabla de Datos Garantizados de Equipamiento

5
6
7. Formulario PT-3 Eficiencia Garantizada
8
9

Formulario F-3 Experiencia General de la Empresa

10. Formulario F-4 Experiencia Especifica de la Empresa

11. Formulario F-5 Hoja de Vida del Superintendente de Proyecto.

12. Formulario F-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando
corresponda.

13. Formulario F-7 Equipo Minimo comprometido para la Obra

14. Formulario F-8 Cronograma de ejecucion de la obra

15. Formulario F-9 Cronograma de Movilizacion de Equipo

16. Formulario F-10 Disponibilidad de Recuros Financieros

17. Formulario CA-1 Declaracion Jurada de Condiciones Adicionales

18. Formulario C-2a Certificacion de Experiencia del Fabricante de Turbinas

19. Formulario C-2b Certificacion de Experiencia del Fabricante de Generadores
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FORMULARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR SOBRE A

(Para Asociaciones Accidentales)

Objeto De la Contratacion : ‘ ‘

Nombre del Proponente : ‘ ‘

Namero de Paginas de la Oferta : |

Presentacion Evaluacién Preliminar

(Acto de Apertura) (Sesion Reservada)

REQUISITOS EVALUADOS -
PRESENTO

Pagina N° | CONTINUA DESCALIFICA
Si NO

Formulario F-1 Declaracién de compromiso

formulario F-2b Identificacion del Proponente.

Poder del Representante Legal de la Asociacion Accidental
Garantia de Seriedad de la Oferta
PROPUESTA TECNICA

1
2
3. Testimonio del Contrato de Asociacion Accidental
4
5

Formulario PT-1 Propuesta técnica

Formulario PT-2 Propuesta de equipamiento

6

7

8. Formulario PT-3 Eficiencia Garantizada

9. Formulario PT-4 Tabla de Datos Garantizados de Equipamiento

10. Formulario F-5 Hoja de Vida del Superintendente de Proyecto.

11. Formulario F-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando
corresponda.

12. Formulario F-7 Equipo Minimo comprometido para la Obra

13. Formulario F-8 Cronograma de ejecucion de la obra

14. Formulario F-9 Cronograma de Movilizaciéon de Equipo

15. Formulario F-10 Disponibilidad de Recuros Financieros

16. Formulario CA-1 Declaracion Jurada de Condiciones Adicionales

Ademas cada socio en forma independiente presentara: ‘

17. Formulario F-2c Formulario de Identificacion del Proponente

18. Formulario F-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Oferta
técnica)

19. Formulario F-4 Experiencia Especifica de la Empresa (Forma parte de la
Oferta técnica)

20. Formulario C-2a Certificacion de Experiencia del Fabricante de Turbinas

21. Formulario C-2b Certificacion de Experiencia del Fabricante de Generadores
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FORMULARIO V-1c
EVALUACION PRELIMINAR SOBRE B

(Para Empresas y Asociaciones Accidentales)

Objeto De la Contratacion : ‘ ‘

Nombre del Proponente : ‘ ‘

Oferta Econémica : | |

Numero de Paginas de la Oferta : |

Presentacion Evaluacién Preliminar

(Acto de Apertura) (Sesion Reservada)

REQUISITOS EVALUADOS X
PRESENTO

Pagina N° | CONTINUA DESCALIFICA
Si \[0)

OFERTA ECONOMICA
Formulario PE-1 Carta de la oferta

2. Formulario PE-2. Presupuesto por items y General de la Obra, debe incluir el
detalle de los Volumenes de Obra (item) solicitados

3. Formulario PE-3. Presupuesto Bienes de Origen Fuera del Pais del
Contratante a ser Importados

4. Formulario PE-4. Cronograma de Desembolsos
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FORMULARIO V-2
VALOR LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA

DATOS DEL PROCESO
.

Objeto De la Contratacion : ‘ ‘

Mes Afo Direccion

Dia
Fecha y lugar del Acto de Apertura : I:I / I:I /I l I I

VALOR LEIDO
NOMBRE DEL PROPONENTE DE LA OFERTA OBSERVACIONES
(Numeral y Literal)

1
2
3
4
5
N

El presente Formulario sera suscrito por los presentes que asi lo deseen en el Acto de Apertura de Ofertas.
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FORMULARIO V-3
EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

DATOS DEL PROCESO

Objeto De la Contratacién : | |
Dia Mes Afio Direccion

Fecha y lugar del Acto de Apertura:
Y P [ /L 1/ |

; MONTO AJUSTADO POR
VALOR LEIDO DE  "ory/ 510N ARITMETICA Smsls

LA OFERTA AJUSTADO

NOMBRE DEL PROPONENTE o MAPRA (*) PA = MAPRA+f,

(@) (k) (b)x(c)

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leido de la Oferta
(pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revision aritmética
(MAPRA)
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FORMULARIO V-4
EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

PROPUESTA TECNICA EN BASE A
LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTES
PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTEC | PROPONENTE n
NO NO NO NO

CUMPLE | cympLe | CYMPLE | cympre | CUMPLE | cympLe | CUMPLE | cympLE

Experiencia General de la Empresa
(Formulario F-3)
Ver Seccion Il numeral 10.1

Experiencia Especifica de la Empresa
(Formulario F-4)
Ver Seccion Il numeral 10.1

Hoja de Vida del Superintendente de
Proyecto. (Formulario F-5)
Ver Seccion Ill numeral 12.1y 12.2

Hoja de Vida del (los) Especialista(s)
Asignado(s), (Formulario F-6)
Ver Seccion lll numeral 13

Equipo Minimo comprometido para la
Obra (Formulario F-7)
Ver Seccion lll numeral 14.5

Cronograma de Ejecucién de la Obra
(Formulario F-8)
Ver Seccion Ill numeral 15

Cronograma de Movilizacién de Equipo
(Formulario F-9)
Ver Seccion lll numeral 16

Formulario F-10 Disponibilidad de
Recursos Financieros

Formulario PT-3 El producto de los
valores ofertadjuos de eficiencia de la
turbina y la eficiencia del generador debe
ser mayor a 0,88.

METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE (sefialar si cumple o no (sefialar si cumple o no (sefialar si cumple o (sefialar si cumple o

cumple)

cumple)

no cumple)

no cumple)

Las ofertas que no cumplan con alguno de los requisitos solicitados seran descalificadas.

77
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(El siguiente cuadro sera aplicado cuando se emplee el Método de Seleccién y Adjudicacion de:
Calidad, Propuesta técnica y Costo; y Calidad. Cuando se emplee el Método de Selecciéon y
Adjudicacion de Precio Evaluado Mas Bajo este cuadro debera ser suprimido).

CONDICIONES ADICIONALES PROPONENTES

Puntaje
Asignado

(Llenado por la entidad) Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido

Formulario CA-1

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Criterio 6

sumar los puntajes (sumar los puntajes (sumar los puntajes (sumar los puntajes

PUNTAJE TOTAL DE 40 ( . . . .

CONDICIONES ADICIONALES obtenld_os _de cada obtenld'os de cada obtenld_os _de cada obtenidos de cada
criterio) criterio) criterio)

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA f\%ﬁ.ﬁo PROPONENTE A PROPONENTEB PROPONENTEC  PROPONENTE n

Puntaje de la evaluacion CUMPLE/NO
CUMPLE

Puntaje de las Condiciones Adicionales

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION DE
LA OFERTA TECNICA(OT
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FORMULARIO V-5
RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Seleccion y
Adjudicacion Calidad, Propuesta técnica y Costo. Caso contrario suprimir este
Formulario)

Los factores de evaluacion deberan determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACION DESCRIPCION PUNTAJE ASIGNADO
or Puntaje de la Evaluacion de la Oferta técnica 70 puntos
OE Puntaje de la Evaluacion de la Oferta Econdmica 30puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA EVALUADA 100 puntos

PROPONENTES

RESUMEN DE EVALUACION

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluacion de la Oferta
técnica (sobre A), del Formulario V-4.

Puntaje de la Evaluacién de la Oferta
Econdémica (Sobre B) de acuerdo con
lo establecido en la Seccion Il
Numeral 5.1.2

PUNTAJE TOTAL
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Parte 2 -
Requisitos de las Obras

81
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Seccion V. Requisitos de las obras

1. Términos de referencia
Se adjunta el siguiente anexo:
ANEXO 1

OBRAS SIMILARES

ANEXO 2

TERMINOS DE REFERENCIA INGENIERIA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA
EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL CONDOR

2.  Especificaciones Técnicas

Se adjunta los siguientes anexos:

ANEXO 3

ANEXO 3.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
ANEXO 3.2

TUBERIA FORZADA Y ACCESORIOS

ANEXO 3.3

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO ELECTROMECANICO, SUBESTACION Y LINEA DE
INTERCONEXION

ANEXO 3.4

ESPECIFICACIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y
ARQUEOLOGIA

3.  Planos para la licitacion

Se adjunta el siguiente anexo:

ANEXO 4

PLANOS PARA LA LICITACION

4. Documentos de Medio Ambiente
ANEXO 5

ANEXO 5.1
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PPM-PASA

ANEXO 5.2

LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS
ANEXO 5.3

PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ANEXO 5.4

LICENCIA AMBIENTAL
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PARTE 3 -
Condiciones Contractuales y
Formularios de Contrato



SECCION VI: CONDICIONES GENERALES

1. DiSPOSICIONES GENMETALES. ... .. e ettt ettt e et e e e e e et et e e et et e e e e e e et e et et e et e e et et e e e e e e a e as 2
O O B 1S3 (3 ) U< P 2
0 I 2 703 1 - D PP PUPRPY 2
L 0 S (T A o ST T T 2
1.1.3 Fechas, pruebas, periodos y terMiNaCION. ... . ...uuete ettt ettt e e e e et e e e e e e e e 2
1.1.4 Dinero y pagos..
L T 013 T 157 T
1.1.6 Otras defiNICIONES. . .. ...ttt ettt et ettt et et et ettt et e 3
L 1311 03 (17213 14 PP Y 4
1.3 COMUNICACIONES ..+ ettt ettt et e ettt et e e e et e e e et et et et e et et e et e et e e et e e eaeteeaeneen e 4
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CONDICIONES GENERALES

1. Disposiciones generales

1.1 Definiciones

En las Condiciones del Contrato ("Estas Condiciones"), que incluyen las Condiciones
Particulares y las presentes Condiciones Generales, las siguientes palabras y
expresiones tendran los significados que aqui se determinan. Los términos que se
refieran a personas partes pueden incluir sociedades y otras entidades legales, excepto
en aquellos casos en los que el contexto requiera otra cosa.

1.1.1 El contrato

1.1.1.1 "Contrato." Conjunto de los siguientes documentos: Acuerdo Contractual,
los Requisitos del Cliente, la Oferta, estas Condiciones y cualquier otro documento
(si /o0 hay) que se indique en el Acuerdo Contractual.

1.1.1.2 "Acuerdo Contractual." Acuerdo Contractual (en su caso) al que se refiere
la Subclausula 1.6 (Acuerdo Contractual), incluyendo cualquier memorando anexo.
1.1.1.3 "Requisitos del Cliente." Es aquel documento titulado Requisitos del
Cliente, incluido en el Contrato y cualquier adicion y modificacion a dicho
documento de acuerdo con el Contrato. Dicho documento especifica la finalidad, el
alcance y requisitos, y/o otros criterios técnicos, para el proyecto y/o la ejecucion de
las Obras.

1.1.1.4 "Oferta." Conjunto formado por la Oferta firmada por el Contratista para las
obras y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma (que no
sea estas Condiciones y los Requisitos del Cliente) seglin se incluya en el Contrato.
1.1.1.5 "Garantias de Funcionamiento." y "Calendario de Pagos." Son los
documentos asi nombrados (si los hubiera) incluidos en el Contrato.

1.1.2 Partesy Personas

1.1.2.1"Parte." Cliente o Contratista, segiin lo requiera el contexto.

1.1.2.2 "Cliente." Persona asi denominada en el Acuerdo Contractual, y sus
sucesores legales.

1.1.2.3 "Contratista." Es la persona o personas nombrada (s) como contratista (s)
en el Acuerdo Contractual, asi como sus sucesores legal.

1.1.2.4 "Representante del Cliente." Es la persona especificada por el Cliente en el
Contrato o nombrada ocasionalmente para el Cliente segun lo establecido en la
Subclausula3.1 (Representante del Cliente) que actiia en nombre del Cliente.

1.1.2.5 "Representante del Contratista" significa la persona nombrada por el
Contratista en el contrato o nombrados de tiempo en tiempo por el Contratista en la
Subclausula 4.3 (Representante del Contratista), que actia en nombre del Contratista.
1.1.2.6 "Personal del Cliente." EI Representante del Cliente, sus ayudantes a los
que se refiere la Subclausula 3.2 (Otro Personal del Cliente) y cualquier otro
empleado del Representante del Cliente o del Cliente, que cualquiera de este haya
notificado al Contratista, como Personal del Cliente.

1.1.2.7 "Personal del Contratista." Representante del Contratista y cualquier otro
personal que el Contratista emplee en el Emplazamiento. Incluye el personal de cada
Subcontratista, asi como cualquier otro personal que ayude al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

1.1.2.8 "Subcontratista." Cualquier persona designada como Subcontratista, en el
Contrato o con posterioridad, para la ejecucion de una parte de las Obras, asi como
los sucesores legales de dichas personas.

1.1.3 Fechas, pruebas,
Terminacion

periodos

y

1.1.3.1 "Fecha Base." Fecha, anterior de 28 dias, a la de presentacion de la Oferta.
1.1.3.2 "Fecha de Inicio." Fecha notificada seglin lo dispuesto en la Subclausula

8.1 (Comienzo de las Obras), salvo que en el Acuerdo Contractual se defina de otra
manera.

1.1.3.3"Plazo de Terminacion." Plazo, definido en el Apéndice a la Oferta y
calculado a partir de la Fecha de Inicio, para terminar las Obras o una Fase de las
mismas (segun sea el caso). De acuerdo con lo establecido en la Subclausula 8.2
(Plazo de Terminacion). Incluye cualquier ampliacion aceptada segun la Subclausula
8.4 (Ampliacion del Plazo de Terminacion).

1.1.3.4 "Pruebas de Terminacion." Pruebas especificadas en el Contrato, 0
acordadas por ambas partes u ordenadas como Cambio, y que se llevan a cabo segliin
la Clausula 9 (Pruebas de Terminacidn) antes de que el Cliente reciba las Obras, o
cualquier Fase de las mismas (en su caso).

1.1.3.5"Certificado de Recepcion." Certificado emitido segun lo dispuesto en la
Clausula 10 (Recepcidn por el Cliente).

1.1.3.6 "Pruebas finales." Pruebas (si las hubiera) especificadas en el Contrato y que
se realizan de acuerdo con la Clausula 12 (Pruebas Finales), después de que el Cliente
haya recibido las Obras 0 una Fase (en su caso) de las mismas.

1.1.3.7 "Periodo de Notificacion de Defectos." Periodo establecido en el Apéndice
a la Oferta y calculado a partir de la fecha final que figura en el Certificado de
Recepcion. (Subclausula 10.1 (Recepcion de las Obras y de Fases de las mismas))
previsto para notificar cualquier defecto en las Obras.
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O en una Fase de las mismas, segun la Subclausula 11.1 (Terminacion de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos). Incluye cualquier ampliacion aceptada segiin
la Subclausula 11.3 (Ampliacion del Periodo de Notificacién de Defectos). Si no se
establece ningun periodo en las Condiciones Particulares, este periodo sera de un
afo.

1.1.3.8 "Certificado de Cumplimiento." Certificado emitido segun lo dispuesto en la
Subclausula 11.9 (Certificado de Cumplimiento).

1.1.3.9 "Dia." significa un dia natural y "Afio" 365 dias.

1.1.4 Dinero y Pagos

1.1.4.1"Precio Contractual." Es la cantidad acordada establecida en el Acuerdo
Contractual para el proyecto, ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de
cualquier defecto; incluye cualquier ajuste (si lo hubiere) de acuerdo con el Contrato.
1.1.4.2 "Coste” Cualquier gasto razonable en el que el Contratista haya incurrido (o
prevea incurrir), dentro o fuera del Emplazamiento, incluyendo gastos generales y cargos
similares, pero sin incluir beneficios.

1.1.4.3 "Solicitud de Pago Final” Valoracion definida en la Subclausula 14.11
[Solicitud de la Certificacién de Liquidacién Definitiva).

1.1.4.4 "Moneda Extranjera" significa una moneda en la cual parte (o todo) del contrato
es el precio a pagar, pero no en la moneda local.

1.1.4.5 "Moneda Local" significa la moneda del pais.

1.1.4.6 "Pago Intermedio" significa una suma (si los hay) que en el contrato se especifica
como un pago intermedio, para la ejecucion de cualquier parte de las obras o para el
abastecimiento de planta, materiales o servicios bajo Sub-Clausula 13.5 (Pago Intermedio)
1.1.4.7 "Retenciones' Cantidad acumulada que el Cliente retiene segin: lo dispuesto en
la Subclausula 14.3 (Solicitud de Certificaciones de Pago a Cuenta), y paga segun lo
dispuesto en la Subclausula 14.9 (Pago de Retenciones).

1.1.4.8"Solicitud de Pago." Relacion que el Contratista presenta como parte de una
solicitud de Certificaci6én de Pago, segin lo dispuesto en la Clausula 14 (Precio
Contractual y Pago).

1.1.5 Obras y Bienes

1.1.5.1 "Equipo del Contratista." Cualquier aparato, maquinaria, vehiculo o cualquier
otro elemento necesario para la ejecucion y terminacion de las Obras. No incluye las Obras
Provisionales, el Equipo del Cliente (si lo hubiere), ni las Instalaciones, Materiales 0
cualquier otro elemento que formen o vayan a formar parte de las Obras Permanentes.
1.1.5.2 "Bienes" Equipos del Contratista, Materiales, Instalaciones u Obras
Provisionales, o cualquiera de ellos, segun lo exija el contexto.

1.1.5.3 "Materiales" Elementos de cualquier tipo (excluidas las Instalaciones) que
formen o vayan a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos aquellos Materiales
que el Contratista solo deba suministrar, segin lo dispuesto en el Contrato.

1.1.5.4 "Obras permanentes" significan las obras permanentes a ser disefiado y
ejecutado por el Contratista en virtud del contrato.

1.1.5.5 Instalaciones." Cualquier aparato, maquinaria o vehiculo que formen o vayan a
formar parte de las obras permanentes

1.1.5.6 "Fase" Parte de las Obras Permanentes, definida como Fase en el Apéndice a la
Oferta (si las hubiese)

1.1.5.7 "Obras Provisionales." Obra provisional de cualquier naturaleza (con la
excepcion del Equipo del Contratista) necesaria en el Emplazamiento para la
ejecucion y finalizacion de las Obras Permanentes y la reparacion de cualquier
defecto.

1.1.5.8 "Obras." Obras Permanentes y Provisionales o cualquiera de ellas, segan lo
exija el contexto.

1.1.6 Otras Definiciones

1.1.6.1 "Documentos del Contratista." Calculos, programas de ordenador u otro
software, planos, manuales, maquetas u otros documentos de naturaleza técnica aportados
por el Contratista para el cumplimiento del Contrato, seglin se indica en la Subclausula 5.2
(Documentos del Contratista).

1.1.6.2 ""Pais." Pais donde esta localizado el Emplazamiento (o la mayor parte del mismo),
en el que se van a ejecutar las Obras Permanentes.

1.1.6.3 "Equipos del Cliente." Cualquier aparato, maquinaria o vehiculo (si los hay)
que, segun se establece en los Requisitos del Cliente, el Cliente pone a disposicion
del Contratista para su uso en la ejecucion de las Obras. No incluye las Instalaciones
que no hayan sido recibidas por el Cliente.

1.1.6.4 "Fuerza mayor" se define en la clausula 19 (Fuerza Mayor)

1.1.6.5 "Ley" Cualquier legislacion nacional (o estatal), reglamentos, ordenanzas asi como
las regulaciones y normativas de cualquier autoridad publica constituida legalmente.
1.1.6.6 "Garantia de Cumplimiento' Garantia o aval (o Garantias, en su caso segtn lo
establecido en la Subclausula 4.2 (Garantia de Cumplimiento).

1.1.6.7 "Emplazamiento." Lugares donde se ejecutaran las Obras Permanentes y donde se
entregaran los equipos, Instalaciones y Materiales, asi como cualquier otro lugar que pueda
especificarse en el Contrato como parte del Emplazamiento.
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1.1.6.8 "Cambio." Cualquier variacion en los Requisitos del Cliente o en las Obras,
ordenada o aprobada y considerada como Cambio, segiin lo dispuesto en la Clausula 13
(Cambios y Ajustes).

1.2 Interpretacién

En el Contrato, excepto en aquellos casos en los que el contexto requiera otra cosa:
(a) las palabras que indican un género incluyen todos los géneros:

(b) las palabras que indican singular, también incluyen el plural, y las
palabras que indican plural, también incluyen el singular;

(c) las disposiciones en las que aparezcan los

(d)  términos "acordar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo sea
registrado por escrito; y

(e)  "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, a maquina, o a través de
algiin medio de impresion o soporte electronico, grabado de forma
permanente.

Las palabras situadas en el margen de la pagina y otros encabezamientos no se
consideraran para la interpretacion del presente contrato.

1.3 Comunicaciones

Siempre que las presentes Condiciones, estipulen la entrega o la emision de
aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, notificaciones o solicitudes
estas comunicaciones deberan realizarse

(a) por escrito y mediante entrega en mano (contra recibo), enviarse
por correo 0 mensajero, o transmitirse por medio de algunos de
los sistemas electronicos acordados, tal y como se establece en
las Condiciones Particulares; y

(b) mediante entrega, envid o transmision a la direccion del
destinatario de las comunicaciones, tal y como se establece en el
Contrato. Sin embargo:

(i) si el destinatario comunica otra direccion, las
comunicaciones deberan realizarse en lo sucesivo a esta
direccion, y

(i1) si el destinatario no ha establecido otra cosa cuando
solicite una aprobacion consentimiento, se enviara a la
direccion desde donde se envi6 a solicitud.

Ninguna de estas aprobaciones, certificaciones, consentimientos decisiones debera ser
retenida o demorada sin motivos razonables.

1.4 Legislacion e Idioma

EI Contrato debera regirse por la legislacion del Pais (o de otra jurisdiccion) que se determine
en las Condiciones Particulares.

En el caso de que existan varias versiones de alguna parte del Contrato redactadas en distintos
idiomas, debera prevalecer la version redactada en el idioma especificado en el Apéndice de
a la Oferta.

El idioma en el que se redactaran las comunicaciones sera el que se establece en el Apéndice
a de la oferta. En caso de que en dicho documento no se determine ninguno, el utilizado para
las comunicaciones sera aquel en que este escrito el Contrato (o su mayor parte).

1.5 Prioridad de los documentos

Los documentos que constituyen el Contrato (Documentos contractuales) se
consideran mutuamente explicativos. En lo que concierne a su interpretacion, la
prioridad de los documentos sera la siguiente:

(a) el Acuerdo Contractual

(b) las Condiciones Particulares,

(c) las presentes Condiciones Generales,
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(d) los Requisitos del Cliente,

(e) la Oferta y cualquier otro Documento que forme parte del Contrato.

1.6 Acuerdo Contractual

El Contrato serd plenamente vinculante y efectivo en la fecha especificada en el
Acuerdo Contractual. Los derechos de timbre y cargos similares (en su caso) impuestos
por la ley en relacion con la firma del Acuerdo Contractual seran a cargo del Cliente.

1.7 Cesion

Ninguna de las partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, ni cualquier beneficio
o participacion derivados del mismo. Sin embargo cualquiera de las partes podra

(a) ceder la totalidad o una parte del Contrato, previo
consentimiento del Cliente y la otra parte, y

(b) ceder, como garantia a favor de un banco o institucion financiera, su derecho a
cualquier importe devengado, o a devengar, derivado del Contrato.

1.8 Custodia y entrega de los
documentos

Cada uno de los Documentos del Contratista quedara bajo su custodia y cuidado, hasta
que el Cliente los reciba. A menos que se determine otra cosa en el Contrato, el
Contratista debera proporcionar seis copias de cada uno.

El Contratista mantendra en el Emplazamiento una copia del Contrato, las publicaciones
que figuran en los Requisitos del Cliente, los Documentos del Contratista (si los hay).
Los Planos y Cambios y cualquier otra comunicacion relacionada con el Contrato. El
Personal del Cliente tendra acceso a todos estos documentos cuantas veces sea razonable.

Si una de las Partes comprueba la existencia de un error o defecto de naturaleza técnica
en un documento necesario para la ejecucion de las Obras, debera notificarlo
inmediatamente a la otra Parte.

1.9 Confidencialidad

Ambas partes deberan considerar el Contrato como un documento privado y
confidencial en su totalidad, salvo en lo que fuera necesario para desempefiar las
obligaciones que se derivan del mismo o para cumplir con la legislacion aplicable. El
Contratista no debera publicar, ni permitir que se publique o se revele ningin dato de
las Obras en ninguna publicacion comercial, técnica o de cualquier otro caracter, sin
previo consentimiento del cliente.

1.10 Uso por el Cliente de los
documentos del Contratista

En las relaciones entre ambas Partes. El Contratista conservara los derechos de autor y
cualquier otro derecho de propiedad intelectual sobre los documentos realizados por él, 0 en
su nombre.

Se considerara que el Contratista (por el hecho de la firma del Contrato) autoriza al
Cliente de manera permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos de patente,
a reproducir, utilizar y transmitir los Documentos del Contratista, pudiendo ademas
realizar y utilizar cualquier Cambio a los mismos. Esta autorizacion debera:

(a) ser valida a lo largo de la vida ttil real o previsible (la que sea mayor) de
las correspondientes partes de las Obras

(b) facultar a cualquier persona que se encuentre en adecuada posesion de la
correspondiente parte de las Obras, para reproducir, utilizar y difundir los
Documentos del Contratista, a los efectos de terminar, operar, mantener,
alterar, ajustar, reparar o demoler las Obras, y

(c) en el caso de Documentos del Contratista que estén en forma de programas
informaticos u otro software, permitir su utilizacion en cualquier ordenador
situado en el Emplazamiento o en otros lugares previstos en el Contrato,
incluida la sustitucion de cualquier ordenador suministrado por el
Contratista.

Ni el Cliente (ni nadie en su representacion) podra utilizar, copiar o difundir a terceras
partes, los Documentos del Contratista ni cualquier otro documento del proyecto
realizado por (o en nombre de) el Contratista, para otros fines distintos de los permitidos
en la presente Subcléusula, sin el consentimiento de este.

1.11 Uso por el Contratista de los
Documentos del cliente

En las relaciones entre ambas partes, el Cliente conservara los derechos de autor y
cualquier otro derecho de propiedad intelectual sobre los Requisitos del Cliente y
cualquier otro documento realizado por (o en nombre de) el Cliente. El Contratista
podrd a sus expensas, copiar, utilizar o conseguir copias adicionales de dichos
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documentos para fines contractuales. El Contratista no podra, sin el consentimiento
del cliente, copiar, utilizar o difundir a terceras partes dichos documentos, excepto
cuando sea necesario para los fines del contrato.

1.12 Confidencialidad del contratista

El Contratista no estara obligado a mostrar al cliente ninguna informacién que el Contratista
describa como confidencial en la Oferta. El Contratista debera mostrar cualquier otra
informacion que el cliente requiera por motivos razonables para comprobar el cumplimiento
del Contrato por parte del Contratista.

1.13 Cumplimiento de la Legislacién
Aplicable

El Contratista debera cumplir la legislacion aplicable, en lo que a la ejecucion del Contrato
se refiere. Siempre y cuando no se establezca de otra manera en las Condiciones particulares:

(a) el Cliente debera haber obtenido (o debera obtener) los permisos relativos
a planeamiento u ordenacion urbana u otros similares, para la ejecucion de
las Obras Permanentes, y cualquier otro permiso que los Requisitos del
Cliente establezcan que el Cliente ya ha obtenido o que deba obtener. El
Cliente mantendra al Contratista libre de, cualquier consecuencia derivada
del caso en que no los haya obtenido; y

(b) el Contratista debera enviar todas las notificaciones, pagar todos los
impuestos, tasas y honorarios, y obtener todos los permisos,
autorizaciones o aprobaciones necesarias y requeridas por la legislacion
aplicable, en relacion con la ejecucion y terminacion de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto. El Contratista debera indemnizar, y
mantener al Cliente libre de, cualquier consecuencia derivada del caso en
que no haya procedido asi.

1.14 Responsabilidad Solidaria

Si el Contratista constituye (segin la legislacion aplicable ), una empresa conjunta,
Consorcio u otros incorporadas a la agrupacion de dos o mas personas:

(a) se considerara que dichas personas son responsables solidarias conjuntamente
ante el Cliente, en lo que se refiere al cumplimiento del Contrato;

(b) estas personas notificaran al Cliente quien es su Director, que tendra la
autoridad para comprometer al Contratista y a cada una de ellas; y

(c) el Contratista no podra modificar su composicion ni condicion legal sin el
consentimiento previo del Cliente.

2 El Cliente

2.1 Derecho de acceso al
Emplazamiento.

El Cliente debera dar al Contratista derecho de acceso y posesion de todas las partes del
Emplazamiento en el plazo (o plazos) determinados en el Apéndice a la Oferta.

Estos derechos de acceso y posesion pueden ser no exclusivos del Contratista. Si, segtin el
Contrato, se requiere que el Cliente dé posesion (al Contratista) de cualquier tipo de cimiento,
estructura, instalacion o medios de acceso, el Cliente debera hacerlo en el plazo y la forma
indicados en los Requisitos del Cliente. Sin embargo, el Cliente podra retener cualquiera de
dichos derechos o posesiones, hasta haber recibido la Garantia de Cumplimiento.

Si en las condiciones Particulares no se indica un plazo, el Cliente debera dar al Contratista
derecho de acceso y posesion del Emplazamiento con efecto desde la fecha de inicio.

Si el Contratista sufre algtin retraso o incurre en Costes porque el Cliente no haya dado ese
derecho o posesion en dicho plazo, el Contratista lo notificara al Ingeniero y tendréa derecho,
segtin lo establecido en la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del Contratista) a:

(a) unaampliacion del plazo por cualquiera de dichos retrasos, si la terminacion
de la Obra se ha retrasado o se retrasara, de acuerdo con lo dispuesto en la
Subclausula 8.4 (Ampliacion del Plazo de Terminacion), y

(b) el reembolso de tales Costes mas un beneficio razonable, que debera incluirse
en el Precio Contractual.

Una vez recibida esta tlltima notificacion, el Cliente procedera de acuerdo con lo establecido
en la Subclausula 3.5 (Decisiones) para alcanzar un acuerdo o decidir sobre estos extremos.
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Sin embargo, en caso de que el retraso del Cliente se deba, a su vez, a fallos o retrasos del
Contratista, incluyendo los relativos a entrega de Documentos del Contratista, este no tendra
derecho a ampliacion de plazo, coste o beneficio.

2.2 Permisos, Licencias o aprobaciones

El Cliente (siempre y cuando se encuentre en posicion de hacerlo) debera facilitar ayuda
razonable al Contratista a peticion del mismo:

(a) obteniendo copias de la legislacion del Pais, que sea de importancia para el
Contrato, pero de la que no se pueda disponer facilmente: y

(b) en las solicitudes por parte del Contratista de cualquier permiso, autorizacion
aprobacion requeridas por la legislacion del Pais:
(i) queel Contratista deba obtener segiin la Subclausula 1.13
(Cumplimiento de la Legislacion Aplicable),

(i) para la entrega de Bienes, incluido el Certificado de aduanas, y

(iii) para la reexportacion del Equipo del Contratista cuando haya sido
retirado del Emplazamiento

2.3 Personal del Cliente.

EI Cliente sera responsable de asegurar que su personal y el de cualquier otro Contratista
suyo que se encuentre en el Emplazamiento:

(@)  cooperen con el Contratista seglin la Subclausula 4.6 (Cooperacion), y

(b)  tomen acciones similares a las que el Contratista debe tomar segtin los
apartados (a), (b) y (c) de la Subcléusula 4.8 (Prevencién de Riesgos
Laborales) y segiin la Subclausula 4.18 (Proteccién del Medio Ambiente).

2.4 Financiacion del Cliente.

El Cliente debera presentar, antes de 28 dias después de haber recibido una solicitud del
Contratista, pruebas razonables de que dispone a lo largo de todo el Contrato de la
financiacion necesaria para pagar el Precio Contractual (seglin se haya estimado entonces)
de acuerdo con la Clausula 14 (Precio Contractual y Pago). Si el Cliente tuviera intencion
de realizar algin Cambio relevante sobre esta disponibilidad financiera, lo notificara
detalladamente al Contratista.

2.5 Reclamaciones del Cliente.

Si el Cliente se considera con derecho a cualquier pago o a la ampliacion del periodo de
notificacion de defectos, segiin cualquier Clausula de las presentes Condiciones o de
cualquier otra estipulacion en relacion con el Contrato, el Cliente lo debera notificar y
detallar al Contratista. Sin embargo, no es necesario realizar notificacion alguna con relacion
a los pagos contemplados en la Subcldusula 4.19 (Agua, Gas y Electricidad, en la
Subclausula 4.20 (Equipos y Materiales aportados por el Cliente o derivados de cualquier
otro servicio solicitado por el Contratista.

La notificacién debera remitirse tan pronto como sea posible, una vez que el Cliente tenga
conocimiento del suceso o circunstancia que da lugar a la reclamacion, Cualquier
notificacion relacionada con la ampliacion del periodo de notificacion de defectos, debera
realizarse antes de que expire dicho periodo.

La informacion detallada debera especificar la Clausula de estas Condiciones, u otras
razones, en que se basa la reclamacion, e incluira la justificacion de la cantidad o ampliacion
a la que el Cliente se considere con derecho. El ingeniero procedera entonces, de acuerdo
con lo establecido en la Subclausula 3.5 (Decisiones) a alcanzar un acuerdo o decidir sobre
(i) el importe que el Contratista deba pagar al Cliente, o (ii) la ampliacion del periodo de
notificacion de defectos de acuerdo con la Subclausula 11.3 (Ampliacion del Periodo de
Notificacion de Defectos).

EI Cliente puede deducir este importe de cualquier cantidad debida, o que vaya a ser debida,
al Contratista. El Cliente solo tendra derecho a hacer una deduccion de cualquier cantidad
debida al Contratista, o a reclamar cualquier otro asunto al Contratista, de acuerdo con esta
Subclausula o con el punto a) y/0 b) de la Subclausula 14.6 (Pagos a Cuenta).

3 Organizacién del Cliente.

3.1. El Representante del Cliente

EI Cliente podra nombrar un Representante para que actie en su nombre en lo referente al
Contrato. En este caso, debera notificar al Contratista el nombre, direccion, obligaciones y
competencias del Representante del Cliente.
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EI Representante del Cliente debera cumplir las obligaciones que le hayan sido asignadas y
debera desempefiar las competencias delegadas por el Cliente. Salvo y hasta que el Cliente
notifique al Contratista lo contrario, debera considerarse que el Representante del Cliente
tiene plena competencia por parte del Cliente para desempeilar sus obligaciones
contractuales, excepto con relacion a la Clausula 15 (Resolucion del Contrato por el
Cliente).

Si el Cliente quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante del
Cliente, debera notificar al Contratista en un plazo no inferior a 14 dias el nombre, direccion,
obligaciones y competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento.

3.2 Otro Personal del Cliente

Ocasionalmente, el Cliente y el Representante podran asignar obligaciones y delegar del
Cliente competencias a ayudantes o auxiliares y también podran revocar dichas obligaciones
y competencias. Entre estos ayudantes o auxiliares podra figurar un ingeniero residente y/o
un inspector independiente designados para inspeccionar y/0 comprobar los elementos de
las Instalaciones o Materiales. EI nombramiento, delegacion o revocacion no sera efectivo
hasta que haya sido recibida una copia del mismo por el Contratista.

Los ayudantes deberan ser profesionales cualificados, competentes para desempefiar estas
obligaciones y ejercer esta autoridad y deberan hablar correctamente el idioma establecido
en la Subclausula 1.4 (Legislacion e Idioma).

3.3 Delegados

Todas estas personas, incluidos el Representante del Cliente y los ayudantes, a quienes se
les hayan asignado obligaciones y/o delegado competencias, solo estaran autorizados a
emitir instrucciones al Contratista que no excedan del ambito propio de la delegacion.
Cualquier aprobacion, comprobacion, certificacion, consentimiento, examen, inspeccion,
instruccion, notificacion, propuesta, peticiones, prueba o acto similar llevado a cabo por un
delegado, de acuerdo con la delegacion, tendra el mismo efecto que tendria cualquier acto
realizado por el Cliente. No obstante:

(a) salvo que se establezca lo contrario en la notificacion enviada al delegado
sobre dicho acto, este no liberara al Contratista de ninguna de sus
responsabilidades contempladas en el Contrato, incluida la responsabilidad por
errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos;

(b) cualquier falta de desaprobacion de cualquier trabajo, Instalacion o Material no
debera interpretarse como aprobacion y, por consiguiente, no debera ir en
detrimento del derecho del Cliente a rechazar el trabajo, Instalacién o Material;

y

(c) siel Contratista cuestiona cualquier determinacion o instruccion de un
delegado, el Contratista podra referir el asunto al Cliente, quien, de inmediato,
debera confirmar, anular o modificar la decision o instruccion.

3.4 Instrucciones

El Cliente podra dar al Contratista cualquier instruccion que pueda ser necesaria para que el
Contratista desempefie sus obligaciones contractuales. Cada una de las instrucciones debera
contemplarse por escrito y debera especificar la obligacion a la que se refiere, asi como la
Subclausula (u otro término contractual) en la que se especifica la obligacion. Si cualquiera
de dichas instrucciones constituye un Cambio, debera aplicarse la Clausula 13 (Cambios y
Ajustes).

El Contratista debera recabar instrucciones del Cliente, o del Representante del Cliente, o del
ayudante a quien se haya delegado la competencia correspondiente en virtud de lo establecido
en la presente Clausula.

3.5 Decisiones

Siempre que las presentes Condiciones establezcan que el Cliente deba proceder de acuerdo
con lo establecido en esta Subclausula 3.5, para llegar a un acuerdo o decidir sobre cualquier
asunto, el Cliente deberéa consultarlo con el Contratista para alcanzar un acuerdo. Si no lo
consigue, el Cliente decidira en justicia, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y
considerando todas las circunstancias pertinentes.

El Cliente debera notificar al Contratista cada acuerdo o decision, junto con informacion
detallada complementaria. Cada una de las Partes debera aceptar y proceder con arreglo a
cada acuerdo o decision, salvo que el Contratista notifique al Cliente su insatisfaccion con
dicha decision en un plazo de 14 dias a partir de la recepcion de dicha notificacion.

4. El Contratista

4.1. Obligaciones Generales
Contratista

del

El Contratista debera realizar el disefo (ingenieria), la construccion, el suministro, el montaje,
la instalacion y la puesta en marcha de las Obras del Proyecto Hidroeléctrico El Condor, asi
como subsanar cualquier defecto aparecido en las mismas. Cuando estén terminadas las
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Obras deberan ser adecuadas para los fines para los que estaban previstas, segtin se defina el
Contrato.

El Contratista debera realizar los Documentos y suministrar las Instalaciones especificadas
en el Contrato y aportar el Personal, Bienes, Consumibles y otras cosas o servicios, sean de
naturaleza temporal o permanente, necesarias para el proyecto, ejecucion y terminacion de
las Obras y reparacion de sus defectos.

Las Obras deberan incluir cualquier trabajo necesario para satisfacer los Requisitos del
Cliente, la Propuesta del Contratista y los Anexos, o que se desprenda implicitamente del
Contrato, asi como todos los trabajos que (aunque no mencionen en el Contrato) son
necesarios para la estabilidad, terminacion, seguridad y operacion adecuada de las Obras.

El Contratista sera responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones en el Emplazamiento y de todos los métodos de construccion de la totalidad de
las Obras.

El Contratista debera emitir, siempre y cuando lo requiera el Cliente, informacion detallada
del proceso constructivo y de los métodos que se proponga adoptar para la ejecucion de las
Obras. No se deberan realizar cambios significativos a este proceso y métodos sin haberlo
notificado previamente al Cliente.

4.2 Garantia de Cumplimiento de
Contrato y de Buena ejecucion de obra

4.2.1 Garantia de Cumplimiento de Contrato.- El Contratista, garantiza el correcto
cumplimiento y fiel ejecucion del presente Contrato en todas sus partes con la Garantia a
primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del monto
total de Contrato.

El importe de dicha garantia en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por
el Contratista, sera ejecutado en favor del Cliente sin necesidad de ningiin tramite o accion
judicial alguna a solo requerimiento.

Empero, si se procediera a la recepcion definitiva de la obra Objeto del presente contrato
dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria del Cliente, hecho que se hara constar
mediante Acta correspondiente, suscrito por ambas partes dicha garantia sera devuelta previa
solicitud escrita por el Contratista al Cliente.

4.2.2 Garantia de Buena Ejecucion de obra- El contratista se obliga a garantizar desde la
Recepcion Definitiva de la Obra hasta el vencimiento del periodo de garantia, la buena
ejecucion del mismo a través de la presentacion de una Garantia Bancaria compuesta por el
Diez por ciento (10%) del monto total del equipamiento denominada Garantia de Calidad y
Buen Funcionamiento, la cual debera ser presentada o solicitada a momento de la Recepcion
Definitiva de la Obra. En ningin caso el Cliente se quedara sin garantia. La referida garantia
debera cumplir las siguientes caracteristicas: renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata a primer requerimiento, con vigencia hasta 10 dias habiles posteriores a la
Aceptacion Final de la Obra.

A solo requerimiento del Cliente, el importe total de la garantia citada anteriormente sera
ejecutado en caso de identificarse insuficiencias de disefio, errores y/o dafios de fabricacion,
deficiencias en la construccion de obras y montaje, mantenimiento de la Obra, total o parcial,
incurrido por el Contratista, sin necesidad de realizar tramite o accion judicial o extrajudicial
alguna.

El Contratista, tiene la obligacion de mantener actualizada la Garantia de Buena Ejecucion
de Obra, y de Correcta Inversion de Anticipo, cuantas veces lo requiera el Cliente o el
Ingeniero, quienes llevaran el control directo de vigencia de las mismas bajo su
responsabilidad.

La no renovacion oportuna de la Garantia de Buena Ejecucion de Obra, en un plazo no
menor a cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de vencimiento, otorga al Cliente la
potestad de ejecutarla a su favor, sin necesidad de ningun tramite o accion judicial o
extrajudicial.

En caso de quiebra del ente otorgante de la Garantia Bancaria, el Contratista debera
reemplazarla con una Garantia de otra entidad bancaria de la misma calificacion, sin ningin
costo para el Cliente. En caso de que el Contratista no renueve las Garantias a través de una
nueva entidad, el Cliente presentara las Garantias en cobranza como acreedor preferido.

4.3 Representante del Contratista.

El Contratista debera nombrar un Representante y le otorgara toda la autoridad necesaria
para actuar en su representacion, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.
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Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, antes de la
Fecha de Inicio el Contratista debera comunicar al Cliente, para obtener su consentimiento,
el nombre y curriculo de la persona que propone nombrar como Representante. Si el
ingeniero niega este consentimiento o lo revoca posteriormente, o si la persona designada
Representante rechaza el nombramiento, el Contratista debera comunicar el nombre y
curriculo de otra persona apropiada para dicho puesto.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista ni
nombrar a otro, sin consentimiento previa del Cliente.

El Representante del Contratista debera recibir las instrucciones en representacion del
Contratista, segtin lo estipulado en la Subclausula 3.4 (Instrucciones).

El Representante del Contratista podra delegar cualquier poder, funcién o autoridad en
cualquier persona competente y podra revocar en cualquier momento dicha delegacion.
Ningun nombramiento ni revocacion tendra efecto hasta que el Cliente haya recibido una
notificacion firmada por el Representante del Contratista, nombrando a la persona y
especificando los poderes, funciones y autoridad delegada o revocada.

El Representante del Contratista y todas las personas mencionadas, deberan hablar
correctamente el idioma definido en la Subclausula 1.4 (Legislacion e Idioma).

4.4 Subcontratista

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las Obras.

El Contratista sera responsable de los actos e incumplimientos de cualquiera de sus
Subcontratistas, y de los de sus agentes y empleados, como si fueran actos e
incumplimientos suyos. Salvo que se prevea otra cosa en las Condiciones Particulares, el

Contratista notificara al Cliente con un plazo no inferior a 28 dias el Subcontratista:

(a) que se quiera contratar, junto con informacion detallada que incluira su
experiencia relevante,

(b) la fecha de inicio prevista del trabajo del Subcontratista, y

(c) lafecha de inicio prevista del trabajo del Subcontratista en el Emplazamiento.

4.5 Subcontratistas Nominados

En la presente Subclausula, "Subcontratista Nominado" es un Subcontratista al que el
Cliente, en virtud de lo establecido en la Clausula 13 (Cambios y Ajustes), ordena al
contratista que emplee como Subcontratista. El Contratista no estara obligado en ningun
caso a emplear a un Subcontratista nominado contra el que, tan pronto como sea posible,
presente objeciones razonables por medio de una notificacion al Cliente, junto con
informacion concreta al respecto.

4.6 Cooperacion

EI Contratista, tal y como se especifica en el Contrato, o siguiendo las instrucciones del
Cliente, debera facilitar el trabajo de:

(a) el Personal del Cliente,
(b)  cualquier otro Contratista empleado por el Cliente, y

(c) el personal de cualquier autoridad publica legalmente constituida, que podran
estar empleados en la ejecucion de cualquier Obra no incluida en el Contrato, y
realizada en el Emplazamiento o en sus proximidades.

Cualquiera de dichas instrucciones constituira un Cambio si, y en la medida que, causa que
el Contratista incurra en Costes en cuantia que no podia haber sido razonablemente prevista
por un Contratista con experiencia en la fecha de presentacion de la Oferta. Los servicios a
facilitar a este personal y a otros contratistas, podran incluir el uso del Equipo del Contratista,
las Obras Provisionales o disposiciones de acceso que sean responsabilidad del Contratista.

El Contratista seréa responsable de sus actividades de construccion en el Emplazamiento, y
debera coordinar sus propias actividades con las de otros contratistas segin lo especificado
(en su caso en los Requisitos del Cliente).

Si, segun el Contrato, se requiere que el Cliente de al Contratista posesion de cualquier
cimentacion, estructura, Instalacion o medio de acceso, de acuerdo con los Documentos del
Contratista, el Contratista debera presentar dichos documentos al Cliente en la fecha y forma
descritas en los Requisitos del Cliente.
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4.7 Replanteo

El Contratista debera replantear las Obras con relacion a los vértices, alineaciones y niveles
de referencia especificados en el Contrato. El Contratista sera responsable de la situacion
correcta de todas las partes de las Obras, y debera rectificar cualquier error en sus posiciones,
niveles, dimensiones o alineacion.

48 Prevencion de Riesgos Laborales

El Contratista debera:

(a) cumplir toda la normativa de seguridad aplicable,

(b)  velar por la seguridad de todas las personas que se encuentren en el
Emplazamiento,

(c) tomar todas las medidas razonables para mantener el Emplazamiento y las
Obras, libres de cualquier obstruccion innecesaria, para evitar cualquier
peligro a estas personas,

(d) dotar al Emplazamiento de cerramiento , iluminacion, guardia y vigilancia
hasta que las Obras se hayan terminado y recibido de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 10 (Recepcion por el Cliente),

(e) realizar cualquier Obra provisional (incluso carreteras, caminos peatonales,
guardas y cerramientos) necesaria a causa de la ejecucion de las Obras, o para
el uso y proteccion del publico, propietarios y ocupantes de terrenos limitrofes.

(f)  Elcontratista sera responsable y debera mantener al cliente exonerado e
indemne contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que
fuere impuesta por causa de incumplimiento o infraccion de dicha legislacion
laboral social. El cumplimiento de estas leyes influye el acatamiento de las
normas relativas a la seguridad e higiene industrial aplicable a este tipo de
proyectos

4.9 Aseguramiento de Calidad

El Contratista debera implantar un sistema de aseguramiento de la calidad que demuestre el
cumplimiento de los requisitos del Contrato, y que estara de acuerdo con los detalles
especificados en el mismo. El Cliente tendra derecho a auditar cualquier aspecto de dicho
sistema.

El Contratista debera remitir al Cliente, para su informacion, detalles de todos los
procedimientos y registros de cumplimiento, antes de comenzar cualquier etapa del proyecto
o ejecucion. Cuando se remita cualquier documento de caracter técnico al Cliente, en el
propio documento debe quedar evidencia de que ha sido previamente aprobado por el
Contratista.

El cumplimiento del sistema de aseguramiento de la calidad no exonerara al Contratista de
cualquiera de sus deberes, obligaciones o responsabilidades que se deriven del Contrato.

4.10 Datos del emplazamiento

Antes de la Fecha Base, el Cliente debera poner a disposicion del Contratista, para su
informacion, todos los datos relevantes que obren en su poder sobre el subsuelo y las
Condiciones hidrologicas del Emplazamiento, incluidos los aspectos medioambientales. El
Cliente debera también poner a disposicion del Contratista, todos los datos que lleguen a
su poder después de la Fecha Base

El Contratista seré responsable de la interpretacion de la comprobacion e interpretacion de
todos estos datos. El Cliente no seré responsable de la exactitud , suficiencia o totalidad de
dichos datos, excepto en lo establecido en la Subclausula

5.1 (Obligaciones Generales del Proyecto).

4.11 Suficiencia del Precio Contractual

Se considerara que el Contratista ha comprobado que el Precio Contractual es correcto y
suficiente.

Salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, el Precio Contractual cubrira todas las
obligaciones del Contratista establecidas en dicho Contrato (incluidas aquellas previstas en
las partidas provisionales, si existieran) y cualquier otra cosa necesaria para la ejecucion y
terminacion adecuada de las Obras y la reparacion de cualquier defecto.

4.12 Condiciones Fisicas Imprevisibles

Salvo que se establezca otra cosa en el Contrato :
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(a) se considerara que el Contratista ha obtenido toda la informacion necesaria
relacionada con los riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan
influir o afectar a las Obras;

(b)  con la firma del Contrato, el Contratista acepta la responsabilidad total de
haber previsto cualquier dificultad y coste en la correcta terminacion de las

Obras; y

(c) el Precio contractual no se ajustara debido a dificultades o costes imprevistos.

4.13 Servidumbres de Paso
instalaciones

e

El Contratista debera correr con todos los costes y cargas por derechos de paso temporales
o especiales que pudiera necesitar, incluidos aquellos necesarios para el acceso al
Emplazamiento. El Contratista debera obtener también, a su costa y riesgo, cualquier
instalacion auxiliar adicional situada fuera del Emplazamiento que pudiera necesitar para
las Obras.

4.14 Limitacion de interferencias

El Contratista no interferird innecesaria ni inadecuadamente con:

a)  lacomodidad del publico, o

a) elaccesoal usoy ocupacion de cualquier carretera o camino peatonal, ya sean
publicos o estén en posesion del Cliente o de otros.

El Contratista debera indemnizar y mantener libre, al Cliente de cualquier dafo pérdida y
gasto (incluidas las tarifas legales y gastos) producidos par cualquier interferencia
innecesaria o inadecuada.

4.15 Ruta de Acceso

Se entendera que el Contratista considera que las rutas de acceso al Emplazamiento son
adecuadas y convenientes. El Contratista usara cualquier medio a su alcance para impedir
que el trafico del Contratista o su personal dafien cualquier carretera o puente. Estos medios
incluiran el apropiado uso de vehiculos y rutas adecuados.

Salvo que se disponga de forma contraria en estas Condiciones :

(a) el Contratista sera responsable del mantenimiento necesario para la utilizacion
por su parte, de las rutas de acceso;

(b) el Contratista establecera la necesaria sefializacion a lo largo de las rutas de
acceso, y debera obtener cualquier permiso, que requieran las correspondientes
autoridades, para utilizar las carreteras y la sefializacion,

(c) el Cliente no sera responsable de ninguna reclamacion que se pueda derivar del
uso o de cualquier otro aspecto relacionado con las rutas de acceso;

(d) el Cliente no garantiza la adecuacion o disponibilidad de las rutas de acceso
privadas; y

(e) el Contratista debera soportar los Costes derivados de la falta de adecuacion
indisponibilidad de las rutas de acceso cuyo uso requiera.

4.16 Transporte de Bienes

Salvo que las condiciones Particulares dispongan otra cosa:

(a) el Contratista debera notificar al Cliente con una antelacion no inferior a
21 dias, la fecha en que se entregara en el Emplazamiento cualquier
componente de la Instalacion o elemento principal de otros Bienes;

(b) el Contratista sera responsable de embalar, cargar, transportar, recibir,
descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y otros elementos
necesarios para las Obras; y

(c) el Contratista indemnizara, y mantendra al Cliente protegido y libre de
cualquier dafio, pérdida y gasto (incluidos los honorarios legales y otros
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gastos) resultantes del transporte de los Bienes, y debera atender y pagar
cualquier reclamacion derivada de su transporte.

4.17 Equipo del Contratista

El Contratista sera responsable de su Equipo. Una vez en el Emplazamiento, se
considerara que el Equipo del Contratista esta destinado exclusivamente a la
ejecucion de las Obras.

4.18 Proteccion del Medio Ambiente

EI Contratista tornara todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente (tanto
en el Emplazamiento como fuera del mismo) y para limitar cualquier dafio y molestia a
personas y propiedades producidos por contaminacion, ruido o por cualquier otra
consecuencia de sus operaciones.

El Contratista debera asegurar que las emisiones a la atmosfera, descargas en superficie y
efluentes liquidos, resultantes de sus actividades, no excedan de los valores definidos en los
Requisitos del Cliente ni de los prescritos por la legislacion aplicable.

4.19 Agua Gasy Electricidad

Es Contratista sera responsable, excepto en lo que se establece mas adelante, del suministro
de energia, agua y otros servicios que puedan necesitar.

El contratista tendra derecho a utilizar, para los fines de las Obras, dichos suministros de
electricidad, agua, gas y de cualquier otro suministro disponible en el Emplazamiento y
cuyas caracteristicas y precios se indican en los Requisitos del Cliente. El Contratista debera,
a su costa y riesgo, aportar cualquier dispositivo necesario para el uso de estos servicios y
para la medida de las cantidades consumidas,

Las cantidades consumidas y las cantidades debidas (a estos precios) por dichos servicios se
acordaran o determinaran por el Ingeniero de acuerdo con lo establecido en la Subclausula
3,5 (Reclamaciones del Cliente). El Contratista debera abonar estos importes al Cliente.

4.20 Equipos y Materiales aportados por
el Cliente

De acuerdo con las caracteristicas, condiciones y precios establecidos en los Requisitos del
Cliente, el Cliente debera poner el Equipo de su propiedad (si existe), a disposicion del
Contratista para su uso en la ejecucion de las Obras. Salvo que se determine de otra manera
en los Requisitos del Cliente:

(a) el Cliente sera responsable del uso de su Equipo, excepto cuando

(b) el Personal del Contratista esté operando, conduciendo, dirigiendo o se
encuentre en posesion o control de cualquier elemento del Equipo del Cliente,
en cuyo caso el Contratista ser responsable del mismo.

Las apropiadas mediciones y las cantidades debidas (a los precios establecidos) por el uso
del Equipo del Cliente se acordaran o determinaran con lo establecido en la Subclausula 2.5
(Reclamaciones del Cliente) y en la Subclausula 3.5 (Decisiones). El Contratista debera
abonar estos importes al Cliente.

De acuerdo con los detalles y caracteristicas definidas en los Requisitos del Cliente, el
Cliente podra aportar, sin cargo, "materiales de libre disposicion " (si hay alguno). El Cliente
suministrara, a su costa y riesgo, estos materiales en la fecha y lugar especificados en el
Contrato. El Contratista debera inspeccionar visualmente estos materiales y notificara de
inmediato al Cliente sobre cualquier insuficiencia, defecto o fallo en los mismos. Salvo que
ambas partes acuerden lo contrario, el Cliente debera rectificar de inmediato la insuficiencia,
defecto o fallos notificados.

Tras esta inspeccion visual, los materiales de libre disposicion permaneceran bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones por parte del Contratista, de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximiran al Cliente de su responsabilidad por
cualquier insuficiencia, defecto o fallo no aparente en una inspeccion visual.

4.21 Informes de Avance

Salvo que se disponga de otro modo en las Condiciones Particulares, el Contratista debera
preparar informes de avance mensuales, de los que remitira seis copias al Cliente. El primer
informe cubrira el periodo de tiempo comprendido hasta el final del primer mes calendario
siguiente a la Fecha de Inicio. En lo sucesivo se remitiran informes mensuales, cada uno de
ellos antes de siete (7) dias a partir del ltimo dia del periodo al que se refiere el informe.

Los informes se realizaran hasta que el Contratista finalice todo el trabajo que se sepa que
esta pendiente en la fecha de terminacion que figure en el Certificado de Recepcion de las
Obras.

Cada informe debera incluir:




PARTE 3 — CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

17

a)  graficos y descripciones detalladas del avance, incluyendo cada una de las
etapas de proyecto (si las hay), Documentacion del Contratista, gestion de
compras, fabricacion, entregas realizadas en el Emplazamiento, construccion,
montaje, pruebas, comisiones y periodo de operacion en pruebas;.

b) fotografias mostrando el estado de la fabricacion y del avance en el
Emplazamiento;

c)  conrelacion a la fabricacion de cada uno de los elementos principales de las
Instalaciones y Materiales, el nombre del fabricante, localizacion de la Fabrica,
porcentaje de avance, asi como las fechas reales o previstas de:

(i) inicio de la fabricacion,

(i) inspecciones del Contratista,

(i) pruebas,

(iv) embarque y llegada al Emplazamiento

d) lainformacion detallada descrita en la Subclausula 6.10 (Relacion del Personal
y Equipos del Contratista);

e)  copias de los documentos y registros de aseguramiento de calidad, resultados
de pruebas y certificados de Materiales;

f) lista de Cambios y Notificaciones emitidas de acuerdo con lo estipulado en las
Subclausulas 2.5 (Reclamaciones del Cliente) y 20.1 (Reclamaciones del
Contratista;

(g) Estadisticas de seguridad, incluyendo informacion detallada de incidentes
peligrosos y actividades medioambientales y de relaciones publicas; y

(h) comparaciones entre avances reales y previstos, con informacion detallada
sobre cualquier acontecimiento o circunstancia que pudiera comprometer la
terminacion de la Obra de acuerdo con el Contrato, y las medidas que han sido
o seran adoptadas para impedir retrasos

4.22 Seguridad del Emplazamiento

Salvo que se estipule de otro modo en las Condiciones Particulares:

(a) el Contratista debera ser responsable de impedir el acceso al Emplazamiento
de las personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Cliente,
y a cualquier otra persona que el Cliente notifique al Contratista como
personal autorizado de otros contratistas del Cliente en la zona del
Emplazamiento del Proyecto.

423 Actividades del Contratista en el
Emplazamiento

El Contratista debera limitar sus actividades al Emplazamiento y a cualquier otra zona
Adicional obtenida por el Contratista y acordada por el Cliente como area de trabajo. El
Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para mantener su Equipo y
Personal dentro del Emplazamiento o de estas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
terrenos limitrofes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista debera mantener el Emplazamiento libre de
cualquier obstruccion innecesaria, y almacenara o desechara cualquier componente del
Equipo del Contratista o material excedente. El Contratista debera limpiar y retirar del
Emplazamiento cualquier escombro, basura y Obras Provisionales que ya no sean necesarias.

Una vez emitido un Certificado de Recepcion provisional el Contratista debera retirar y
mantener el Emplazamiento libre de cualquier Equipo del Contratista, material excedente,
escombros, basura y Obras Provisionales. El Contratista deberé dejar el Emplazamiento y
las Obras en condiciones adecuadas de seguridad y limpieza. Sin embargo, el Contratista
podra mantener en el Emplazamiento, durante el Periodo de notificacion de Defectos, los
Bienes que necesite para cumplir las obligaciones derivadas del Contrato.
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4.24 Fosiles

Todo Fosil, moneda, articulo de valor, antigiiedades, estructuras y otros restos u objetos de
interés geoldgico o arqueologico que aparezcan en el Emplazamiento deberan ser puestos
bajo el cuidado y custodia del Cliente. El Contratista debera tomar todas las precauciones
razonables para impedir la retirada o el dafio de tales hallazgos, por parte de su Personal u
otras personas.

El Contratista debera, en cuanto descubra cualquiera de estos objetos, notificarlo de
inmediato al Cliente, quien emitira instrucciones al respecto. Si, como consecuencia de
dichas instrucciones, el Contratista sufre algun retraso o incurre en Costes, el Contratista
debera notificar también a este respecto al Cliente y tendra derecho, segtin lo dispuesto en la
Subclausula 20,1 (Reclamaciones del Contratista) a:

(a) unaampliacion del plazo por dicho retraso, si la ejecucion se ha retrasado o se
prevé su retraso de acuerdo con lo establecido en la Subclausula 8.4
(Ampliacion del Plazo de Terminacion), y

(b) el pago de dichos Costes, que se incluira en el Precio Contractual.

Una vez recibida esta notificacion, el Cliente procedera de acuerdo con la Subclausula
3.5 (Decisiones) para acordar o determinar estos puntos.

5. Diseiio o Ingenieria

5.1 Obligaciones Generales del
Contratista en el Diseiio

Se considerara que el Contratista ha analizado y examinado antes de la Fecha Base, los
Requisitos del Cliente (incluidos los criterios de Disefio y Calculos, en su caso). El
Contratista sera responsable del Disefio y la Ingenieria de las Obras y de la exactitud de
dichos Requisitos del Cliente (incluidos los criterios de Disefio y Célculo), salvo en lo
establecido a continuacion.

Con las excepciones que se indican abajo, el Cliente no sera responsable de ninglin error,
inexactitud u omision de cualquier naturaleza en los Requisitos del Cliente tal como se
incluyeron originalmente en el Contrato, ni se supondra que haya presentado una declaracion
de exactitud de ningtin dato o informacion ni de que estos sean completos. Cualquier dato o
informacion recibido por el Contratista, del Cliente o de otra fuente, no liberara al Contratista
de su responsabilidad con respecto al diseflo y ejecucion de las Obras.

Sin embargo, el Cliente sera responsable de la exactitud de las siguientes partes de los
Requisitos del Cliente, asi como de los siguientes datos e informacion facilitados por el

Cliente o en su nombre:

(a)  partes, datos e informacion que se contemplen en el Contrato como inmutables
0 como responsabilidad del Cliente,

(b)  definiciones de las finalidades previstas de las Obras o de cualquier parte de las
mismas,

(c)  Criterios y analisis y rendimiento de las Obras terminadas.

5.2 Documentos del Contratista

Los Documentos del Contratista deberan incluir los documentos técnicos especificados en
los Requisitos del Cliente, los documentos necesarios para cumplir con los requisitos
reglamentarios, y los documentos mencionados en las Subclausulas 5.6 (Documentos As-
Built) y Subclausula 5.7 (Manuales de Operacién y Mantenimiento). Salvo que se establezca
lo contrario en los Requisitos del Cliente, los Documentos del Contratista deberan estar
redactados en el idioma establecido en la Subclausula 1.4 (Legislacion e Idioma).

El Contratista debera preparar todos los Documentos del Contratista y también cualquier
otro documento necesario para instruir al Personal del Contratista.

Si los Requisitos del Cliente mencionan los Documentos del Contratista que deben
presentarse al Cliente para su revision, estos deberan presentarse junto con una notificacion,
tal como se establece mas adelante. En las siguientes disposiciones de la presente
Subclausula, (i) "periodo de revision" es el periodo requerido por el Cliente para revisar, y
(ii) "Documentos del Contratista" excluye cualquier documento cuya presentacion para su
revision no haya sido especificada como necesaria.

Salvo que se establezca lo contrario en los Requisitos del Cliente, ningtin periodo de revision
debera exceder de 21 dias, calculados a partir de la fecha en que el Cliente reciba un
Documento del Contratista y la correspondiente notificacion. Esta notificacion debera
establecer que el Documento del Contratista esté preparado para su revision de acuerdo a lo
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establecido en la presente Subclausula, y para su uso: La notificacion debera establecer asi
mismo que el Documento del Contratista se ajusta a lo establecido en el Contrato, o los
aspectos pendientes que no lo hacen.

El Cliente podra, en este periodo de revision, notificar al Contratista que un Documento del
Contratista no cumple (en los aspectos que no hayan sido definidos como pendientes) con
lo establecido en el Contrato. Si un Documento del Contratista no se adecua a lo dispuesto
en el Contrato, debera ser corregido y presentado una vez mas para su revision de acuerdo a
lo establecido en esta Subclausula, a costa del Contratista.

Para cada parte de las Obras, y salvo que las Partes dispongan lo contrario:

(a)  lagjecucion de dicha parte de las Obras no debera empezar antes de que
finalicen los periodos de revision de los Documentos del Contratista relativos
a su disefo y ejecucion:

(b)  lagjecucion de dicha parte de las Obras debera realizarse de acuerdo con
dichos Documentos del Contratista, tal y como fueron presentados para su
revision; y

(c)  siel Contratista deseara modificar cualquier disefio (proyecto) o documento
que previamente hubiera sido presentado para su revision, el Contratista
debera notificarlo inmediatamente al Cliente. Acto seguido, el Contratista
debera presentar los documentos modificados al Cliente de acuerdo con el
procedimiento anterior.

Ningtin acuerdo (segiin lo dispuesto en el parrafo anterior) ni ninguna revision (en virtud
de lo dispuesto en la presente Subclausula o de otro modo) liberara al Contratista de
ninguna obligacion o responsabilidad.

5.3 Compromisos del Contratista

El Contratista se compromete a que el proyecto, los documentos del contratista, la ejecucion
y las obras finalizadas estén de acuerdo con:

a) la Legislacion del Pais, y

b)  los documentos que forman el Contrato, alterados o modificados, en su caso
por los cambios.

5.4 Normas Técnicas y Reglamentos

El proyecto, los Documentos del Contratista, la ejecucion, las Obras finalizadas y los
productos que en ellas se produzcan, deberan cumplir con las normas técnicas y la
Legislacion del pais en los aspectos relativos a edificacion, construccion y medio ambiente,
y con cualesquiera otras normas especificadas en los Requisitos del Cliente, aplicables a las
Obras o definidas por la Legislacion aplicable.

Toda esta normativa, en relacion con las Obras y con cada fase de las mismas, sera la vigente
en el momento de la recepcion por el Cliente de las Obras o Fase de las mismas, en virtud
de lo dispuesto en la Clausula 10 (Recepcién por el Cliente). Todas las referencias en el
Contrato a normativa publicada se entenderan como referencias a la edicion aplicable en la
Fecha Base, salvo que se establezca lo contrario.

Si después de la Fecha Base, entraran en vigor en el Pais cambios a la normativa o una nueva
normativa aplicable, el Contratista debera notificarlo al Ingeniero y (si fuera conveniente)

presentar propuestas para su cumplimiento. En caso de que:

(a) el Cliente determine que es necesario su cumplimiento, y

(b) las propuestas de cumplimiento constituyan un cambio,

El Cliente debera iniciar un Cambio de acuerdo con lo establecido en la Clausula 13
(Cambios y Ajustes).

5.5 Formacion

El Contratista llevara a cabo la formacion del Personal del Cliente para la operacion y
mantenimiento de las Obras en la medida especificada en los Requisitos del Cliente. Si el
Contrato especifica que alguna formacio6n deba llevarse a cabo antes de la recepcion, no se
consideraran finalizadas las Obras a los fines de la recepcion en virtud de lo dispuesto en la
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Subclausula 10.1 (Recepcion de las Obras y Fases de las mismas) hasta que esta formacion
haya sido completada.

5.6 Documentos As Built

El Contratista debera preparar y mantener actualizada una serie completa de registros "as-
built" de las Obras, en los que se especifiquen la localizacion as-built exacta, asi como
tamafos, detalles del trabajo realizado. Estos registros deberan conservarse en el
Emplazamiento y deberan utilizarse exclusivamente para los fines especificados en esta
Subclausula. Deberan suministrarse dos copias de estos registros al ingeniero antes de que
empiecen a realizarse las Pruebas de terminacion.

Por otro lado, el Contratista debera suministrar al Cliente planos sobre el estado final de la
construccion de las Obras donde figuren las Obras tal como se han ejecutado, y los
presentara al Cliente para su revision en virtud de lo dispuesto en la Subclausula 5.2
(Documentos del Contratista). El Contratista debera obtener el consentimiento del Cliente
en lo concerniente a su tamafio, al sistema de referencia y otros datos pertinentes.

Antes de la emision de cualquier Certificado de Recepcion, el Contratista debera facilitar al
cliente el nimero y tipo de copias especificados de los planos "as-built" pertinentes, de
acuerdo con los requisitos del Cliente. Las obras no deberan considerarse terminadas a los
fines de recepcion en virtud de lo dispuesto en la Clausula 10.1 (Recepcion de las Obras y
fases de las mismas) hasta que el Cliente haya recibido dichos documentos.

5.7 Manuales de
Mantenimiento

Operacién y

Antes del inicio de la Pruebas de terminacion, el Contratista debera facilitar al Cliente
Manuales provisionales de operacion y funcionamiento lo suficientemente detallados como
para que el Cliente pueda operar, mantener, desmontar, montar de nuevo, ajustar y reparar
las Instalaciones.

Las Obras no se consideraran terminadas a los fines de recepcion en virtud de lo dispuesto
en la Subclausula 10.1 (Recepcion de las Obras y Fases de las mismas) hasta que el Cliente
haya recibido los manuales finales de operacion y funcionamiento o cualquier otro manual
especificado en los Requisitos del Cliente, suficientemente detallados para dichos fines.

5.8 Errores en el Proyecto

Si se encuentran errores, omisiones, ambigiiedades, incongruencias, insuficiencias u otros
defectos en los Documentos del Contratista, estos y las Obras deberan corregirse a costa del
Contratista, a pesar de cualquier consentimiento o aprobacion previa en virtud de lo
establecido en la presente Clausula.

6. Personal y Mano de Obra

6.1. Contratacion de personal y mano de
obra

Excepto cuando se establezca de otra manera en los Requisitos del Cliente, el Contratista
debera tomar las medidas para la contratacion de todo el personal y Mano de Obra, local o
extranjero, asi como para su retribucion, alojamiento, alimentacion y transporte.

6.2 Salarios y Condiciones laborales

El Contratista debera pagar unos salarios, y respetar unas condiciones laborales, no inferiores
a las establecidas por el comercio o la industria de la zona donde se desarrolla el trabajo. Si
no son aplicables ningin salario o condicion laboral, el Contratista debera pagar unos
salarios y respetar unas condiciones laborales que no sean inferiores al nivel general de
salarios y condiciones laborales de empresarios locales cuyos comercios o industrias sean
similares a los del Contratista.

6.3 Personal al Servicio del Cliente

El Contratista no debera reclutar, ni intentar reclutar personal o mano de obra, de entre el
Personal del Cliente.

6.4 Legislacion Laboral

El Contratista debera acatar toda la legislacion laboral aplicable a su Personal, incluyendo la
legislacion sobre empleo, seguridad y salud, prestaciones sociales, Inmigracion y
emigracion, y debera permitirle el ejercicio de todos sus derechos legales.

El Contratista debera requerir de sus empleados el acatamiento de toda la legislacion
aplicable, incluyendo las relativas a seguridad en el trabajo.

6.5 Horario de trabajo

No se debera llevar a cabo ninglin trabajo en el Emplazamiento en dias no laborables
localmente reconocidos, ni fuera del horario laborable salvo que:

(a) sedisponga de otra manera en el Contrato, o
(b) el Cliente preste su consentimiento, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de vidas o propiedades o
para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista deberé notificar
inmediatamente el Cliente.

6.6. Equipamientos para el Personal y
Mano de Obra

Excepto cuando se disponga otra cosa en los Requisitos del Cliente, el Contratista debera
proveer y encargarse del mantenimiento de los equipamientos de alojamiento y bienestar de
su Personal. El Contratista debera también proveer equipamientos para el Personal del Cliente,
segiin se indica en los Requisitos del Cliente.
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El Contratista no permitira que nadie de su Personal mantenga una vivienda, provisional o
permanente, dentro de las estructuras que forman parte de las Obras Permanentes.

6.7 Seguridad y Salud

El Contratista debera tomar en todo momento todas las precauciones razonables para
proteger la seguridad y salud de su Personal. En colaboracion con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista debera asegurar, en toda ocasion, la disponibilidad en el
Emplazamiento y en cualquier instalacion de alojamiento de su personal o del Cliente, de
personal médico, botiquin de primeros auxilios, enfermera y ambulancia, y que se tomen
todas las medidas apropiadas para cumplir los requisitos necesarios de seguridad e higiene
asi como para la prevencion de epidemias.

El Contratista debera nombrar una persona responsable de la prevencion de accidentes en el
Emplazamiento, para mantener la seguridad y proteccion contra accidentes. Esta persona
debera estar cualificada para el desempefio de dicha responsabilidad y tener la autoridad
necesaria para dar instrucciones y tomar medidas para la prevencion de accidentes. A lo
largo de la ejecucion de las Obras, el Contratista debera facilitar todo lo que esta persona
necesite para ejercer su responsabilidad y autoridad.

El Contratista debera enviar el Cliente informacion detallada de cualquier accidente tan pronto
como sea posible. El Contratista debera conservar registros y realizara informes sobre la salud,
seguridad y bienestar de las personas, asi como de los dafios a propiedades, siempre y cuando
el Ingeniero lo requiera razonablemente.

6.8 Direccion de Obra por el Contratista

Durante la ejecucion de las Obras y, una vez terminada las mismas, hasta que sea necesario
para cumplir todas sus obligaciones, el Contratista debera proporcionar los servicios de
direccion necesarios para planificar, organizar, dirigir, gestionar, inspeccionar y ensayar los
trabajos.

Se debera dotar a esta direccion del suficiente numero de personas que tengan un
conocimiento adecuado del idioma (definido en la Subclusula 1.4 (Legislacion e Idioma) y
de las operaciones que se tienen que desarrollar (incluyendo los métodos y técnicas
necesarios, los riesgos previsibles y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 Personal del Contratista.

El Personal del Contratista debera estar cualificado, especializado y tener experiencia en sus
respectivos oficios y actividades. El Ingeniero puede requerir al Contratista que prescinda (o
que haga que se prescinda) de cualquier persona empleada en el Emplazamiento o en las
Obras, incluyendo al Representante del Contratista, si:

(a) persiste en conductas inapropiadas o descuidadas,
(b)  desempeiia sus deberes con incompetencia o negligencia,
(c) no cumple las disposiciones del Contrato, o

(d) persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del
medio ambiente.

Si fuera necesario, el Contratista debera designar (o hard que se designe) una persona
adecuada, como sustitucion.

6.10 Registro del Personal y
Equipos del Contratista

los

El Contratista debera remitir al Cliente relacion numeral de cada categoria de su Personal y
de cada tipo de su Equipo en el Emplazamiento. Dichas listas detalladas se remitiran cada
mes, en formulario aprobado por el Ingeniero, hasta que el Contratista haya completado todo
el trabajo que se sepa que estd pendiente en la fecha de terminacion especificada en el
Certificado de Recepcion de las Obras.

6.11 Conducta Desordenada

El Contratista debera tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, insubordinada o desordenada por o entre el Personal del
Contratista, asi como para mantener la paz y proteccion de las personas y propiedades en el
Emplazamiento y en sus proximidades.

7 Instalaciones, Materiales y Ejecucion.

7.1. Forma de Ejecucién

El Contratista debera llevar a cabo la fabricacion de las Instalaciones, la produccion o la
fabricacion de los Materiales, y la ejecucion de las Obras:

(a) dela forma (si la hay) especificada en el Contrato,

(b) de forma competente y cuidadosa, de acuerdo con la buena practica
reconocida, y
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(c) con instalaciones auxiliares apropiadamente equipadas y materiales no
peligrosos, excepto cuando se especifique de otra manera en el Contrato.

7.2 Muestras

El Contratista debera, a su costa, remitir al Cliente las muestras especificadas en el
Contrato para su revision de acuerdo con los procedimientos descritos en la Subclausula
5.2 (Documentos del Contratista). Cada muestra debera etiquetarse indicando su origen y
el uso previsto en las Obras.

7.3 Inspeccion

En toda ocasion razonable, el Personal del Cliente debera:

(a)  tener pleno acceso a todas las partes del Emplazamiento y a todos los lugares
de donde se extraen Materiales naturales, y

(b)  tener derecho, durante la produccion, fabricacion o construccion (en el
Emplazamiento y, con el alcance especificado en el Contrato, o en cualquier
otro sitio), a examinar, inspeccionar, medir a ensayar los materiales y la
ejecucion, asi como comprobar el avance en la fabricacion de las Instalaciones
y en la produccion o fabricacion de los Materiales.

El Contratista debera dar al Personal del Cliente todas las oportunidades para realizar estas
actividades, facilitando el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad.
Ninguna de estas actividades dispensara al Contratista de otras obligaciones o
responsabilidad.

Con relacion al trabajo que el Personal del Cliente tiene derecho a examinar, inspeccionar,
medir y/o comprobar, el Contratista deberd notificar al Cliente el momento en que dicho
trabajo esté listo y antes de que se cubra, se ponga fuera del alcance de la vista, se empaquete,
almacene o transporte. Entonces, el cliente llevara a cabo los examenes, inspecciones,
medidas o pruebas en un plazo razonable, o notificara inmediatamente al Contratista que no
necesita hacerlo. En caso de que el Contratista no remita dicha notificacion, debers, si fuera
requerido por el Cliente, descubrir el trabajo, y posteriormente reacondicionarlo
adecuadamente y a sus expensas.

7.4 Pruebas

La presente Subclausula sera de aplicacion para todas las pruebas o ensayos especificada en
el Contrato, salvo las Pruebas Finales (si las hubiera).

El Contratista debera facilitar todos los aparatos, ayuda, documentos y demas informacion,
energia eléctrica, equipos, combustible, consumibles, instrumentos, mano de obra,
materiales y personal adecuadamente cualificado y con experiencia, necesarios para llevar a
cabo las pruebas especificadas de forma eficiente. El Contratista debera acordar, con el
Ingeniero, el momento y lugar para realizar las pruebas especificadas de cualquier
Instalacion, Material u otras partes de las Obras.

El Cliente podra, seglin lo establecido en la Clausula 13 (Cambios y Ajustes), modificar la
localizacion o detalles de las pruebas especificadas, u ordenar al Contratista que realice
pruebas adicionales. Si estas pruebas adicionales o modificadas demostrasen que las
Instalaciones, Materiales o ejecucion no se ajustan a lo establecido en el Contrato, el
Contratista debera correr con los gastos ocasionados por este Cambio, sin perjuicio de otras
disposiciones en el Contrato.

El Cliente debera notificar al Contratista con una antelacion minima de 24 horas su intencion
de asistir a las pruebas. Si el Cliente no asistiera en la hora y lugar acordados, el Contratista
podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Cliente indicara otra cosa, y se considerara
que estas pruebas se han realizado en presencia del Cliente.

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en Costes por cumplir estas instrucciones o
como consecuencia de un retraso del que el Cliente sea responsable, el Contratista lo
notificara el Cliente y tendra derecho, segin lo dispuesto en la Subclausula
20.1(Reclamaciones del Contratita) a:

(a)  unaampliacion del plazo por dicho retraso, si la terminacion de la Obra se ha
retrasado o se va a retrasar, segtin lo dispuesto en la Subclausula 8.4
(Ampliacion del Plazo de Terminacion) y

(b) el pago de dichos Costes mas un beneficio razonable que se incluiran en el
Precio Contractual.
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Una vez recibida esta notificacion, el Cliente debera proceder de acuerdo con la Subclausula
3.5 (Decisiones) para llegar a un acuerdo o decidir sobre estos asuntos.

EI Contratista debera remitir inmediatamente al Cliente los informes de las pruebas,
debidamente certificados. Cuando se hayan superado las pruebas especificadas el Cliente
aprobara el certificado de prueba del Contratista o le emitird un certificado a dicho efecto. Si
el Cliente no ha asistido a las pruebas se considerara que ha aceptado las lecturas o resultados
obtenidos como correctos.

7.5 Rechazo

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicién o ensayo, alguna Instalacion,
Material o ejecucion se califica como defectuosa, o no conforme con el Contrato, el
Ingeniero podra rechazarla mediante notificacion al Contratista, especificando las
condiciones. En este caso, el Contratista debera reparar inmediatamente el defecto y asegurar
que el elemento rechazado, una vez reparado, cumple con lo establecido en el Contrato.

Si el Ingeniero requiriere que dicha Instalacion, Material o ejecucion, sea probado de nuevo,
las pruebas deberan repetirse en los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y el
reensayo causan que el Cliente incurra en Costes adicionales, el Contratista debera, de
acuerdo con lo especificado en la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente)) pagar dichos
Costes al Cliente.

7.6 Reparaciones

Sin perjuicio de cualquier prueba o certificado previo, el Cliente podra ordenar al Contratista
que:

(a)  retire del Emplazamiento y reemplace cualquier Instalacion o Material que no
esté de acuerdo con lo establecido en el Contrato,

(b)  retire y vuelva a ejecutar cualquier otro trabajo que no esté de acuerdo con lo
establecido en el Contrato, y

(c)  ejecute cualquier trabajo que se requiera urgentemente para la seguridad de las
Obras, ya sea a causa de un accidente, de un suceso imprevisible o por otra
causa.

Si el Contratista no cumple esta instruccion, impartidas de acuerdo con la Subclausula 3.4
(Instrucciones), el Cliente estara facultado para emplear y pagar a otras personas para que
realicen dicha tarea. Excepto en la medida en que el Contratista tuviera derecho a cobrar por
estos trabajos, este debera, seglin la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente) pagar al
Cliente todos los Costes ocasionados por este incumplimiento.

7.7 Propiedad de las Instalaciones y de
los Materiales

Cada uno de los elementos de las Instalaciones y Materiales seran propiedad del Cliente,
libres de embargo y otros gravamenes, siempre y cuando esté de acuerdo con la legislacion
del Pais, cuando el primero de los siguientes acontecimientos tenga lugar:

(a)  cuando se entreguen en el Emplazamiento;

(b)  cuando el Contratista tenga derecho al pago del valor de las Instalaciones y
Materiales seglin lo dispuesto en la Subclausula 8.10 (Pago de las
Instalaciones y Materiales en Caso de Suspensién)

7.8 Canones y Tasas

Salvo que se disponga de otra manera en los Requisitos del Cliente, el Contratista debera
pagar todos los canones, tasas y otras cantidades para:

(a)  laobtencion de Materiales naturales fuera del Emplazamiento, y

(c) el vertido de los materiales procedentes de demoliciones y excavaciones y
otros materiales excedentes (ya sean naturales o artificiales), excepto en los
casos en que se especifiquen en el Contrato areas de vertido dentro del
Emplazamiento.

8 Comienzo Retrasos y Suspensién

8.1. Comienzo de la Obras

Salvo que se establezca lo contrario en el Acuerdo Contractual:

(a) El Cliente debera notificar al Contratista con una antelacion minima de 7 dias
la fecha de inicio y,
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(b) La fecha de inicio debera estar comprendida dentro de los 42 dias posteriores a
la fecha en que el Contrato sea plenamente efectivo y vinculante en virtud de
lo dispuesto en la Subclausula 1.6 (Acuerdo Contractual).

8.2 Plazo de Terminaciéon

El Contratista debera terminar la totalidad de las Obras, y cada una de las Fases (si las hay)
dentro del Plazo de Terminacion de las Obras o de la Fase (segun proceda), incluyendo:

(a)  laaceptacion de las Pruebas de Terminacion;

(b)  larealizacion de todos los trabajos especificados en el Contrato necesarios
para que las Obras o la Fase, se consideren terminadas a efectos de su
recepcion, seglin lo dispuesto en la Subclausula 10.1(Recepcion de las Obras
y de Fases de las Mismas).

8.3 Programa

El Contratista debera remitir al Cliente un programa temporal detallado, en el plazo de 28
dias después de la Fecha de Inicio. El Contratista debera remitir también un programa
revisado siempre que el programa anterior no corresponda con el avance real o con las
obligaciones del Contratista. Salvo que se incluya otra cosa en el Contrato, cada programa
deberd incluir:
(a) el orden en que el Contratista pretende ejecutar las Obras, incluyendo la
duracion prevista de cada parte importante de las Obras;

(b) los plazos para revision de los documentos segun la Subclausula 5.2
(documentos del Contratista):

(c) lasecuencia y duracion de las inspecciones y pruebas especificadas en el
Contrato, y

(d) un informe que incluya:

(i) una descripcion general de los métodos que el Contratista pretende
adoptar en la ejecucion de las etapas importantes de las Obras, y

(ii) el nimero apropiado de cada clase del Personal del Contratista y de
cada tipo del Equipo del Contratista para cada etapa importante.

Salvo que el Ingeniero, dentro de los 21 dias siguientes a la Recepcion del programa,
notifique al Contratista indicandole en que puntos el programa no cumple con el Contrato,
el Contratista debera trabajar de acuerdo con este programa y sujeto a sus otras obligaciones
derivadas del Contrato. El Personal del Cliente estara facultado para basarse en el programa
cuando planifique sus actividades.

El Contratista debera notificar inmediatamente al Ingeniero sobre futuros probables
sucesos o circunstancias que puedan afectar adversamente al trabajo, aumentar el Precio
Contractual o retrasar la ejecucion de las Obras. En este caso, si el Cliente notifica al
Contratista que un programa no cumple (segun lo establecido) con el Contrato o no se
adecua al avance real y las intenciones declaradas del Contratista, el Contratista debera
presentar un programa revisado al Cliente de acuerdo con lo establecido en esta
Subclausula.

8.4 Ampliaciéon del Plazo de
Terminacion.

El Contratista tendrd derecho, de acuerdo con la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del
Contratista) a una ampliacion del Plazo de Terminacion si, y en la medida que, la
terminacion de las obras a los fines de la Subclausulal0.1 (Recepcion de las Obras y fases
de las mismas), se haya retrasado o se vaya a retrasar, por alguna de las siguientes causas:

(a) un Cambio (salvo que se haya acordado un ajuste en el Plazo de terminacion
segtin lo dispuesto en la Subclausula 13.3 (Procedimiento de Cambios),

(b) una causa de retraso que faculte a una ampliacion de tiempo segtn lo dispuesto
en alguna Subclausula de las presentes Condiciones, o
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(c) cualquier retraso o impedimento causado por, o atribuible, al Cliente, a su
Personal o a otros contratistas del Cliente en el Emplazamiento.

Si el Contratista se considera con derecho a una ampliacién del Plazo de Terminacion, lo
debera notificar al Cliente de acuerdo con la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del
Contratista). Cuando haya que determinar cada una de las ampliaciones segun la
Subclausula 20.1, al Cliente debera revisar las decisiones anteriores y podra aumentar, pero
no disminuir, la ampliacion total del plazo.

8.5 Retrasos causados por
Autoridades

las

Si se dan las siguientes circunstancias:

(a) el Contratista ha seguido diligentemente los procedimientos promulgados por
las autoridades publicas pertinentes constituidas segiin la legislacion del Pais,

(b)  estas autoridades retrasan o interrumpen el trabajo del Contratista, y

(c) elretraso o interrupcion no era razonablemente previsible por un Contratista
experimentado en la fecha de entrega de la Oferta,

Entonces este retraso o interrupcion se considerara como causa de retraso, segtin lo dispuesto
en el apartado (b) de la Subclausula 8.4 (Ampliacion del Plazo de Terminacion).

8.6 Ritmo de Avance

Si, en cualquier momento:

(a) el avance real de los trabajos es demasiado lento para finalizarlos en el Plazo
de Terminacion, o

(b) el avance es (o serd) inferior al previsto en el programa actualizado, segun lo
dispuesto en la Subclausula 8.3 (Programa),

Como resultado de causas diferentes a las especificadas en la Subclausula 8.4 (Ampliacion
del Plazo de Terminacion), el ingeniero podra ordenar al Contratista que le remita, segin lo
dispuesto en la Subclausula 8.3 (Programa), un programa revisado y un informe justificativo,
que describa los métodos revisados que el Contratista propone adoptar para agilizar el
avance de las Obras y completarlas en el Plazo de Terminacion previsto. Salvo que el Cliente
notifique otra cosa, el Contratista debera seguir estos métodos revisados, que podran requerir
el aumento del horario laborable o del nimero del Personal del Contratista o de los Bienes,
a costa y riesgo del Contratista. Si estos métodos revisados ocasionan que el Cliente incurra
en Costes adicionales, el Contratista debera, segun lo dispuesto en la Subclausula 2.5
(Reclamaciones del Cliente) pagar dichos Costes al Cliente, ademas de los dafios y perjuicios
(si los hubiera) derivados de dicho retraso, segin lo dispuesto en la siguiente Subclausula
8.7.

8.7 Indemnizacion por Demora

Si el Contratista incumple la Sub clausula 8.2 (Plazo de Terminacion), debera segin la
Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente), pagar dafios y perjuicios al Cliente por dicho
incumplimiento. Esta indemnizacién por demora se abonara aplicando el importe
especificado en las condiciones particulares, por cada dia que pase entre el Plazo de
Terminacion establecido y la fecha especificada en el Certificado de Recepcion Sin
embargo, la cantidad total a pagar segiin la presente Subclausula no debera exceder la
cantidad maxima de indemnizaciones por demora (si la hubiera) establecida en las
Condiciones Particulares.

Esta indemnizacion por demora sera la unica cantidad adeudada por el Contratista en
concepto de dafos, por dicho incumplimiento, salvo en caso de resolucién segun la
Subclausula 15.2 (Resolucion del Contrato por el Cliente) antes de la terminacion de las
Obras. Esta indemnizacion no eximira al Contratista de su obligacion de terminar las Obras,
o de cualquier otro deber, obligacion o responsabilidad que pudiera tener segun el Contrato.

8.8 Suspension de las Obras

El Cliente podra ordenar en cualquier momento al Contratista que suspenda la ejecucion de
parte o de la totalidad de las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista debera proteger,
almacenar o asegurar dicha parte o la totalidad de las Obras, contra cualquier deterioro,
pérdida o dafio.

El Cliente podra también notificar la causa de suspension. Si se notifica la causa, y en la
medida en que esta sea responsabilidad del Contratista, no seran de aplicacion las siguientes
Subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11.

8.9 Consecuencias de la Suspensién

Si el Contratista sufre algiin retraso o incurre en Costes derivados del cumplimiento de las
ordenes del Cliente especificadas en la Subclausula anterior (Suspension de las Obras) o de
la reanudacion del trabajo, el Contratista debera notificarlo al Ingeniero y tendra derecho,
segtin lo dispuesto en la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del Contratista) a:
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(a)  unaampliacion del plazo por dicho retraso, si la terminacion se ha retrasado o
se va a retrasar, segin lo dispuesto en la Subclausula 8.4 (Ampliacion del
Plazo de Terminacion) y

(b)  Una vez recibida dicha notificacion, el Ingeniero procedera de acuerdo con la
Subclausula 3.5 (Decisiones) para llegar a un acuerdo o decidir sobre dichos
asuntos.

El Contratista no tendra derecho a una ampliacion de plazo, ni al pago de ningin Coste en
el que haya incurrido para reparar las consecuencias de un fallo del Contratista en el
proyecto, ejecucion o Materiales, o por no haber almacenado o protegido estos de acuerdo
con lo establecido en la Subclausula 8.8 (Suspension de las Obras).

8.10 Pago de las Instalaciones Yy
Materiales en Caso de Suspensiéon

El Contratista tendra derecho a recibir el importe del valor (en la fecha de suspension) de las
Instalaciones o Materiales que no se hayan entregado en el Emplazamiento, si:

(a) eltrabajo en las Instalaciones o la entrega de las Instalaciones o Materiales se
ha suspendido por mas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado las Instalaciones o Materiales como propiedad del
Cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente.

8.11 Suspension prolongada

Si la suspension prevista en la Subclausula 8.8 (Suspension de las Obras) se ha mantenido
por mas de 84 dias, el Contratista podra solicitar al Cliente permiso para continuar. Si el
Cliente no se lo concede en un plazo de 28 dias después de haber sido requerido, el
Contratista podra notificarlo al Cliente, considerar la suspension como una supresion
omision seglin se determina en la Clausula 13 (Cambios y Ajustes). De la parte afecta de
las Obras. Si la suspension afecta a la totalidad de las Obras el Contratista podra notificar la
resolucion del Contrato segtin Subclausula 16.2 (Resolucion del Contrato por el
Contratista).

8.12 Reanudacion de las Obras

Una vez dado el permiso u orden para la reanudacion, el Contratista y el Cliente deberan
examinar conjuntamente las Obras, Instalaciones y Materiales afectados por la suspension.
El Contratista debera reparar cualquier deterioro, defecto o pérdida en las Obras,
Instalaciones o0 Materiales que haya tenido lugar durante la suspension.

9. Pruebas de Terminacion

9.1 Obligaciones del Contratista

El Contratista debera llevar a cabo las Pruebas de terminacién de acuerdo con la presente
Clausula y la Subclausula 7.4 (Pruebas), después de haber facilitado los documentos que se
indican en la Subclausula 5.6 (Documentos "As Built") y 5.7 (Manuales de Operacion y
Mantenimiento).

El Contratista debera notificar al Cliente, con una antelacion no inferior a 21 dias, la fecha a
partir de la cual estara preparado para realizar cada una de las Pruebas de Terminacion. Salvo
que se acuerde de otra manera, las Pruebas se deberan desarrollar antes de 14 dias a partir de
esa fecha, en los dias que el Cliente ordene.

Salvo que se establezca otra cosa en las Condiciones Particulares, las Pruebas de
Terminacion seran desarrolladas segin el orden siguiente:

(a) Pruebas previas de puesta en marcha, que deberan incluir las apropiadas
inspecciones y pruebas funcionales ("en seco " y "en frio") para demostrar que
cada elemento de las Instalaciones puede pasar de un modo seguro a la
siguiente fase (b);

(b) pruebas de puesta en marcha, que deberan incluir las pruebas operacionales
especificadas para demostrar que las Obras o Fase pueden operarse con
seguridad y se adecuan a lo establecido en el Contrato; y

(c)  operacion en pruebas, que debe demostrar que las Obras o Fase de las mismas
funcionan fiablemente y de acuerdo con el Contrato.

Durante el periodo de operacion en pruebas, cuando las Obras estén funcionando en
condiciones estables, el Contratista debera notificar al Cliente que las Obras estan listas para
pasar cualquier otra Prueba finales, incluidas las pruebas de rendimiento para demostrar que
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las Obras se ajustan a los criterios especificados en los Requisitos del Cliente y con las
Garantias de Funcionamiento.

La operacion en pruebas no constituira la recepcion establecida en la Clausula 10 (Recepcion
por el Cliente). Salvo que se establezca de otro modo en las Condiciones Particulares,
cualquier producto resultante de las Obras durante el periodo de operacion en pruebas sera
propiedad del Cliente.

Al considerar los resultados de las Pruebas de Terminacion, debera tenerse en cuenta el
posible efecto de cualquier uso que el Cliente haya hecho de las Obras, sobre las prestaciones
u otras caracteristicas de las mismas. Tan pronto como las Obras o una de las mismas hayan
superado las Pruebas de Terminacion descritas en los apartados (a), (b) o (c), el Contratista
debera remitir un informe certificado de los resultados de dichas Pruebas al Cliente.

9.2 Pruebas Retrasadas

Si el Cliente retrasa indebidamente las Pruebas de Terminacion, se aplicara la Subclausula
7.4 (Pruebas) (parrafo quinto) o la Subclausula 10.3 (Impedimentos a las Pruebas de
Terminacion).

Si el Contratista retrasa indebidamente las Pruebas de Terminacién, el Cliente podra
requerirle, a través de una notificacion, para que las realice antes de 21 dias después de recibir
esta, Dentro de este plazo, el Contratista debera realizar las pruebas en los dias que decida,
debiéndolo notificar al Cliente.

Si el Contratista no realiza las pruebas antes de los 21 dias, el Personal del Cliente puede
proceder a la realizacion de las mismas, a costa y riesgo del Contratista. En dicho caso, se
considerara que las pruebas se han realizado en presencia del Contratista y los resultados
obtenidos deberan aceptarse como exactos.

9.3 Repeticién de las Pruebas

Si las Obras, o una Fase de las mismas, no superan las Pruebas de Terminacion, sera de
aplicacion la Subclausula 7.5 (Rechazo), y el Cliente o el Contratista podran ordenar que las
Pruebas fallidas, y las Pruebas de Terminacion de cualquier trabajo relacionado, se repitan
en los mismos términos y condiciones.

9.4 Rechazos en las Pruebas de
Terminacion

Si las Obras, 0 una Fase de las mismas, no superan las Pruebas de Terminacion, repetidas
segtin la Subclausula 9.3 (Repeticion de las Pruebas), el Cliente tendra la facultad de:

(a)  ordenar repeticiones adicionales de las Pruebas de Terminacion, segin la
Subclausula 9.3 (Repeticion de las Pruebas);

(b) i este fallo priva practicamente al Cliente del uso total de las Obras o de una
Fase de las mismas, rechazara las Obras, o la Fase (segtin proceda), en cuyo
caso el Cliente podra acogerse a las soluciones previstas en la Subclausula 11.4
(Fallos en la Reparacion de Defectos); o

(c)  emitir un Certificado de Recepcion.

En el caso del apartado (c), el Contratista debera proceder con todas sus demas obligaciones
contractuales, y el Precio Contractual debera reducirse en la cantidad apropiada para resarcir
al Cliente de la reduccion del valor que ha resultado del rechazo de las Pruebas de
Terminacion. A menos que en el Contrato se establezca (o se defina su método de calculo)
la reduccion pertinente del valor debido a este rechazo, el Cliente podra requerir que esta
reduccion (i) se acuerde entre ambas Partes (solamente para compensacion plena de este
fallo) y se pague antes de que se emita el Certificado de Recepcion, o (ii) se determine y
pague segiin lo establecido en las Subclausulas 2.5 (Reclamaciones del Cliente y 3.5
(Decisiones).

10. Recepcién del Cliente

10.1 Recepcion de las Obras y de Fases
de las Mismas

Con la excepcion establecida en la Subclausula 9.4 (Rechazos en las Pruebas de
Terminacion) las obras deberan ser recibidas por el Cliente cuando las obras se sigan
ejecutando de acuerdo con el Contrato, incluyendo los puntos indicados en la Subclausula
8.2 (Plazo de Terminacion) con las excepciones permitidas en el parrafo (a) mas adelante y
(ii) se haya emitido un Certificado de Recepcion de las Obras o se considera que se ha
emitido, de acuerdo con la presente Subclausula.

El Contratista podra solicitar, mediante una notificacion al Cliente, un Certificado de
Recepcion con una anticipacion no inferior a 14 dias antes de que las Obras, en opinion del
Contratista, estén finalizadas y listas para ser recibidas. Si las Obras se dividen en Fases, el
Contratista podra, asimismo, solicitar un Certificado de Recepcion de cada una de dichas
Fases.

El Cliente debera, dentro de los 28 dias siguientes a haber recibido la solicitud del Contratista:
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(a) emitir el Certificado de Recepcion al Contratista, indicando la fecha en que las
Obras o Fases se terminaron de acuerdo con lo establecido en el Contrato,
excepcion hecha de trabajos pendientes o defectos menores que no afecten
sustancialmente al uso de las Obras o de las Fases, para el fin previsto (hasta
que estos trabajo se terminen o se reparen estos defectos); o

(b) rechazar razonadamente la solicitud, especificando los trabajos que el
Contratista debe realizar para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion.
EI Contratista debera completar estos trabajos antes de remitir otra notificacion
a los efectos de lo aqui dispuesto.

Si el Cliente no emite el Certificado de Recepcion ni rechaza la solicitud del Contratista en
28 dias, y si las Obras o Fases de las mismas (segiin proceda) estan sustancialmente de
acuerdo con el Contrato, se considerara que el Certificado de Recepcion se ha emitido en el
ultimo dia de dicho periodo.

10.2 Recepcion de partes de las Obras

Las Partes de las Obras (que no sean Fases) no deberan ser recibidas o utilizadas por el
Cliente, excepto en la forma establecida en el Contrato o se acuerde por ambas Partes.

10.3 Impedimentos a las Pruebas de
Terminacion

Si por responsabilidad del Cliente, se impide al Contratista realizar las Pruebas de
Terminacion durante mas de 14 dias, el Contratista debera desarrollar las Pruebas de
Terminacion tan pronto como sea posible.

Si el Contratista sufre algun retraso o incurre en algun Coste como resultado de este retraso
en las Pruebas de Terminacion, el Contratista debera notificarla al Cliente y tendra derecho,
segtin lo dispuesto en la Subclausula 20 .1 (Reclamaciones del Contratista) a:

(a) Unaampliacion del plazo por dicho retraso, si la terminacion se ha retrasado o
se va a retrasar, segun lo dispuesto en la Subclausula 8.4 (Ampliacion del Plazo
de Terminacion), y

(b)  al pago de dichos Costes mas un beneficio razonable, que debera incluirse en el
Precio Contractual.

Después de recibida la notificacion, el Cliente debera proceder de acuerdo con la Subcléusula
3.5 (Decisiones) para acordar o determinar estos asuntos.

11. Responsabilidad por defectos

11.1 Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacién de Defectos

Con objeto de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada Fase, estén en
las condiciones requeridas por el Contrato (excepto en los casos normales de desgaste natural
en la fecha en que expire el Periodo de Notificacion de Defectos pertinente, o tan pronto
como sea posible después de terminado, el Contratista debera:

a. terminar el trabajo que quede pendiente en la fecha que indique el Certificado
de Recepcion, dentro de un plazo razonable indicado por el Cliente, y

b. ejecutar todo el trabajo necesario de reparacion de defectos o dafios, notificado
por (o en nombre de) el Cliente en, o antes de la fecha de terminacion del

Periodo de Notificacion de Defectos para las Obras o Fases (segun sea el caso).

Si aparece algtin defecto o se producen dafios, el empleador debe notificar al Contratista

11.2 Costes de Reparacion de Defectos

Todo trabajo mencionado en el punto b) de la Subclausula 11.1 (Terminacion de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos) debera ser ejecutado a costa y riesgo del Contratista,
siempre que dicho trabajo fuera atribuible a:

(a) el proyecto de las Obras,

(b)  Instalaciones, Materiales o ejecucion de los trabajos, que no estén de acuerdo
con el Contrato, 0

(¢)  operacion o mantenimiento inadecuado por motivos de los que el Contratista
sea responsable (bajo las Subclausulas 5.5 a 5.7 u otras), o

(d)  incumplimiento por parte del Contratista de cualquier otra obligacion.
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En la medida que dichos trabajos fueran atribuibles a cualquier otra causa, el Cliente debera
notificarlo al Contratista adecuadamente y se aplicara la Subclausula 13.3 (Procedimiento de
Cambios).

11.3 Ampliacién del Periodo de
Notificacion de Defectos

El Cliente tendra derecho de acuerdo con la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente) a
una ampliacion del Periodo de Notificacion de Defectos para las Obras o para una Fase de
las mismas, siempre que las Obras, Fases o un elemento importante de las Instalaciones
(segun sea el caso, y después de su recepcion) no pueden utilizarse para los fines previstos,
debido a defectos o datos. Sin embargo, ningtin Periodo de Notificacion de Defectos podra
ampliarse por mas de dos afios.

Si se suspende la entrega o el montaje de las Instalaciones o de los Materiales al amparo de
la Subclausula 8.8 (Suspension de la Obra), o de la Subclausula 16.1 (Derecho del
Contratista a suspender los Trabajos), las obligaciones del Contratista derivadas de la
presente Clausula no seran de aplicacion a ningtin dafio o defecto ocurrido mas de dos aflos
después de que el Periodo de Notificacion de Defectos para las Instalaciones o Materiales
hubiera debido acabar.

11.4 Fallos en la Reparacion de
Defectos

Si el Contratista no repara cualquier defecto o dafio en un periodo razonable de tiempo, el
Cliente (o alguien en su nombre) notificara al Contratista, con anticipacion razonable, la
fecha en la que el defecto o dafio deba estar reparado.

Si el Contratista no arregla el defecto o dafio antes de la fecha notificada y este trabajo tuviera
que ser realizado a costa y riesgo del Contratista, segtin lo dispuesto en la Subclausula 11.2
(Costes de Reparacion de Defectos), el Cliente podra (a su eleccion):

(a) realizar el trabajo de forma razonable, por si mismo o por otros, a costa del
Contratista, pero este no tendra responsabilidad por este trabajo. El Contratista
deberd, segun lo dispuesto en la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente),
pagar al Cliente todos los Costes en los que este haya incurrido
razonablemente al arreglar el defecto o dafo;

(b) acuerde o determine una reduccion razonable en el Precio Contractual segin lo
dispuesto en la Subclausula 3.5 (Decisiones); 0

(c) sieldefecto o dafio priva al Cliente de la utilidad prevista de practicamente la
totalidad de las Obras o de una parte importante de las mismas, podra resolver
el Contrato en su totalidad, o en relacion con la parte que no se puede utilizar
como estaba previsto. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, definido en el
Contrato o en otro lugar, el Cliente tendra derecho al reembolso de cualquier
cantidad pagada por las Obras o por dicha parte de las Obras (segin sea el
caso), asi como los costes financieros y los costes en que haya incurrido para
desmantelar las Obras, despejar el Emplazamiento y devolver las Instalaciones
y Materiales al Contratista

(d) Siel Contratista no repara los defectos antes de la fecha de correccion de
defectos, se aplicara lo establecido en la Subclausula 8.7 (Indemnizaciones por
Demora )

11.5 Retirada de Elementos Defectuosos
para su Reparacién

Si el defecto o dafio no se puede reparar rapidamente en el Emplazamiento y el Cliente da
su consentimiento, el Contratista podra retirar del Emplazamiento para su reparacion los
elementos de las Instalaciones que presenten defectos o dafios, Este consentimiento podra
requerir que el Contratista aumente el importe de la Garantia de Cumplimiento en una
cantidad igual al Coste de reemplazo de estos elementos, o que facilite otra garantia
apropiada.

11.6 Pruebas adicionales

Si el trabajo de reparacion de cualquier defecto o dafio pudiera afectar el funcionamiento de
las Obras, el Cliente podra requerir la repeticion de cualquier prueba descrita en el Contrato,
incluyendo las pruebas de terminacion y finales. Esta peticion debera hacerse mediante
notificacion en un plazo de 28 dias después de que el defecto o el daiio se hayan reparado.

Estas pruebas deberan realizarse de acuerdo con los términos aplicables a las pruebas
anteriores, excepto que se realizaran a costa y riesgo de la parte responsable de los costes de
los trabajos de reparacion segun lo dispuesto en la Subclausula 11.2 (Costes de Reparacion
de Defectos).

11.7 Derecho al acceso

Hasta que se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera tener el derecho de
acceso a las Obras razonablemente requerido para poder cumplir con lo dispuesto en esta
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Clausula, excepto en lo que sea incompatible con las razonables restricciones de seguridad
del Cliente.

11.8 Investigacion por el Contratista

El Contratista, si lo requiere el Cliente y bajo la direccion de este, deberd investigar la causa
de cualquier defecto. Salvo que el defecto tenga que ser reparado a costa del Contratista, en
virtud de lo dispuesto en la Subclausula 11.2 (Costes de Reparacion de Defectos), se acordara
o determinara el Coste de dicha investigacion y un beneficio razonable de acuerdo con lo
dispuesto en la Subclausula 3.5 (Decisiones) que se incluiran en el Precio Contractual.

11.9 Certificado de Cumplimiento

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista no debera considerarse finalizado hasta
que el Cliente haya emitido el Certificado de Cumplimiento, indicando la fecha en que el
Contratista finalizo sus obligaciones contractuales.

El Cliente debera emitir el Certificado de Cumplimiento en un plazo de 28 dias después de
la fecha de la emision del Acta de Recepcion Definitiva por parte del Representante del
Cliente y el Contratista ha dado cumplimiento a lo establecido en la Subclausula 11.11
(Evacuacién del Emplazamiento), o tan pronto como el Contratista haya suministrado todos
sus Documentos y terminado y probado todas las Obras, incluyendo la reparacion de
cualquier defecto. Si el Cliente no emitiese el Certificado de Cumplimiento de acuerdo a lo
anterior:

(a) se considerara que el Certificado de Cumplimiento ha sido emitido en un plazo
de 28 dias después de la fecha en que debiera haberse emitido, tal y como se
especifica en la presente Subclausula, y

(b) la Subclausula 11.11 (Evacuacion del Emplazamiento) y el apartado (a) de la
Subclausula 14.14 (Cese de la Responsabilidad del Cliente) no seran de
aplicacion.

Solo el Certificado de Cumplimiento Obras sera considerada como aceptacion de las
Obras

11.10 Obligaciones Pendientes

Una vez emitida el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes sera todavia
responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente en dicha fecha.
A los efectos de determinar la naturaleza y extension de las obligaciones pendientes, se
considerara que el Contrato esta todavia en vigor.

11.11 Evacuacion del Emplazamiento

Emitida el Acta de Recepcion Definitiva el cliente notificara al Contratista quien debera:

Al recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera retirar del Emplazamiento
cualquier Equipo, material excedente, escombros, basura y Obras Provisionales.

Sino se han retirado todos estos elementos 28 dias después de que el Cliente haya emitido
el Certificado de Cumplimiento, este podra vender o eliminar de cualquier otra forma los
elementos restantes. El Cliente no devolvera la Garantia de Cumplimiento de Contrato al
Contratista El Cliente tendra derecho a que se le pague cualquier Coste en el que haya
incurrido con relacion a, o atribuible a, esta venta o eliminacion y a la adecuacion del
Emplazamiento.

EI saldo de la cantidad percibida por la venta de dichos elementos debera abonarse al
Contratista. Si estas cantidades son inferiores al coste en que ha incurrido el Cliente, el
Contratista debera abonarle el saldo restante.

12. Pruebas Finales

12.1 Procedimiento para la Realizacién
de las Pruebas Finales

Si en el Contrato se especifica la realizacion de Pruebas finales, la presente Clausula sera de
aplicacion. Salvo que se especifique lo contrario en las Condiciones Particulares:

(a) el Cliente debera suministrar toda la electricidad, combustible y materiales
necesarios, y el Personal del Cliente y las Instalaciones se encontraran
disponibles;

(b) el Contratista debera facilitar cualquier otra instalacion, equipo y personal
debidamente cualificado y experimentado, segun sea necesario para llevar a
cabo eficientemente las Pruebas Finales; y

(c) el Contratista debera realizar las Pruebas Finales en presencia de dicho
Personal del Cliente y del Contratista tal y como cada una de las Partes
pudiera razonablemente requerir.
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Las Pruebas Finales deberan realizarse tan pronto como sea razonablemente posible, una vez
que las Obras o Fases de las mismas hayan sido recepcionadas por el Cliente. El Cliente
debera notificar al Contratista en un plazo de 21 dias sobre la fecha a partir de la cual se
realizaran las Pruebas Finales. Salvo que se acuerde lo contrario, Pruebas deberan llevarse a
cabo en los 14 dias siguientes a dicha fecha, en el dia o dias indicados por el Cliente.

Los resultados de las Pruebas Finales deben ser recopilados y evaluados por el Contratista,
quien debera preparar un informe detallado. Se debera reflejar apropiadamente el efecto del
uso previo por el Cliente.

12.2 Pruebas Retrasadas

Si el Contratista incurriera en algiin Coste a consecuencia de un retraso no razonable en la
ejecucion de las Pruebas finales por parte del Cliente, el Contratista (i) debera notificarlo al
Cliente y (ii) tendra derecho en virtud de lo dispuesto en la Subclausula 20.1 (Reclamaciones
del Contratista) al pago de dicho Coste junto con un beneficio razonable, que debera sumarse
al Precio Contractual.

Una vez recibida dicha notificacion, el Cliente debera proceder de acuerdo con lo establecido
en la Subclausula 3.5 (Decisiones) para acordar o determinar dicho Coste y beneficio.

Si, por razones no atribuibles al Contratista, no puede completarse una Prueba Final de las
Obras o de cualquier Fase de las mismas durante el Periodo de Notificacion de Defectos (o
cualquier otro periodo acordado para ambas Partes), entonces se considerara que las Obras o
esta Fase de las mismas han pasado esta Prueba Final.

12.3 Repeticion de las Pruebas

Si las Obras, 0 una Fase de las mismas, no superan las Pruebas finales:

(a) debera aplicarse el punto (b) de la Subclausula 11.1 (Terminacion de los
Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos), y

(b)  cualquiera de las Partes podra requerir que las Pruebas fallidas y las Pruebas
Finales de cualquier trabajo relacionado sean repetidas en los mismos términos
y condiciones.

Si el fallo y las nuevas pruebas son atribuibles a cualquiera de las cuestiones especificadas
en las letras (a) a (d) de la Subclausula 11.2 (Costes de Reparacion de Defectos) y por ello el
Cliente incurriera en Coste adicional, el Contratista debera pagar dicho coste al Cliente de
acuerdo con lo dispuesto en la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente).

12.4 Rechazos en las pruebas Finales

Si se producen las siguientes circunstancias:

(a) las Obras, o una Fase de las mismas, no superan todas o alguna de las Pruebas
Finales,

(b) en el Contrato se establece (o se define su método de calculo) la cantidad
pertinente abonable en concepto de dafios por falta de prestaciones, debidos a
este rechazo en las Pruebas finales, y

(c) el Contratista paga la suma en cuestion al Cliente durante el Periodo de
Notificacion de Defectos,

Se debera considerar que las Obras, o la Fase, han superado estas Pruebas finales.

Si las Obras, o una Fase de las mismas, no superan una Prueba Final y el Contratista propone
hacer ajustes o cambios en las Obras o en dicha Fase, el Contratista podra recibir
instrucciones del Cliente (o en su nombre) de no acceder a las Obras o a las fases de las
mismas hasta el dia que convenga al Cliente. El Contratista entonces quedara obligado a
realizar todos los ajustes o cambios y a pasar dicha Prueba en un plazo razonable, después
de recibir notificacion del Cliente (o en su nombre) sobre la fecha conveniente al Cliente.
Sin embargo, si el Contratista no recibe esta notificacion durante el Periodo de Notificacion
de Defectos en cuestion, el Contratista quedara liberado de esta obligacion, y se considerara
que las Obras o Fase de las mismas (seglin sea el caso) han superado esta Prueba Final.

Si el Contratista incurre en Costes adicionales como consecuencia de un retraso no razonable
por el Cliente en la concesion del permiso al Contratista para acceder a las Obras o
Instalaciones, para investigar las causas del rechazo en una Prueba Final, o para llevar a cabo
cualquier ajuste o cambio, el Contratista (i) debera notificarlo al Cliente y (ii) tendra derecho
en virtud de lo dispuesto en la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del Contratista) al pago de
cualquiera de dichos Costes mas un beneficio razonable, que debera sumarse al Precio
Contractual.
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Una vez recibida dicha notificacién, el Cliente deberd proceder de acuerdo con la
Subclausula 3.5 (Decisiones) para acordar o determinar dicho Coste y beneficio.

13. Cambios y Ajustes

13.1 Derecho a Realizar Cambios

El Cliente podra iniciar cualquier Cambio en cualquier momento antes de expedir el
Certificado de Recepcion Provisional de las Obras, mediante una instruccién o mediante
peticion al Contratista para que presente una propuesta. Un cambio no debera incluir la
supresion de cualquier trabajo que deba ser llevado a cabo por otros.

El Contratista deberd ejecutar y estard obligado por cada Cambio, salvo que notifique
inmediatamente al Cliente (aportando informacion al respecto) que (i) no podra obtener
facilmente los Bienes necesarios para ejecutar dicho Cambio, (ii) reducira la seguridad o
funcionalidad de las Obras, o (iii) tendrd una repercusion negativa en el cumplimiento de
las Prestaciones Garantizadas. Una vez recibida esta notificacion, el Cliente debera cancelar,
confirmar o modificar la instruccion.

13.2 Mejoras propuestas por el
Contratista

El Contratista podra, en cualquier momento, remitir al Cliente una propuesta por escrito que
(en opinion del Contratista) si se adoptara, (i) aceleraria la terminacion de las Obras, (ii)
reduciria el Coste para el Cliente de la ejecucion, operacion o mantenimiento de las Obras,
(iil) mejoraria para el Cliente el rendimiento o el valor de las Obras terminadas, a (iv)
beneficiaria de cualquier otra forma al Cliente.

La propuesta debera prepararse a costa del Contratista e incluira el alcance especificado en
la Subclausula 13.3 (Procedimiento de Cambios).

13.3 Procedimiento para efectuar
Cambios

Si el Cliente solicita una propuesta antes de ordenar un Cambio, el Contratista respondera
por escrito tan pronto como sea posible, bien dando razones de porque no puede cumplirla
(si este fuera el caso) o remitiendo :
(a) una descripcion del trabajo que se propone realizar y un programa para su
ejecucion,

(b) la propuesta del Contratista sobre cualquier cambio necesario al programa
general, seglin la Subclausula 8.3 (Programa) y al Plazo de Terminacion, y

(c) lapropuesta del Contratista sobre la valoracion del Cambio.

El Cliente debera tan pronto como le sea posible después de recibir dicha propuesta, (Segin
la Subclausula 13.2 (Mejoras propuestas por el Contratista) 0 por otra razon), responder
dando, o negando, su aprobacion o comentandola, El Contratista no retrasara ningun trabajo
mientras espera la respuesta.

El Cliente debera remitir al Contratista, quien debera acusar recibo, las instrucciones para la
ejecucion de Cambios, junto con cualquier requisito para el control y registro de los Costes.

Al instruir o aprobar un Cambio, el Cliente debera proceder de acuerdo con la Subclausula
3.5 (Decisiones) para acordar o determinar ajustes en el Precio Contractual y en los
Calendarios de Pago. Estos ajustes deberan incluir el beneficio razonable, y deberan
considerar las propuestas del Contratista segiin la Clausula 13.2 (Mejoras propuestas por el
Contratista) siempre y cuando sea de aplicacion.

13.4 Pago en distintas Monedas

Si en el Contrato se establece el pago del Precio Contractual en mas de una moneda, cuando
se acuerde, apruebe o determine un ajuste segtin lo establecido anteriormente, se especificara
la cantidad a pagar en cada una de estas monedas. A dicho fin, se hara referencia a los
porcentajes reales o previstos del Coste de la Obra modificada en cada moneda, y a los
porcentajes de las distintas monedas especificadas para el pago del Precio Contractual.

13.5 Pago Intermedio

Cada Pago Intermedio se utilizara tnicamente, ya sea en parte o en su totalidad, de

conformidad con las instrucciones del Cliente, y el Precio Contractual se ajustara en

consecuencia. La suma total pagada al Contratista debera incluir inicamente las cantidades

para los trabajos, suministros o servicios relacionados con el Pago Intermedio, de acuerdo

con las instrucciones del Ingeniero. En cada Pago Intermedio, el Cliente podra ordenar:

(a) trabajos a ejecutar (incluyendo Instalaciones , Materiales o servicios a

suministrar) por el Contratista, y valorados segn la Subclausula 13.3
(Procedimiento para efectuar Cambios); o

(b) Instalaciones, Materiales o servicios que el Contratista deba adquirir, para los
que se deberd incluir en el Precio Contractual menos los pagos intermedios
originales.
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(i) las cantidades reales pagadas (o adeudadas) por el Contratista , y

(i)  porcentaje de dichas cantidades reales, mediante la aplicacion del
porcentaje apropiado (si existe) especificado en el Contrato.

El Contratista debera, cuando lo solicite el Cliente, entregar ofertas, facturas, comprobantes
y albaranes o recibos al respecto.

13.6 Trabajos por Administracién

Para trabajos de naturaleza menor o incidental, el Cliente podra requerir que el Cambio se
ejecute como trabajo por Administracion. Este trabajo debera ser valorado de acuerdo con
los Precios por Administracion incluidos en el Contrato, y se aplicara el siguiente
procedimiento. Si en el Contrato no se incluyen Precios por Administracion, no sera de
aplicacion la presente Subclausula.

Antes de encargar Bienes para estos trabajos, el Contratista debera remitir al Cliente las
ofertas. Cuando solicite el pago correspondiente, el Contratista deberd remitir facturas,
comprobantes y albaranes o recibos relativos a cualquier Bien.

Excepto para las partidas que los precios por Administracion especifican que no son objeto
de pago, el Contratista debera remitir al Cliente cada dia informes precisos por duplicado,
que deberan incluir la siguiente informacion sobre los recursos utilizados en la ejecucion del
trabajo del dia anterior:

(a) los nombres, ocupaciones y horas trabajadas por el Personal del Contratista,

(b) laidentificacion, tipo y tiempo utilizado, del Equipo del Contratista y de las
Obras Provisionales, y

(c) las cantidades y tipos de los elementos de las Instalaciones y Materiales
utilizados.

El Cliente debera firmar una copia de cada informe si es correcto, o si se llega a un acuerdo,
y devolverla al Contratista. El Contratista debera, a su vez, enviar la solicitud de pago de
estos recursos al Cliente, antes de su inclusion en la siguiente solicitud de pago, seglin la
Subclausula 14.3 (Solicitud de Certificaciones de Pago a Cuenta).

13. 7 Ajustes por Cambios en la
Legislacion

El Precio Contractual debera ser ajustado teniendo en cuenta cualquier aumento o
disminucion en el Coste resultante de un cambio en la legislacion del Pais (incluyendo la
introduccion de nueva legislacion y la derogacion o cambio de la existente) o en la
interpretacion judicial o por parte de la Administracion de dicha legislacion, realizada
después de la Fecha Base, que afecte al Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Si el Contratista sufre (o suftira) retraso o incurre (o incurrira) en Costes adicionales como
consecuencia de estos cambios en la Legislacion o en dichas interpretaciones, producidas
después de la Fecha Base, el Contratista debera notificarlo al Cliente y tendra derecho, en
virtud de lo dispuesto en la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del Contratista) :

(a) unaampliacion de plazo por dicho retraso, si la terminacion de las obras se ha
retrasado o se va a retrasar, segtin la Subclausula 8.4 (Ampliacion del Plazo de
Terminacion), y

(b) al pago de dicho Coste, que debera ser incluido en el Precio Contractual.

Una vez recibida dicha notificacion, el Cliente debera proceder de acuerdo con la
Subclausula 3.5 (Decisiones) para acordar o determinar estos asuntos.

13.8 Ajustes por Cambios en el Coste

Si el Precio Contractual debe ajustarse para aumentos o disminuciones en el coste de en el
Coste la mano de obra, Bienes y otros elementos, los ajustes deberan calcularse de acuerdo
con las disposiciones de las Condiciones Particulares.

14. Precio Contractual y Pago

14.1 Precio Contractual

Salvo que se establezca otra cosa en las Condiciones Particulares:

(a) ElPago de las Obras se basara en el Precio Alzado Contractual, y estara sujeto
a ajustes de acuerdo con lo establecido en el Contrato;
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(b)  El Contratista debera pagar todos las impuestos, tasas, obligaciones y
honorarios que el Contrato determine, y el Precio Contractual no sufrira cambio
alguna por estos Costes, excepto por lo establecido en la Subclausula 13.7
(Ajustes por Cambios en la Legislacion).

14.2 Anticipado

El Cliente debera hacer un anticipo para la movilizacién, como un préstamo libre de
intereses, una vez que el contratista haya presentado una garantia de acuerdo con esta
Subclausula incluida la informacion detallada en las Condiciones Particulares. Si las
Condiciones Particulares no establecen :

(a) el importe del anticipo, esta Subclausula no se aplicara:
(b) el nimero y secuencia de los plazos, entonces habra solo uno;

(c) lasdivisas aplicables y su proporcion, entonces seran aquellas en las que se
abona el Precio Contractual; y/o

(d) latarifa de amortizacion para devoluciones, entonces esta sera calculada
dividiendo la suma total del anticipo por el Precio Contractual establecido en el
Acuerdo Contractual, menos las Partidas Provisionales.

El Cliente debera abonar el primer plazo después de recibir (i) una solicitud de pago (segin
la Subclausula 14.3 (Solicitud de Certificacion de Pago a Cuenta)), (ii) la Garantia de
cumplimiento, de acuerdo con la Subclausula 4.2 (Garantia de Cumplimiento) y (iii) una
garantia equivalente en cantidad y en moneda al anticipo. Esta garantia debera ser emitida
por una entidad y desde un pais (u otra jurisdiccion) aprobados por el Cliente, y se realizara
en el formulario que figura como anexo a las Condiciones Particulares o en otro formato
aprobado por el Cliente. Hasta que el Cliente no reciba esta garantia, esta Subclausula no sera
de aplicacion.

El Contratista debera asegurarse de que la garantia es valida y ejecutable hasta que el anticipo
sea compensado, pero su importe podra ser reducido progresivamente por las cantidades
amortizadas por el Contratista. Si los términos de la garantia establecen su fecha de
expiracion, y el anticipo no ha sido amortizado 28 dias antes de esta, el Contratista debera
prorrogar la validez de la garantia hasta que esto suceda.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones porcentuales en los Pagos a Cuenta. Las
deducciones deberan realizarse al tipo de amortizacion especificado en las Condiciones
Particulares (o, si no se especificase, segin el apartado (d) anterior), que debera aplicarse a
la cantidad que se deba (excluyendo el anticipo y las deducciones y pagos de retenciones)
hasta la fecha en que el anticipo se compense.

Si el anticipo no se hubiere compensado antes de que se emita el Certificado de Recepcion
de las Obras o antes de la resolucion del Contrato, segiin lo dispuesto en la Clausula 15
(Resolucion del Contrato por el Cliente), en la 16 (Suspension y resolucion del Contrato por
el Contratista) o en la 19 (Fuerza Mayor) (seglin sea el caso), la totalidad del saldo todavia
pendiente vencera y el Contratista lo abonara inmediatamente al Cliente.

14.3 Solicitud de Pago a Cuenta

EI Contratista debera remitir seis copias de la Solicitud de Pago al Cliente al final de cada
periodo de pago establecido en el Contrato (si no se establece, al final de cada mes), en un
formato aprobado por el Cliente, mostrando detalladamente las cantidades a las que el
Contratista se considera con derecho, junto con la documentacion justificativa que debera
incluir el informe de avance durante ese mes, de acuerdo con la Subclausula 4.21 (Informes
de Avance).

La Solicitud de Pago debera incluir los conceptos aplicables de la siguiente lista, en el orden
establecido. Cada uno se descompondra en las distintas divisas en las que
abone el Precio Contractual:

(a) el valor contractual estimado de las Obras ejecutadas y los Documentos del
Contratista producidos hasta finales del mes (incluyendo los Cambios, pero
excluyendo los aspectos descritos en los siguientes apartados (b) a (f);
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(b)  cualquier cantidad afiadida, o deducida, por cambios en la legislacion a en los
costes, de acuerdo con la Subclausula 13.7 (Ajustes para Cambios en la
Legislacion) y la Subclausula 13.8 (Ajustes por Cambios en el Coste );

(c¢)  cualquier cantidad a deducir por retencion, calculada aplicando el porcentaje de
retencion establecido en las Condiciones Particulares al total de las cantidades
anteriores, hasta que la cantidad retenida por el Cliente alcance el limite de
retenciones (si lo hubiera) especificado en las Condiciones Particulares;

(d) cualquier cantidad a afiadir o deducir por el anticipo o sus amortizaciones , de
acuerdo con la Subclausula 14.2 (Anticipo );

(e) cualquier otra deduccion, o aumento, que proceda en virtud de lo dispuesto en
el Contrato o por cualquier otra causa, incluyendo las previstas en la Clausula
20 (Reclamaciones, Discrepancias y Arbitraje);

(f) ladeduccion de las cantidades incluidas en las Certificaciones de Pagos
anteriores.

14.4 Calendario de Pagos

Si el Contrato incluye un calendario de pagos especificando las cuotas en que el Precio
Contractual deba pagarse, y salvo que se acuerde de otro modo en dicho calendario:

(a) las cuotas de pago especificadas en dicho calendario seran los valores
contractuales estimados del Contrato, a los efectos del apartado (a) de la
Subclausula 14.3 (Solicitud de Certificaciones de Pago a Cuenta), sujeto a la
Subclausula 14.5 (Instalaciones y Materiales previstos para las Obras) no sera
de aplicacion, y

(b) sidichas cuotas no se definen por referencia al avance real de la ejecucion de
las Obras, y si se considera que el avance real es inferior a aquel en el que se
basa el calendario de pagos, el Cliente podra proceder de acuerdo con lo
establecido en la Subclausula 3.5 (decisiones) para acordar o determinar las
cuotas revisadas, que deberan considerar hasta qué punto el desarrollo es
inferior a aquel, en el que previamente se basaban estas.

Si al Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista deberd remitir unas
estimaciones no vinculantes de los pagos que el espera que se produzcan durante cada
trimestre. La primera estimacion se remitira dentro de los 42 dias siguientes a la Fecha de
inicio. Trimestralmente se enviaran estimaciones revisadas, hasta que se expida el
Certificado de Recepcion de las Obras.

14.5 Instalaciones y Materiales
previstos para las Obras

El Contratista tiene derecho, si asi lo establece el Contrato, a recibir un pago a cuenta por
las Instalaciones y Materiales que no se encuentren todavia en el Emplazamiento, siempre
que:

(a) las Instalaciones y Materiales relevantes se encuentren en el Pais y hayan sido
marcadas como propiedad del Cliente de acuerdo con las instrucciones del
Cliente; 0

(b) el Contratista haya enviado al Cliente alguna prueba de seguro y aval bancario
emitida en forma y por una entidad aprobada por el Cliente, por importe y
moneda equivalente a dicho pago. Este aval puede establecerse de forma
similar a la mencionada en la Subclausula 14.2 (Anticipo) y debera ser valida
hasta que las Instalaciones y Materiales estén almacenados adecuadamente en
el Emplazamiento y queden protegidas contra posibles pérdidas, dafios y
deterioros.

14.6 Pago a Cuenta

No se pagara ninguna cantidad hasta que el Cliente haya recibido y aprobado la Garantia de
Cumplimiento. A partir de dicho momento, el Cliente debera notificar al Contratista sobre
cualquier elemento en la Solicitud de Pago can la que este en desacuerdo, con informacion
detallada al respecto, en un plazo de 28 dias a partir de la recepcion de dicha solicitud de
pago. No deberan retenerse los pagos excepto cuando:
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(a) sialgin elemento suministrado o trabajo realizado por el Contratista no esta de
acuerdo con lo establecido en el Contrato, el coste de la correccion o sustitucion
puede retenerse hasta que se hayan completado; o

(b) si el Contratista no estaba, o no esta, ejecutando cualquier trabajo u obligacion
de acuerdo con el Contrato, y ha sido notificado por el Cliente a este respecto,
podra retenerse el importe correspondiente al valor de este trabajo u obligacion
hasta que el trabajo u obligacion se haya ejecutado.

El Cliente podra, en cualquier pago, realizar cualquier correccion o cambio que debiera
hacerse en cualquier cantidad previamente considerada como debida. No se entendera que
el Pago implica la aceptacion, aprobacion, consentimiento o satisfaccion por parte del
Cliente.

14.7 Plazos de Pago

Salvo que se establezca otra cosa en la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente), el
Cliente debera pagar al Contratista:

(a) el primer plazo del anticipo, antes de la tltima de las dos fechas siguientes:42
dias después de que el Contrato entre en vigor, o 21 dias después de recibir los
documentos definidos en la Subclausula 4.2 (Garantia de Cumplimiento) y la
Subclausula 14.2 (Anticipo);

(b) la cantidad debida con respecta a cada Solicitud de Pago, que no sea la
Solicitud de Pago Definitiva. en un plazo de 56 dias después de la recepcion de
la solicitud de pago junto con la documentacion al respecto; y

(c) lacantidad final debida en un plazo de 42 dias a partir de la recepcion de la
Solicitud de Pago Definitiva y el escrito de Descargo de acuerdo con lo
establecido en la Subclausula 14.11 (Solicitud de la Certificacion de
Liquidacion Definitiva) y en la Subclausula 14.12 (Escrito de Descargo).

El pago de cualquier cantidad en cada moneda se realizara en la cuenta bancaria corriente
designada por el Contratista, en el pais de pago especificado en el Contrato (para esta
moneda).

14.8 Pagos Atrasados

Si el Contratista no recibiera el pago de acuerdo con lo establecido en la Subclausula 14.7
(Plazos de Pago), tendra derecho a percibir una compensacion financiera por demora,
calculada a interés compuesto mensual durante todo el periodo de retraso, sobre la cantidad
no pagada.

Salvo que se establezca de otro modo en las Condiciones Particulares, esta compensacion
financiera se calculara al tipo anual de tres puntos porcentuales sobre el tipo de descuento del
banco central del pais de la moneda de pago, y se abonara en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a este pago sin notificacion o certificacion formal y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o indemnizacion.

14.9 Pago de Retenciones

Cuando se haya emitido el Certificado de Recepcion de las Obras y estas hayan pasado
todas las pruebas previstas (incluyendo las Pruebas Finales, si las hay), el Cliente debera
abonar al Contratista el 50% de las retenciones. Si se emite un Certificado de Recepcion de
una Fase de las Obras, se certificard y pagara una parte proporcional de las retenciones
cuando esta fase haya pasado ya todas las pruebas.

Inmediatamente después del vencimiento de los Periodos de Notificacion de Defectos, el
saldo pendiente de las retenciones debera ser abonado al Contratista. Si se emite un
Certificado de Recepcion de una Fase de las Obras, el correspondiente porcentaje de la
segunda mitad de las Retenciones debera ser abonado inmediatamente después de que expire
el Periodo de Notificacion de Defectos para esa Fase.

Sin embargo, si queda algin trabajo pendiente de ejecutar segin la Clausula 11
(Responsabilidad por Defectos), el Cliente tendra la facultad de retener el coste estimado de
estos trabajos, hasta que se hayan ejecutado,

El porcentaje correspondiente a cada Fase debera ser el valor porcentual de la Fase que se
indique en el Contrato. Si el valor porcentual de una Fase no esta indicado en el Contrato,
ningun porcentaje de cualquier mitad de las Retenciones sera liberado bajo esta Subclausula
con relacién a dicha Fase.

14.10 Solicitud de Pago Final

Dentro de los 84 dias siguientes a recibir el Acta de Recepcion Definitiva de las Obras, el
Contratista deberad remitir al Cliente seis copias de la solicitud de pago final con su
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documentacion justificativa, de acuerdo con la Subclausula 14.3 (Solicitud de Pago a
Cuenta), que especifique:

(a) el valor de todo trabajo realizado de acuerdo con el Contrato, hasta la fecha
indicada en el Certificado de Recepcion de las Obras,

(b)  cualquier cantidad adicional que el Contratista considere que se le adeuda, y

(c) una estimacion de cualquier otra cantidad que el Contratista considere que se le
adeudara segun el Contrato, Las cantidades estimadas apareceran por separado
en esta solicitud de pago final.

El Cliente debera entonces notificar los comentarios al Contratista de acuerdo con la
Subclausula 14.6 (Pago a Cuenta) y debera realizar los pagos de acuerdo con la Subclausula
14.7 (Plazos de Pago).

14.11 Solicitud de Pago Final

Dentro de los 56 dias siguientes a recibir el Acta de Recepcion Definitiva, el Contratista
tendra que presentar al Cliente seis copias de un borrador de la solicitud de pago final, con la
correspondiente documentacion justificativa ,mostrando, en un formato aprobada por el
Cliente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato, y

(b)  cualquier cantidad adicional que el Contratista considere que se le adeuda
segtin el Contrato, 0 por otras causas,

Si el Cliente esta en desacuerdo o no puede comprobar cualquier parte del borrador de la
solicitud de pago definitivo, el Contratista debera remitir cuanta informacion adicional
requiera razonablemente el Cliente y realizar en el borrador los cambios que hayan acordado
entre ambos. El Contratista debera entonces preparar y remitir al Cliente la solicitud de pago
definitivo acordado. En "Estas Condiciones", esta relacion finalmente acordada, se
denomina, " Solicitud de Pago Definitivo".

Sin embargo si a pesar de las discusiones entre las partes y de haberse acordado cambios al
borrador de la solicitud de pago definitivo, resulta evidente que persisten discrepancias el
cliente deberd abonar la parte acordada del borrador de la solicitud de pago definitivo.

14.12 Escrito de Descargo

Cuando remita la Solicitud de Pago Definitivo, el Contratista remitird también un escrito de
descargo confirmando que el total de la Solicitud de Pago Definitivo representa la relacion
completa y final de todas las cantidades debidas al Contratista segun lo dispuesto en, o en
relacion con, el Contrato. Este descargo puede establecer que serd efectivo cuando el
Contratista haya recibido la Garantia de Cumplimiento y el saldo pendiente de este total, en
cuyo caso el Pago sera efectivo en dicha fecha.

14.13 Pago Final

De acuerdo con lo establecido en la letra (c) de la Subclausula 14.7 (Plazos de Pago), el
Cliente debera abonar al Contratista la cantidad que finalmente se le deba, descontando
cualquier cantidad previamente pagado por el Cliente y cualquier otra deduccion realizada
de acuerdo con la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente).

14.14 Cese de 1a Responsabilidad del
Cliente

El Cliente no sera responsable ante el Contratista por ningun asunto o punto sujeto a,
o relacionado con el Contrato o con la ejecucion de las Obras, excepto en el caso de que el
Contratista haya incluido una cantidad expresamente para ello:

(a) en la solicitud de pago definitivo, y también,

(b)  (excepto por asuntos o cosas que surjan después de la emision del Certificado
de Recepcion de las Obras) en la solicitud de pago final descrita en la
Subclausula 14.10 (solicitud de pago Final).

Sin embargo, esta Subclausula no limitara la responsabilidad del Cliente en lo que se refiere
a sus obligaciones de indemnizacion o en caso de fraude, incumplimiento deliberado o
conducta temeraria.

14.15 Moneda de Pago

El Precio Contractual se pagara en la moneda o monedas especificadas en el Acuerdo
Contractual. Salvo que se determine de otro modo en las Condiciones Particulares, si se
especifica mas de una moneda, los pagos se realizaran de la siguiente manera:

(a) siel Precio Contractual se expres6 solo en Moneda Local:
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(b)

©

@

©

(i) los porcentajes o cantidades de la Moneda Local y Extranjera y los tipos
fijos de cambio que se utilizaran para calcular los pagos seran los
determinados en el Acuerdo Contractual, excepto que se acuerde de otro
modo entre ambas Partes;

(i) los pagos y reducciones establecidos en la Subclausula 13.5 (Partidas
provisionales) y Subclausula 13.7 (Ajustes par cambias en la legislacion)
se realizaran en las monedas y porcentajes aplicables; y

(iii) Cualquier otro pago y reduccion segun los parrafos (a) a (d) de la
Subclausula 14.3 (Solicitud de Pago a Cuenta) debera hacerse en las
monedas y porcentajes especificados en el parrafo (a) (i) anterior.

EI pago de la indemnizacion por dafios especificada en las Condiciones Particulares
debera hacerse en la moneda y porcentajes especificados en las Condiciones
Particulares;

otros pagos del Contratista al Cliente se haran en la misma moneda en que el Cliente
realizo el gasto correspondiente, o en la moneda que ambas Partes acuerden;

si la cantidad adeudada por el Contratista al Cliente en una moneda concreta excede la
suma adeudada por el Cliente al Contratista en la misma moneda, el Cliente podra
recuperar este saldo de las cantidades adeudadas por otros conceptos al Contratista en
otras monedas; y

si no se establece ningtin tipo de cambio en las Condiciones Particulares, se aplicaran
aquellos vigentes en la Fecha Base y determinados par el banco central del Pais.

15 Resolucion del Contrato por el
Cliente

15.1 Comunicacion de Correcciéon

Si el Contratista incumple cualquier obligacion establecida en el Contrato, el Cliente podra
requerir del Contratista, a través de una notificacion, que cumpla o subsane dicha obligacion
dentro de un plazo especifico razonable.

15.2 Resolucién del Contrato por el
Cliente

EI Cliente tendra derecho a resolver el Contrato, si el Contratista:

(a) incumple la Subclausula 4.2 (Garantia de Cumplimiento), o una comunicacion
de la Subclausula 15 .1 (Comunicacion de Correccion),

(b) abandona las Obras o claramente demuestra de otra forma su intencion de no
continuar cumpliendo sus obligaciones contractuales,

(c) sin excusa razonable, no comienza las Obras de acuerdo con la Clausula 8
(Comienzo, Retrasos y Suspension),o

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el necesario
consentimiento,

(e) quiebra o se declara insolvente, entra en liquidacion, recibe un auto de
declaracion judicial de quiebra, llega a un compromiso con sus acreedores, 0
continua sus operaciones comerciales bajo una declaracion judicial de quiebra ,
bajo el control de un administrador de bienes o de un sindico a beneficia de sus
acreedores, o se realiza algiin acto u ocurre un acontecimiento (bajo la
legislacion aplicable) que tenga un efecto similar a cualquiera de dichos actos o
acontecimientos, o

(f) da, uofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona un soborno, regalo,
gratificacion, comision u otra cosa de valor, como prima o recompensa:

(1) por hacer a prohibir hacer cualquier accion con relacion al Contrato, o
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(if) por mostrar a prohibir mostrar un favor o disfavor hacia cualquier persona
con relacion al Contrato.

O si cualquier Personal del Contratista, representantes o Subcontratistas dan u ofrece (directa
a indirectamente) a cualquier persona cualquiera de las primas o recompensas que se
describen en el parrafo (f). Sin embargo, las primas o incentivos legales al Personal del
Contratista no daran derecho a resolver el Contrato.

En cualquiera de dichos acontecimientos a circunstancias, el Cliente podra, después de
notificarselo al Contratista con una antelacion de 14 dias, resolver el Contrato y expulsar al
Contratista del Emplazamiento. Sin embargo, en los casos descritos en los parrafos () a (f),
el Cliente podra resolver el Contrato inmediatamente mediante notificacion.

La Decision del Cliente de resolver el Contrato no ira en detrimento de ningun otro derecho
del Cliente, establecido en el Contrato o generado por otras causas.

El Contratista debera abandonar el Emplazamiento y entregar al Cliente cualquier bien que
se le requiera, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de proyecto hechos
por o para él. Sin embargo, el Contratista debera realizar todos los esfuerzos para cumplir
inmediatamente con cualquier instruccion razonable incluida en la notificacion, (i) para la
cesion de cualquier subcontrato, y (ii) para la proteccion de vidas y propiedades o para la
seguridad de las Obras.

Después de la resolucion, el Cliente podra terminar las Obras por si mismo o disponer que
otras entidades lo hagan. El Cliente y estas entidades podran utilizar para ello, cualquier
Bien, Documentos del Contratista y otros documentos de proyecto hechos por o en nombre
del Contratista.

El Cliente debera enviar una notificacion para que, en el Emplazamiento o cerca del mismo,
se pongan a disposicion del Contratista su Equipo y Obras Provisionales. El Contratista
debera proceder inmediatamente a su retirada, a su costa y riesgo. Sin embargo, si en esta
fecha el Contratista no ha abonado alguna cantidad que deba al Cliente, este podra vender
estos elementos para cubrir dicho pago. Cualquier saldo restante deberd abonarse al
Contratista.

15.3 Valoracion en la fecha de
Resolucion

Lo antes que sea posible después de que haya tenido efecto la notificacion de Resolucion
segin lo establecido en la Subclausula 15.2 (Resolucion del Contrato por el Cliente), el
Cliente debera proceder de acuerdo con la Subclausula 3.5 (Decisiones) para acordar o
determinar el valor de las Obras, Bienes y Documentos del Contratista, y cualquier otra
cantidad debida al Contratista por el trabajo ejecutado conforme al Contrato.

15.4 Pago tras la Resolucién

Después de que la notificacion de resolucion segun lo establecido en la Subclausula 15.2
(Resolucién del Contrato por el Cliente) haya tenido efecto, el Cliente podra:

(a) proceder de acuerdo con la Subcléausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente).

(b) retener cualquier pago al Contratista hasta que hayan sido establecidos los costes
de ejecucion, terminacion y reparacion de defectos, indemnizaciones por demora
en la terminacion (en su caso), y cualquier otro coste en el que el Cliente haya
incurrido, o

(c) recuperar del Contratista cualquier perdida y dafio en el que el Cliente haya
incurrido y cualquier coste adicional necesario para la terminacion de las Obras,
después de tomar en cuenta cualquier cantidad que se deba al Contratista segiin
la Subclausula 15.3 (Valoracion en la Fecha de Resolucion). después de
recuperar cualquiera de dichas perdidas, dafios o costes adicionales, el Cliente
pagara al Contratista cualquier saldo pendiente.

15.5 Derecho del Cliente a la
Resolucion

El Cliente tendra derecho a resolver el Contrato, en cualquier momento que le sea
conveniente, notificando esta resolucion al Contratista. La resolucion sera efectiva a partir
de los 28 dias después de que el Contratista reciba esta notificacion o que el Cliente le haya
devuelto la Garantia de Cumplimiento. El Cliente no podra resolver el Contralo de acuerdo
con esta Subclausula para ejecutar por si mismo las Obras o para disponer su ejecucion por
otro contratista.

Después de la resolucion del Contrato, el Contratista debera proceder de acuerdo con la
Subclausula 16.3 (Cese de las Obras y retirada del Equipo del Contratista). Y debera ser
pagado de acuerdo con la Subclausula 19.6 (Resolucion voluntaria, Pago y Dispensa).

16 Suspension de Resolucién del
Contrato por el Contratista

16.1 Derecho del Contratista a
Suspender los Trabajos

Si el Cliente no cumple con las Subclausulas 2.4 (Financiacion del Cliente) o 14. 7 (Plazos
de Pago), el Contratista podra, después de notificarlo al Cliente con una antelacion minima
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de 21 dias, suspender las Obras (o reducir el ritmo de las mismas) hasta que el Contratistas
haya recibido la Certificacion de Pago, evidencias razonables de la financiacion, o el pago,
segun sea el caso descrito en la notificacion.

Este derecho del Contratista no ira en detrimento de su derecho a percibir compensaciones
financieras segun lo establecido en la Subclausula 14.8 (Pagos atrasados) y a resolver el
Contrato segun la Subclausula 16.2 (Resolucion del Contrato por el Contratista).

Si el Contratista recibiera posteriormente dicha Certificacion de Pago, evidencias de la
financiacion o el pago (tal como se especifica en la Subclausula aplicable y en la notificacion
anterior) antes de emitir una notificacion de resolucion, el Contratista debera reanudar su
trabajo a ritmo normal tan pronto como razonablemente le sea posible.

Si el Contratista sufre algtin retraso o incurre en Costes como consecuencia de la suspension
de las Obras (0 disminucion del ritmo de las mismas) de acuerdo con esta Subclausula, el
Contratista debera notificarlo al Cliente y tendra derecho de acuerdo con la Subclausula 20.1
(Reclamaciones del Contratista) a:

a. una ampliacion de plazo por cada uno de estos retrasos, si la terminacion se ha
retrasado o se retrasara, de acuerdo con la Subcléausula 8.4 (Ampliacion del
Plazo de Terminacion), y

b. el pago de cualquiera de estos Costes mas un beneficio razonable, que debera
ser incluido en el Precio Contractual.

Después de recibir esta notificacion, el Cliente debera proceder de acuerdo con la
Subclausula 3.5 (Decisiones) para llegar a un acuerdo o decidir sobre estos asuntos.

16.2 Resolucién del Contrato por el
Contratista

El Contratista tendra derecho a resolver el Contrato si:

(a) no recibe pruebas razonables en el plazo de 42 dias después de emitir una
notificacion, segiin la Subclausula 16.1 (Derecho del Contratista a suspender
los Trabajos), en relacion con el incumplimiento de lo dispuesto en la
Subclausula 2.4 (Financiacion del Cliente),

(b) el Contratista no recibe la cantidad adeudada antes de 42 dias tras el
vencimiento del plazo establecido en la Subclausula 14.7 (Plazos de Pago ) en
el cual el pago deberia haberse realizado (excepto las deducciones establecidas
en la Subclausula 2.5 (Reclamaciones del Cliente),

(c) el Cliente incumple sustancialmente sus obligaciones contractuales,
(d) el Cliente no cumple con lo establecido en la Subclausula 1.7 (Cesion),

(e) una suspension prolongada afecta a la totalidad de las Obras tal y como se
describe en la Subclausula 8.11 (Suspensién Prolongada),o

(f) el Cliente quiebra o se declara insolvente, entra en liquidacion, recibe un auto
de declaracion judicial de quiebra, llega a un compromiso con sus acreedores, 0
continua sus operaciones comerciales bajo una declaracion judicial de quiebra,
bajo el control de un administrador de bienes o sindico a beneficio de sus
acreedores, o se realiza algin acto u ocurre un acontecimiento (bajo la
legislacion aplicable) que tenga un efecto similar a cualquiera de dichos actos o
acontecimientos.

En cualquiera de dichos acontecimientos o circunstancias, el Contratista podra, tras
notificarlo con 14 dias de antelacion al Cliente, resolver el Contrato. Sin embargo, en el caso
de los parrafos (e) o (f), el Contratista podra resolver el Contrato inmediatamente mediante
una notificacion.

La eleccion del Contratista de resolver el Contrato no perjudicara ningtin otro derecho del
Contratista, derivado del Contrato o generado por otras causas.

16.3 Cese de las Obras y Retirada de
del Equipo del Contratista

Después de que una notificacion de resolucion del Contrato de acuerdo con las Subclausulas
15.5 (Derecho del Cliente a la Resolucion), 16.2 (Resolucion del Contrato por el Contratista)




PARTE 3 — CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

41

0 19.6 (Resolucion Voluntaria, Pago y Dispensa), haya tenido efecto, el Contratista debera
inmediatamente:

(a) interrumpir cualquier trabajo, excepto en el caso de que este haya sido
ordenado por el Cliente para la proteccion de vidas o propiedades, o para la
seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, Instalaciones, Materiales u otros
trabajos por los que el Contratista haya sido pagado, y

(c) retirar del Emplazamiento cualquier otro Bien, excepto los necesarios para la
seguridad, y abandonar el Emplazamiento.

16.4 Pago en Caso de Resoluciéon

Después de que una notificacion de resolucion de acuerdo con la Subclausula 16.2
(Resolucion del Contrato por el Contratista), haya producido sus efectos, el Cliente debera
inmediatamente:
(a) devolver la Garantia de Cumplimiento al Contratista,
(b) pagar al Contratista de acuerdo con la Subclausula 19.6 (Resolucion
Voluntaria, Pago y Dispensa), y
(c) pagar al Contratista el importe de cualquier lucro cesante u otra perdida o dafio
soportado por el Contratista, como consecuencia de la resolucion.

17 Riesgos y responsabilidades

17.1 Indemnizaciones

El Contratista debera indemnizar y mantener indemne al Cliente, al Personal del Cliente y a
sus respectivos representantes, frente a y de cualquier reclamacion, dafios, perdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) con relacion a:

(a)  dafio corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de cualquier persona, que
de alguna forma ocurra durante, aparezca o sea consecuencia del proyecto del
Contratista (en su caso), de la ejecucion y terminacion de las Obras o de la
reparacion de cualquier defecto, salvo que sea atribuible a cualquier
negligencia, acto intencionado o incumplimiento del Contrato por el Cliente,
por el Personal del Cliente o por cualquiera de sus respectivos representantes, y

(b)  dafio o perdida a cualquier propiedad, inmobiliaria o personal (aparte de las
Obras), siempre y cuando dicho dafio o perdida:

(i) surja, ocurra durante, o sea consecuencia del proyecto, ejecucion y
terminacion de las Obras o de la reparacion de cualquier defecto, y

(ii) no sea atribuible a cualquier negligencia, acto intencionado o
incumplimiento del Contrato por el Cliente, el Personal del Cliente, sus
respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente
empleada por cualquiera de ellos.

El Cliente debera indemnizar y mantener indemne al Contratista, al Personal del Contratista
y a sus respectivos representantes frente a y de cualquier reclamacion, daflo, perdida y gastos
(incluidas honorarios y gastos legales) con relacion a (1) dafios corporales, dolencia,
enfermedad o fallecimiento que sea atribuible a negligencia, acto intencionado o
incumplimiento del Contrato por el Cliente, por el Personal del Cliente, o por cualquiera de
sus respectivos representantes, y (2) los asuntos por los que la responsabilidad pueda ser
excluida de la cobertura de un seguro, tal y como se describe en los apartados (d) (i), (ii) y
(iii) de la Subclausula 18.3 (Seguro de Dafios a Personas y Propiedades).

17.2. Cuidado de las Obras por el
Contratista

El Contratista asumira total responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes desde la
Fecha de Inicio hasta que se emita el Certificado de Recepcion de las Obras (o se considera
emitido de acuerdo con la Subclausula 10.1 (Recepcion de las Obras y de Fases de la
Mismas), momento en que la responsabilidad por el cuidado de las Obras debera pasar al
Cliente. Si se emite un Certificado de Recepcion (o se considera emitida) para una Fase o
parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de esta Fase o parte pasara en ese momento
al Cliente.

Después de que la responsabilidad se haya trasladado al Cliente, el Contratista sera
responsable del cuidado de cualquier trabajo que aun este pendiente en la fecha establecida
en el Certificado de Recepcion, hasta que este trabajo pendiente se haya terminado.

Si ocurre algiin dafio o perdida en las Obras, Bienes o Documentos del Contratista durante
el periodo en que el Contratista es responsable de su cuidado, por cualquier causa no indicada
en la Subclausula 17.3 (Riesgos del Cliente), el Contratista debera corregir la pérdida o dafio
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a su costa y riesgo, de modo que las Obras, Bienes y Documentos del Contratista se atengan
a lo establecido en el Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio causado por cualquier accion que
realice después de que se haya emitido un Certificado de Recepcion. El Contratista también
sera responsable de cualquier pérdida o dafio que tenga lugar después de que se haya
expedido un Certificado de Recepcion y que se derive de un acontecimiento previo del que
el Contratista fuera responsable.

17.3 Riesgos del Cliente

Los riesgos a los que se refiere la siguiente Subclausula 17.4, son:

(a) guerra, hostilidades (esté o no declarada la guerra), invasion, accion de
enemigos extranjeros,

(b) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del
poder, o guerra civil, en el Pais,

(c) disturbios, conmocion o desorden en el Pais ocasionado por personas distintas
al Personal del Contratista u otros empleados del Contratista o Subcontratistas,

(d) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, en el Pais, excepto cuando pueda ser
atribuible al uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos,
radiacion o radioactividad.

(e) ondas de presion ocasionadas por un avion u otro artefacto aéreo que se
desplace a velocidades sonicas o supersonicas.

17.4 Consecuencias de los Riesgos del
Cliente

Siempre que cualquiera de los riesgos indicados en la Subclausulal7.3ocasione una pérdida
o dafio en las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista debera notificarlo
de inmediato al Cliente y remediar estas pérdidas o dafios en la medida que al Cliente
requiera.

Si el Contratista sufre algin retraso o incurre en Costes al remediar estas pérdidas o dafios.
el Contratista debera enviar una notificacion adicional al Cliente y tendra derecho de acuerdo
con la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del Contratista) a:

(a) unaampliacion de plazo por dicho retraso, si la terminacion de la Obra se ha
retrasado o se retrasara, segun la Subcléusula 8.4 (Ampliacion del Plazo de
Terminacion), y

(b) al pago de cualquiera de dichos Costes, que debera ser aiadido al Precio
Contractual.

Después de recibir esta notificacion adicional, el Cliente debera proceder de acuerdo con la
Subclusula 3.5 (Decisiones) para llegar a un acuerdo o decidir sobre estos asuntos.

17.5 Derechos de Propiedad Industrial
e Intelectual

En esta Subclausula, se entiende por "infraccion” cualquier infraccion (o supuesta Infraccion)
de cualquier patente, disefio registrado, derechos de autor, marca comercial, nombre
comercial, secreto comercial y otros derechos de propiedad intelectual o industrial
relacionados con las Obras; y se entiende por "reclamacion", cualquier reclamacion (o
procedimiento de reclamacion) alegando una infraccion.

Siempre que una de las Partes no de noticia a la otra Parte de una reclamacion, dentro de los
28 dias después de recibirla, se considerara que la primera Parte ha renunciado, seglin esta

Subclausula, a cualquier derecho de indemnizacion.

El Cliente debera indemnizar y mantener indemne al Contratista frente a, y de, cualquier
reclamacion que alegue una infraccion que es o ha sido:

(a) resultado inevitable del cumplimiento de los Requisitos del Cliente por parte
del Contratista,

(b) resultado del uso de cualquier Obra por el Cliente:

(i)  para fines distintos de los indicados en, o que razonablemente
puedan deducirse, del Contrato, o
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(if)  en conjuncion con cualquier elemento no suministrado par el
Contratista, salvo que dicho uso fuera comunicado al Contratista
antes de la Fecha Base, o figurase en el Contrato.

El Contratista debera indemnizar y mantener al Cliente indemne frente a y de cualquier otra
reclamacion que surja de, o este en relacion con; (i) el proyecto, fabricacion, construccion o
ejecucion de las Obras, por parte del Contratista, (ii) el uso del Equipo del Contratista, o (iii)
el uso correcto de las Obras.

Una Parte tiene derecho a ser indemnizada segun esta Subclausula, la Parte obligada a
indemnizar podra (a su costa) llevar a cabo negociaciones, para llegar a un acuerdo en la
reclamacion, y cualquier litigio o arbitraje derivado. La otra Parte debera, a peticion y a costa
de la Parte obligada a indemnizar, ayudar a responder a la reclamacion. Esta otra Parte (y su
Personal) no debera admitir nada que pueda perjudicar a la Parte obligada a indemnizar, salvo
que esta ultima Parte no emprenda negociaciones, litigios o arbitraje tras haber sido requerida
por la otra Parte.

17.6 Limite de responsabilidad

Ninguna Parte sera responsable frente a la otra, por la pérdida de uso de cualquier Obra, lucro
cesante, perdida de cualquier contrato o por cualquier otra perdida o dafio indirecto o
resultante que la otra Parte pueda suftrir en relacion con el Contrato, salvo por lo establecido
en la Subclausula 16.4 (Pago en Caso de Resolucion) y en la Subclausula 17,1
(Indemnizaciones).

La responsabilidad total del Contratista con respecto al Cliente, en virtud de, o en relacion
con el Contrato, no excedera de la cantidad especificada en las Condiciones Particulares o (si
no figura cantidad alguna) del Precio Contractual establecido en el Acuerdo Contractual, con
la excepcion de lo establecido en las Subclausulas 4.19 (Agua, Gas y Electricidad. 4.20
(Equipos y Materiales aportados por el Cliente), 17.1 (Indemnizaciones ) y 17.5 (Derechos
de Propiedad Industrial e Intelectual).

Esta Subclausula no limitara ninguna responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento
deliberado o conducta temeraria por la Parte culpable.

18 Seguros

18.1 Requisitos Generales para los
Seguros

En esta Clausula, "Tomador del seguro" significa, para cada tipo de seguro, la Parte
responsable de contratar y mantener en vigor el seguro especificado en la Subclausula
oportuna.

Cuando el Contratista sea el Tomador del seguro, cada seguro debera formalizarse con
entidades aseguradoras y en los términos aprobados por el Cliente. Estos términos deberan
ser coherentes con los acordados por ambas Partes antes de que firmen el Acuerdo
Contractual. Estos acuerdos en los términos prevaleceran sobre las disposiciones de esta
Clausula.

Cuando el Cliente sea el Tomador del seguro, cada seguro debera formalizarse con entidades
aseguradoras y en términos coherentes con las provisiones que figuran como anexo a las
Condiciones Particulares.

Si se requiere una péliza de seguro colectivo, cada asegurado estara individualmente cubierto
como si se hubiera expedido una poliza independiente para cada uno de ellos. Si una poliza
cubre a un asegurado colectivo adicional, es decir, distinto del asegurado especificado en la
presente Clausula, (i) el Contratista debera actuar, en relacion con esta poliza, en nombre de
los asegurados adicionales colectivos, con la excepcion de que el Cliente debera actuar en
nombre de su Personal, (ii) el asegurado colectivo adicional no tendra derecho a recibir
ningun pago directo del asegurador ni negociara con el; y (iii) el Tomador del seguro exigira
a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las Condiciones estipuladas en la
poliza.

Cada poliza de seguro contra pérdidas o dafios especificara la divisa necesaria en las que se
realizaron los pagos para cubrir pérdidas o dafos. Los pagos recibidos de los aseguradores

se utilizaran inicamente para cubrir dichas pérdidas o dafios.

El tomador del Seguro debera remitir a la otra parte y al Cliente, en los plazos establecidos
en las condiciones Particulares (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) Pruebas de que se han realizado los seguros descritos en la presente Clausula, y
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(b) copias de las polizas de seguro descritas en la Subclausula 18.2 (Seguro de las
Obras y del Equipo del Contratista) y Subclausula 18.3 (Seguro de Dafios a
Personas y Propiedades).

Cuando se pague cada prima, el Tomador del seguro remitira prueba de dicho pago a la otra
Parte.

Cada Parte debera cumplir las condiciones estipuladas en las polizas de seguro. El Tomador
del seguro debera mantener informados a los aseguradores de cualquier Cambio relevante en
la ejecucion de las Obras y asegurarse de que el seguro se mantiene al corriente, de acuerdo
con la presente Clausula.

Ninguna de las Partes podra hacer cambios materiales en las condiciones de ninglin seguro
sin la previa aprobacion de la otra. Si un asegurador hace (o intenta hacer) algin cambio, la
Parte que primera haya sido notificada por el asegurador, debera notificarlo de inmediato a
la otra.

Si el Tomador del seguro no contrata 0 no mantiene en vigor cualquiera de los seguros que,
en virtud del Contrato, se le exige contratar y mantener en vigor, o no facilita pruebas
satisfactorias o copias de las polizas de acuerdo con la presente Subclausula, la otra Parte
podra (a su parecer y sin perjuicio de cualquier otro derecho o indemnizacion) suscribir un
seguro para las coberturas de riesgo pertinentes y pagar las primas adeudadas. El Tomador
del seguro pagara los importes de estas primas a la otra Parte, y el Precio Contractual se
ajustara coherentemente.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limitara las obligaciones o responsabilidades del
Contratista o del Cliente, establecidas en otras Condiciones del Contrato. El Contratista o el
Cliente soportaran cualquier cantidad no asegurada o no recuperada de los aseguradores, de
acuerdo con estas obligaciones o responsabilidades. Sin embargo, si el Tomador del seguro
no contrata, 0 no mantiene vigente, un seguro, disponible en el mercado, que el Contrato le
exige contratar y mantener en vigor, y la otra Parte ni aprueba esta omision ni suscribe un
seguro para cubrir los datos o riesgos no cubiertos, el Tomador del seguro debera pagar
cualquier cantidad que hubiera podido recuperarse, si se hubiera efectuado.

Los pagos de una Parte a la otra se realizaran con arreglo a lo dispuesto en las Subclausulas
2.5 (Reclamaciones del Cliente) 0 20 .1 (Reclamaciones del Contratista), segtin proceda.

18.2 Seguros de las obras y del Equipo
del Contratista

EI Tomador del seguro debera asegurar las Obras, Instalaciones, Materiales y Documentos
del Contratista por una cantidad no inferior al coste completo de reconstruccion, incluyendo
los costes de demolicion, retirada de escombros y los honorarios y beneficios profesionales.
Este seguro debera ser efectivo desde la fecha en que haya que emitir las evidencias de su
contratacion, en virtud de lo dispuesto en el apartado (a) de la Subclausula 18.1 (Requisitos
Generales para los Seguros), hasta la fecha de emision del Certificado de Recepcion de las
Obras.

El Tomador mantendra este seguro con objeto de cubrir, hasta la fecha de emision del
Certificado de Cumplimiento, cualquier perdida o dafio de los que el Contratista sea
responsable y cuya causa sea anterior a la fecha de emision del Certificado de Recepcion, o
las pérdidas o dafios causados por el Contratista por Subcontratos en el transcurso de
cualquier otra operacion (incluidas las contempladas en la Clausula 11 (Responsabilidad par
Defectos) o Subclausula 12 (Pruebas Finales).

EI Tomador del seguro asegurara el Equipo del Contratista por un importe no inferior al valor
total de reemplazo, incluida su entrega en el Emplazamiento. El seguro de cada elemento del
Equipo del Contratista debera estar vigente desde su transporte al Emplazamiento hasta que
deje de ser necesario.

Salvo que se establezca de otro modo en las Condiciones Particulares, los seguros
establecidos en la presente Subclausula:

(a)  secontrataran y mantendran en vigencia por el Contratista, como Tomador,

(b)  seharan a nombre conjunto de ambas partes, que tendran derecho
conjuntamente a recibir los pagos de los aseguradores; pagos que seran
retenidos o distribuidos entre las Partes con el unico fin de corregir las pérdidas
o dafios,

(c)  deberan cubrir todas las pérdidas o dafios derivados de cualquier causa no
especificada en la Subclausula 17.3 (Riesgos del Cliente),

(d)  también cubriran las pérdidas o dafios de los riesgos especificados en el
apartado de la Subclausula 17.3 (Riesgos del Cliente). excluyendo (en cada
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caso) los riesgos que no se puedan cubrir en términos comercialmente
razonables, con una franquicia por cada siniestro no superior a la cantidad
especificada en las Condiciones Particulares (si no figura ninguna cantidad,
este apartado (d) no sera de aplicacion), y

(e)  podran excluir, sin embargo, las perdidas, dafios o reposiciones
correspondientes a:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un
defecto en su proyecto , materiales o ejecucion (pero la cobertura incluira
cualquier otra parte que se haya inutilizado o danado como resultado directo
de esta condicion defectuosa, salvo en el caso que se describe en el siguiente
subapartado (ii)),

(if) una parte de las Obras que se haya inutilizado o dafiado con ocasién de
rehacer cualquier otra parte de las mismas, si esta tltima parte se encontraba
en condiciones defectuosas debido a defectos en el proyecto, materiales o
ejecucion,

(iil) una parte de las Obras ya recibida por el Cliente, salvo en la medida en que
el Contratista sea responsable de esta pérdida o dafio, y

(iv) los Bienes a que se refiere la Subclausula 14.5 (Instalaciones y Materiales
previstos para las Obras) mientras no se encuentren en el Pais.

Si, transcurrido mas de un afio desde la Fecha Base, la cobertura descrita en el apartado (d)
anterior ya no se encuentra disponible en términos comercialmente razonables, el Contratista
debera (como Tomador del seguro) notificarselo al Cliente, aportando detalles al respecto.
En este caso, el Cliente (i) tendra derecho, con arreglo a la Subclausula 2.5 (Reclamaciones
del Cliente), al pago de una cantidad equivalente a los términos comercialmente razonables
que el Contratista hubiera esperado pagar por dicha cobertura, y (ii) se considerara, salvo que
obtenga una cobertura en términos comercialmente razonables, que ha consentido en la
omision del seguro, segiin lo dispuesto en la Subclausula 18.1 (Requisitos Generales para los
Seguros).

18.3 Seguro de Daiios a Personas y
Propiedades

El Tomador del seguro debera asegurar la responsabilidad de cada Parte por cualquier
perdida, dafio, fallecimiento o lesion, que pudiera sufrir cualquier propiedad fisica (excepto
las cosas aseguradas en virtud de la Subclausula 18.2 (Seguro de las Obras y del Equipo del
Contratista) o cualquier persona (excepto aquellas aseguradas en virtud de la Subclausula
18.4 (Seguro del Personal del Contratista), y que ocurran con anterioridad a la emision del
Certificado de Cumplimiento, como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte
del Contratista.

Este seguro tendra como cobertura limite minima por siniestro, la cantidad especificada en
las Condiciones Particulares, sin limite en el numero de siniestros. Si no figura ninguna
cantidad en el Contrato, la presente Subclausula no sera de aplicacion.

Salvo que se disponga de otro modo en las Condiciones Particulares, los seguros
especificados en el presente apartado:

(a) se contrataran y se mantendran por el Contratista como Tomador del seguro,
(b)  se realizaran conjuntamente para ambas partes,

(c) seextenderan a la cobertura de responsabilidades por perdidas y dafios a la
propiedad del Cliente (excepto por las cosas aseguradas en la Subclausula 18.2)
que tengan lugar como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte
del Contratista, y

(d) podran, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que sean
consecuencia de:

(1) el derecho del Cliente a disponer de las Obras Permanentes ejecutadas en,
sobre, bajo, 0 a través de cualquier terreno, y a ocupar este terreno para las
Obras Permanentes,
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(ii) los dafios que sean resultado inevitable de que el Contratista cumpla sus
obligaciones de ejecucion de las Obras y correccion de cualquier defecto,

y

(iil) una causa especificada en la Subclausula 17.3 (Riesgos del Cliente),
excepto cuando la cobertura esté disponible en términos comercialmente
razonables.

18.4 Seguro del Personal del
Contratista

El Contratista debera contratar y mantener un seguro de responsabilidad por reclamaciones,
dafos, pérdidas y gastos (incluidos los gastos y honorarios legales) como resultado de lesion,
enfermedad o fallecimiento de cualquier persona empleada por el Contratista o perteneciente
al Personal del Contratista.

El Cliente también sera indemnizado por esta poliza de seguro, con la salvedad de que esta
poliza puede excluir pérdidas y reclamaciones, en la medida en que se deriven de cualquier
acto a negligencia cometido por el Cliente a su Personal.

Este seguro se mantendra en pleno vigor y efectivo durante todo el tiempo en que el
personal trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los empleados de un
Subcontratista, el seguro puede contratarse por este, pero el Contratista sera responsable del
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Clausula.

19. Fuerza Mayor

19.1 Definicion de fuerza Mayor

En esta Clausula, "Fuerza Mayor" significa un suceso a circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,

(b)  que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el
Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias excepcionales
del tipo indicado a continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) y (d)
especificadas anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,

(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,

(i) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado a cabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

19.2 Notificacién de Fuerza Mayor

Si una Fuerza Mayor impide, o se prevé que impida, a una Parte llevar a cabo cualquiera de
sus obligaciones contractuales, debera notificarlo a la otra Parte indicando el suceso o
circunstancia que constituye la Fuerza Mayor y la obligacion que no puede o no podra
cumplir. La notificacion debera realizarse en un plazo de 14 dias después de que la Parte
tenga conocimiento (o debiera haber tenido conocimiento) del suceso o circunstancia que
constituye Fuerza Mayor.

Una vez realizada la notificacion, la parte serd excusada del cumplimiento de dicha
obligacion, mientras la Fuerza Mayor le impida cumplirla.
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Sin perjuicio de cualquier otra disposicion en la presente Clausula, la Fuerza Mayor no
afectard a las obligaciones de cualquier Parte de hacer pagos a la otra Parte segiin Contrato.

19.3 Deber de minimizar el Retraso

Cada Parte debera poner de su parte en todo momento todos los esfuerzos razonables para
minimizar cualquier retraso en el cumplimiento del Contrato como consecuencia de Fuerza
Mayor.

Cada Parte debera notificar a la otra cuando la Fuerza Mayor deje de afectarle.

19.4 Consecuencias de la Fuerza
Mayor

Si el Contratista no puede cumplir con cualquiera de sus obligaciones contractuales debido a
una Fuerza Mayor que ha sido notificada segun la Subclausula 19.2 (Notificacion de Fuerza
Mayor), y sufre retraso o incurre en Costes como consecuencia de dicha Fuerza Mayor, el
Contratista tendra derecho, de acuerdo con la Subclausula 20.1 (Reclamaciones del
Contratista) a:

(a) unaampliacion el plazo por dicho retraso, si la terminacion de las Obras se
retrasa o se retrasara, segiin la Subclausula 8.4 (Ampliacion del Plazo de
Terminacién), y

(b) siel suceso o circunstancia es de la naturaleza descrita en los apartados (i) a (iv)
de la Subclausula 19.1 (Definicion de Fuerza Mayor), y en el caso de los
apartados (ii) a (iv), ocurre en el Pais, al pago de cualquiera de dichos Costes.

Tras recibir esta notificacion, el Cliente debera proceder de acuerdo con la Subclausula 3.5
(Decisiones) para acordar o decidir sobre estos extremos.

19.5 Fuerza Mayor que afecta a un
Subcontratista

Si un Subcontratista, en virtud de lo dispuesto en un contrato o acuerdo relacionado con las
Obras, esta liberado de responsabilidad por supuestos o sucesos que constituyen Fuerza
Mayor en términos adicionales o mas amplios que los especificados en la presente Clausula,
dichos supuestos o sucesos contemplados en esos casos de Fuerza Mayor mas amplios, no
excusaran al Contratista de la responsabilidad por incumplimiento, ni le liberara de las
obligaciones estipuladas en la presente Clausula.

19.6 Resolucién Voluntaria Pago y
Dispensa

Si una razon de Fuerza Mayor, notificada segiin lo dispuesto en la Subclausula 19.2
(Notificacion de Fuerza Mayor), impide la ejecucion de la mayor parte de las Obras en
progreso, por un periodo continuo de 84 dias o por varios periodos debidos a la misma Fuerza
Mayor que totalicen mas de 140 dias, cada Parte podra notificar a la otra la resolucion del
Contrato. En este caso, la resolucion entrara en vigor a los 7 dias después de que la
notificacion se haya realizado, y el Contratista procedera de acuerdo con lo establecido en la
Subclausula 16.3 Cese de las Obras y Retirada del Equipo del Contratista).

Tras esta resolucion, el Cliente debera abonar al Contratista:

(a) las cantidades abonables por cualquier trabajo realizado para el que haya
establecido un precio en el Contrato;

(b) el Coste de las Instalaciones y Materiales encargados para las Obras y que
hayan sido entregados al Contratista, o de cuya aceptacion de entrega sea
responsable este. El Contratista debera poner a disposicion del Cliente estas
Instalaciones y Materiales, de cuya propiedad seran (y correran a su riesgo),
una vez que las haya pagado;

(c) cualquier otro Coste o responsabilidad en el que, de acuerdo con las
circunstancias, haya razonablemente incurrido el Contratista con la intencion de
completar las Obras;

(d) el Coste de la remocion de las Obras Provisionales y del Equipo del Contratista
del Emplazamiento y la devolucion de estos elementos a obras del Contratista
en su pais (o a otro destino cuyo coste no sea superior); y

(e) el Coste de la repatriacion del Personal y de la mano de obra del Contratista
empleada a tiempo completo en la realizacion de las Obras, en la fecha de
resolucion del Contrato.

19.7 Dispensa de Cumplimiento segiin
Ley

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion establecida en esta Clausula, si surgiera cualquier
suceso o circunstancia que escapara al control de las Partes (incluyendo la Fuerza Mayor,
pero no limitandose a la misma), que hiciera imposible o ilegal para cualquiera de las dos
Partes el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley aplicable
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al Contrato, capacitara a las partes para liberarse en adelante del cumplimiento del Contrato,
tras notificar cualquier Parte a la otra, sobre dicho suceso o circunstancia:

(a) Las Partes seran liberadas de continuar con sus compromisos, sin petjuicio de
los derechos de cualquier Parte con relacion a cualquier incumplimiento previo
del Contrato, y

(b) la cantidad a pagar por el Cliente al Contratista debera ser la misma que la que
habria que pagar, segiin la Subclausula 19.6 (Resolucion Voluntaria, Pago y
Dispensa) si el Contrato se hubiera resuelto de acuerdo con la Subclausula 19.6.

20. Reclamaciones, Discrepancias y
Arbitraje

20.1 Reclamaciones del Contratista

Si el Contratista se considerara con derecho a una ampliacion del Plazo de Terminacion o a
cualquier pago adicional, al amparo de cualquier Clausula de las presentes Condiciones o por
otro motivo en conexion con el Contrato, el Contratista debera notificarlo al Cliente,
describiendo el acontecimiento o circunstancia que origina la reclamacion, La notificacion
debera realizarse tan pronto como sea posible, y no mas tarde de 28 dias después de que el
Contratista tuviera conocimiento, o hubiera debido tener conocimiento, del acontecimiento
o circunstancia.

Si el Contratista no lo notificara dentro del mencionado plazo de 28 dias, no se ampliara el
Plazo de Terminacion, ni el Contratista tendra derecho a ningin pago adicional quedando
liberado el Cliente de cualquier responsabilidad relacionada con la reclamacion, En caso
contrario, las siguientes disposiciones de esta Subclausula seran de aplicacion.

El Contratista debera remitir también cualquier otra notificacion requerida en el Contrato, y
datos que apoyen la reclamacion, concernientes a dicho acontecimiento o circunstancia.

El Contratista debera conservar, en el Emplazamiento o en cualquier otra localizacion
aceptada por el Cliente, los registros relacionados que puedan ser necesarios para
fundamentar cualquier reclamacion, Sin que ello suponga admitir su responsabilidad, el
Cliente podra, después de recibir cualquier notificacion segun lo dispuesto en la presente
Subclausula, controlar la conservacion de los registros y ordenar al Contratista que conserve
cualquier otro registro relacionado. El Contratista debera permitir que el Cliente inspeccione
dichos registros, y debera (si se le ordena) remitirle copias.

Dentro de los 42 dias siguientes a que el Contratista tuviera conocimiento (o debiera haber
tenido conocimiento) del evento o circunstancia que origina la reclamacion, o dentro de
cualquier otro plazo que el Contratista proponga y el Cliente apruebe, el Contratista debera
enviar al Cliente una reclamacion completamente pormenorizada, que incluya toda la
informacion que sirve de base a la reclamacion y a la ampliacion del plazo o al pago adicional
reclamado. Si el acontecimiento o circunstancia que ocasiona la reclamacion produjera un
efecto continuado:

a.  estareclamacion detallada se considerara como provisional;

b. el Contratista debera enviar mensualmente reclamaciones
provisionales adicionales, indicando la demora o cantidades
reclamadas acumuladas, y aportando cualquier otra informacion
adicional que el Cliente pueda requerir razonablemente; y

c. el Contratista debera enviar una reclamacion final dentro de los 28
dias siguientes a la terminacion de los efectos producidos por el
evento o circunstancia, o dentro de cualquier otro plazo propuesto
por el Contratista y aprobado por el Cliente.

En un plazo de 42 dias después de recibir una reclamacion o informacion adicional sobre la
misma, o en otro periodo de tiempo propuesto por el Cliente y aprobado por Contratista, el
Cliente respondera dando su aprobacion o desaprobacion justificada en este caso, con
razonamientos detallados. También podra requerir cualquier otra informacion adicional
necesaria; pero, no obstante, debera facilitar su respuesta sobre los principios de la
reclamacion en dicho periodo de tiempo.

Cada pago a cuenta incluird los importes que se hayan justificado como adeudados por
cualquier reclamacion, en virtud de la pertinente disposicion contractual. Hasta que, la
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informacion facilitada sea suficientes para justificar la totalidad de la reclamacion, el
Contratista solo tendra derecho a percibir el pago por la parte de la reclamacion que haya
podido justificar.

El Cliente debera proceder de acuerdo con la Subclausula 3.5 (Decisiones) para llegar a un
acuerdo o decidir sobre (i) la ampliacion (en su caso del Plazo de Terminacion (antes o
después de su vencimiento) de acuerdo con la Subclausula 8.4 (Ampliacion del Plazo de
Terminacion) o (ii) el pago adicional (en su caso al que el Contratista tiene derecho en virtud
del Contrato.

Los requisitos establecidos en esta Subclausula son adicionales a los de cualquier otra
Subclausula que se pueda aplicar a una reclamacion. Si el Contratista, en relacion con
cualquier reclamacion, no cumple con lo establecido en esta o en cualquier otra Subclausula,
se debera tener en cuenta, al considerar cualquier ampliacion de plazo o pago adicional, hasta
que punto (en su caso este incumplimiento ha impedido o perjudicado la adecuada
investigacion de la reclamacion, salvo que la reclamacion quede excluida en virtud de lo
dispuesto en el segundo parrafo de esta Subclausula.

20.2 Arbitraje

El Cliente y Contratista acuerdan que, en caso de surgir controversias, discrepancia, cuestion
o reclamacion emergente de la ejecucion o interpretacion del presente contrato, o de los
documentos que forman parte del contrato, seran sometidas al ambito del Arbitraje,
administrado por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara Nacional de Comercio
de Bolivia.

Cualquiera de las partes podra iniciar el Arbitraje conforme a las estipulaciones de este
contrato y de los documentos que forman partes del mismo, en cualquiera de sus etapas con
excepcion de las materias excluidas de conciliacion y arbitraje, establecidas en el Articulo 4
y Articulo 5 de la Ley N° 708.

El Cliente y Contratista acuerdan aplicar el siguiente procedimiento:

(a) Lanormativa aplicable al proceso arbitral, seran las establecidas en la Ley
N° 708 de Conciliacion y Arbitraje y en el Reglamento del centro
administrador del Arbitraje.

(b) Se efectuara el Arbitraje en derecho, basado en reclamos de derecho y
obligaciones establecidas contractualmente, aplicando estrictamente el
contrato, Términos de Referencia, oferta, correspondencia y demas
documentos generados durante la ejecucion del contrato.

(c) Elproceso arbitral sera administrado por el Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio y Servicio de Cochabamba,
adhiriendo a sus reglamentos y procedimientos.

(d) El lugar donde sera conformado el Tribunal Arbitral, de acuerdo a lo
antes sefialado, sera la ciudad de Cochabamba.

(e) Laconformacion del Tribunal Arbitral se realizara segtin lo establecido
en la Ley N° 708 de Conciliacion y Arbitraje.

(f)  Sedesigna como Autoridad nominadora al Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio y Servicio de Cochabamba, con la
facultad de designar o sustituir arbitros o resolver recusaciones, en caso
de que El Cliente y Contratista no lleguen a un acuerdo para la
conformacion del Tribunal Arbitral, en los plazos establecidos en el
articulo 64 de la ley citada antelada mente.

Igualmente, El Cliente y Contratista hacen constar expresamente su compromiso de cumplir
el Laudo Arbitral que se dicte.
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SECCION VII CONDICIONES ESPECIALES

Subclausu

Condiciones la Datos
Cliente 1.1.2.2 El Cliente podra ser denominado Contratante o ENDE.
Representant | 1.1.2.4 Para efectos del presente contrato serda denominado también Ingeniero y/o Supervisor.
e del Cliente
Representant | 1.1.2.5 También denominado Superintendente
e del
Contratista
Fecha Base 1.1.3.1 Fecha, anterior de 28 dias, a la de presentacion de la Oferta.
Dia Habil 1.1.3.9 Son considerados dias habiles los comprendidos entre lunes y viernes. No son dias habiles los sabados,
domingos y feriados.
Pais 1.1.6.2 Estado Plurinacional de Bolivia.
Sistemas 1.3 La remision de las comunicaciones via electronica (e-mail) se realizaran solo con caracter informativo,
electrénicos siendo validas unicamente las comunicaciones entregadas por escrito y en formato fisico.
para las
comunicacion
es
Legislacion e 1.4 El Presente contrato se regira por las leyes que rigen al Estado Plurinacional de Bolivia, y el idioma que
idioma regira sera el castellano.
Cumplimient | 1.13 a) Los impuestos correspondientes a la importacion (incluyendo los aranceles y el IVA a la importacion)
odela de los Bienes a Bolivia que sean realizados bajo la modalidad DAP hasta el Sitio del Proyecto (Incoterms
Legislacion 2010), se encuentran a cargo de ENDE para su pago o tramite de exencion tributaria correspondiente,
Aplicable sin embargo el Contratista sera responsable del transporte, seguros, carguio, descarguio y almacenaje de
los Bienes, hasta el Sitio del Proyecto.
b) el Contratista hara la entrega de las Facturas de Origen del Fabricante consignada a nombre de ENDE,
al momento de hacer el respectivo ingreso a la Aduana Interior, por el suministro y transporte de destino
final del Bien a efectos de la Modalidad DAP dispuesta para el presente contrato, para que
posteriormente ENDE pueda realizar la extraccion aduanera del Bien objeto del presente documento.
Asimismo, el Contratista debera emitir la respectiva factura local a favor de ENDE por concepto de la
prestacion de los servicios locales en Bolivia.
Representant | 3.1 El Representante del Cliente (Ingeniero y/o Supervisor) tendra las siguientes facultades:
e del Cliente
(a) Verificacion del cumplimiento del Contrato y documentos contractuales que se sefialan en
la Subclausula 1.5 (Prioridad de los Documentos).
(b) Realizar la Fiscalizacion Supervision y seguimiento del disefio, ejecucion y puesta en
marcha de las obras.
(c) Aprobar todos los informes, solicitudes y declaraciones del Contratista.
(d) Exigir al Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados
de pago por avance de Obra.
(e) Verificar el cumplimiento del Cronograma de ejecucion del Proyecto, incluyendo Hitos
verificables.
(f)  Establecer indemnizaciones por demora o pagos al Cliente por parte del Contratista.
(g) Supervision y aprobacion de todas las pruebas a realizarse dentro del Proyecto y de acuerdo
a contrato solicitar nuevas pruebas en caso de ser necesario.
Garantia de 4.2 La Garantia de Cumplimiento de Contrato se presentara en forma de una Garantia Bancaria, a primer

Cumplimient
0

requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, por un valor equivalente del diez por
ciento (10%) del Monto Total del presente contrato, emitida por entidad financiera del pais del Cliente.

Una vez el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento de Contrato en virtud a la
Subclausula 11.9 (Certificado de Cumplimiento de Contrato), y esté dentro el procedimiento de la
devolucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y hasta antes de que el Cliente emita el
Certificado de Cumplimiento de Contrato, el Contratista debera presentar al Cliente una Garantia de
Buena Ejecucion de Proyecto en forma de una Garantia Bancaria, a primer requerimiento, renovable,
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irrevocable y de ejecucion inmediata, por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del monto total del
equipamiento denominada garantia de Calidad y Buen Funcionamiento, y el cinco por tres (3%) del monto total
de las obras civiles, emitida por entidad financiera del pais del Cliente y con una vigencia de 12 meses a
partir del acta de Recepcion Definitiva.

Subcontratos | 4.4 El Contratista podra efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder el cincuenta por
ciento (50%) del precio contractual, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos
a ejecutarse.

Prevencion de | 4.8 El Contratista sera responsable por el cumplimiento de la legislacion laboral emitida por el Estado

Riesgos Plurinacional durante la vigencia del presente contrato.

Laborales

Suficiencia 4.11 Conforme a lo establecido en los Anexo 2 Términos de Referencia, Numeral 5 Alcance.

del Precio

Contractual

Transporte 4.16 El Contratista debera notificar al cliente de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3.3 (Especificaciones

de Bienes Casa de Maquinas Equipos, subestacion, Linea de Interconexion) de los Documentos de Licitacion

(DDL).
El Contratista sera responsable del transporte de todos los Bienes a ser suministrados, asi como de cubrir
el traslado de los Bienes, materiales y equipos a ser provistos, hasta el Sitio del Proyecto y/o sitio del
montaje segun corresponda, incluyendo el carguio, descarguio y almacenaje o cualquier otro traslado
emergente del mismo. De igual forma debera contar con pdlizas expresas para los Bienes y de dafios
propios a los automotores utilizados durante los trabajos, incluyendo responsabilidad civil frente a
terceros asi como seguros obligatorios para vehiculos que se hallen vigentes en el pais.

Proteccion 4.18 El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3.4 (Especificaciones Ambientales)

del Medio de los Documentos de Licitacion (DDL).

ambiente

Restos 4.24 Los costos de liberacion de los sitios arqueologicos correran por cuenta del Cliente.

Geologicos o

Arqueolégico

s

Obligaciones 5.1 Los requisitos del Cliente se encuentran establecidos en el Subnumeral 5.1 del Anexo 2 (Términos de

Generales del Referencia) de los Documentos de Licitacion (DDL).

Contratista

en el

Proyecto.

Direccién de 6.8 Se realizara conforme al numeral 8 del Anexo 2 (Términos de Referencia) de los Documentos de

Obra por el Licitacion (DDL).

Contratista

Personal del 6.9 Se realizara conforme al numeral 8 del Anexo 2 (Términos de Referencia) de los Documentos de

Contratista Licitacion (DDL).

Inicio de 8.1 Las obras daran inicio el dia siguiente habil, en que el Contratista reciba de forma fisica la Orden de

Obras Proceder emitida por el Cliente.

Plazo de 8.2 El plazo de terminacion sera de 720 dias calendarios (a partir de que el Contratista reciba de forma fisica

terminacion la Orden de Proceder emitida por el Cliente hasta la entrega provisional de la obra)

Cronograma 8.3 Queda convenido entre las partes contratantes, que dentro de los 15 dias calendario subsiguientes a la
fecha de inicio, el Contratista debera presentar el Cronograma de Ejecucion del Proyecto, incluyendo
hitos verificables, el cual sera ajustado en funcion a la fecha de inicio, y sera presentado para su
aprobacion al Supervisor. En caso que el Contratista no cumpla con la presentacion en el plazo
determinado, el Supervisor en un plazo de cinco (5) dias habiles actualizara el cronograma de ejecucion
del proyecto en base a la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecucion del proyecto por el Supervisor y aceptada
por el Cliente, constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual
del avance del proyecto.

Proérroga del 8.4 El plazo del presente Contrato podra ser modificado unicamente mediante:

plazo de a)  Mediante Contrato Modificatorio: cuando la modificacion a ser introducida implique una

terminacién. modificacion al plazo donde se pueden introducir modificacion de la obra (no considerados

en los TDRs), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. y
sin modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de la Obra. El Contrato
Modificatorio que tendra fecha del dia de emision, sera elaborado con los sustentos técnicos
y legales. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad (o su
reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original.

Ritmo de 8.6 A ser establecido de acuerdo a la TDRs

Avance

Indemnizacioé 8.7 Queda convenido entre las partes, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecucion

n por Demora

del Proyecto propuesto, incluyendo Hitos verificables, sera ajustado en funcion de la fecha de recepcion
de la Orden de Proceder por parte del Contratista, dentro de los quince (15) dias calendario subsiguientes
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a dicha fecha y sera presentado para su aprobacion al Supervisor. En caso que el Contratista no cumpla
con la presentacion en el plazo determinado, el Supervisor en un plazo de cinco (5) dias habiles
actualizara el Cronograma de Ejecucion del Proyecto en base a la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecucion del Proyecto por el Supervisor y aceptado
por el Cliente, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control
mensual del Avance del Proyecto, asi como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicacion
de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecucion del Proyecto el Contratista y el Representante del
Cliente deberan tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto
para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecucion de algiin hito verificable fenece sin
que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el Contratista se constituira en
mora sin necesidad de ningun previo requerimiento del Cliente obligandose a ésta tiltima el pago de una
multa por cada dia calendario de retraso de 0,02% del monto total del contrato.

El Representante del Cliente contabilizara la multa acumulada sumando las multas establecidas por cada
Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente formula:

Ma:M1+M2+M3+"'+Mk

De establecer el Supervisor que la multa por el Hito verificable incumplido o la multa acumulada por
mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta situacion al Cliente a efectos
del procesamiento de la resolucion del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo
documento.

Si la demora es del Plazo de Terminacion la multa sera de 0,2% del precio contractual del contrato por
cada dia de atraso

Para el caso de las demoras en el plazo de correccion de defectos en el periodo de notificacion de
defectos, la multa sera de 0,2% del precio contractual del contrato por cada dia de atraso.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecucion de la Obra, el Contratista se constituird en mora sin
necesidad de ningin previo requerimiento del Cliente, obligandose este ultimo al pago de una multa por
cada dia calendario de retraso de acuerdo a la siguiente féormula:

2 DM;
i:—*
3 n;

*MHl

Dénde:
M;
= multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito de control verifi
DM; = # dias de mora correspondiene al Hito de control verificable i
n = # de dias pactado para la ejecucion del Proyecto
MH; = Monto correspondiente al Hito i
Ma:M1+M2+M3+"‘+Mk

El Cliente contabilizara la multa acumulada sumando las multas establecidas por cada incumplimiento,
de acuerdo a la siguiente formula:

Ma=M1+M2+M3+“'+Mk

Recepcion
Provisional
de las Obras
y de Fases de
las Mismas

10.1

El Contratista debera notificar al Cliente en un plazo no menor a 14 dias antes de la finalizacion del
Plazo de Terminacion de las Obras, o al dia siguiente habil en caso de que esta fecha caiga en sébado,
domingo y/o feriado.

La remision de esta nota fuera del plazo establecido dara lugar a la indemnizacion por demora conforme
lo establecido en la Subclausulas 8.7 (Indemnizaciones por Demora).

Para la Recepcion Provisional de la Obra, el Cliente designara una Comision de Recepcion, que
verificara que las obras estén finalizadas y listas a ser recibidas conforme a lo establecido en el Contrato.
Dicha Comision estara compuesta por el Representante del Cliente (Ingeniero), un Representante
Administrativo, un Representante Técnico, y otros que por su especialidad requiera el tipo de la Obra.

Esta Comision elaborara un Acta de Recepcion Provisional con todas las observaciones y trabajos de
correccion, reparacion o complementacion que el Contratista debe ejecutar durante el periodo de prueba,
asi como el plazo razonable otorgado por la Comisién para que el Contratista realice todas las
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correcciones que sean necesarias, finalmente la Comision elaborara el Certificado de Recepcion
Provisional de la Obra.

Si las obras no estuvieran acorde a lo pactado en el contrato y no cumplen las condiciones para ser
recepcionadas, el plazo de terminacion no se dara por concluido y dara lugar a la indemnizacion por
demora, conforme lo establecido en la Subclausulas 8.7 (Indemnizaciones por Demora), en ese sentido
la Comision procedera a notificar con el Rechazo de las Obras al Contratista y las causas de este.

El plazo para la Correccion de Defectos definido en el Acta de Recepcion Provisional o posteriores, no
debera ser mayor a 365 calendarios dias concluido el periodo de Notificacion de Defectos.

Periodo de 11.1 El periodo de notificacion de defectos sera de 365 dias calendarios.

notificacion

de defectos

Retirada de 11.5 El Contratista debera presentar una Garantia Adicional de Cumplimiento de Contrato, que debera ser
Elementos igual al costo del o los bienes retirados para su reparacion y/o reemplazo.

Defectuosos

para su

Reparacion

Certificado 11.9 A) efectos de que el Cliente emita el Certificado de Cumplimiento de Contrato con caracter previo a
de dicho acto, se debera seguir el siguiente procedimiento:

Cumplimient

o de Contrato @) Una vez concluidos los trabajos de reparacion y antes de la conclusion del periodo de

pruebas, el Representante del Cliente en coordinacion con el Contratista efectuara una
nueva inspeccion a la Obra a efecto de verificar el cumplimiento de todos los trabajos de
reparacion y reconstruccion sefialados en el Acta de Recepcion Provisional o de defectos
que se hubieren presentado en el periodo de Notificacion de Defectos.

(ii) Una vez finalizado el Periodo de Notificacion de Defectos y cumplido el periodo respectivo
a partir de la Recepcion Provisional, se procedera a la Recepcion Definitiva de la Obra, la
misma que estara a cargo de una comision integrada por un representante del Cliente
(Ingeniero), un representante administrativo, un representante técnico, y otros que por su
especialidad requiera el tipo de la Obra, quienes se haran cargo de la operacion de las obras.

(iii) Esta comision realizara una inspeccion general a la Obra a fin de verificar la correcta
ejecucion de los trabajos, y al no existir observaciones, se procedera a la elaboracion del
Acta de Recepcion Definitiva, para lo cual se suscribira el acta correspondiente.

(iv) El Acta de Recepcion Definitiva es el documento de constancia de que la Obra ha sido
concluida a entera satisfaccion del representante del Cliente dando cumplimiento a los
documentos que forman parte del Contrato. Mientras no se emita esta Acta de Recepcion
Definitiva, no se podra considerar que el Contrato haya sido completamente ejecutado.

) No obstante de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista
mantendra su responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligacion y responsabilidad
estipulada en el Contrato y que aun no hubiera sido cumplida hasta la fecha de la Recepcion
Definitiva, considerandose que el Contrato permanece vigente hasta el cumplimiento de
todas las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el mismo.

Procedimient | 12.1 Estas se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3.3 (Especificaciones Casa de Maquinas
o0 para la Equipos, subestacion, Linea de Interconexion) de los Documentos de Licitacion (DDL).

realizacion de
las pruebas

finales

Mejores 13.2 Estos cambios no deberan incidir en el monto del contrato.

propuestas

del

Contratista

Ajustes por 13.7 El monto del contrato serd reajustado en base al porcentaje que sea establecido en la nueva normativa
los cambios respecto de nuevos impuestos, derechos y otros gravamenes establecidos en la normativa tributaria del
en la Estado Plurinacional de Bolivia.

legislacion

Ajustes por 13.8 Al ser un Contrato Llave en Mano no corresponde un reajuste de precios.

Cambios en el
Costo
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Precio
Contractual

14.1

El Precio del Contractual sera el que el Contratista presente en su oferta.

Pago
Anticipado

14.2

El Cliente entregara, pagara y/o desembolsara al Contratista, a solicitud expresa de éste, un anticipo de
hasta el veinte por ciento (20%) del Precio Contractual, contra entrega de una Garantia de Correcta
Inversion de Anticipo a Primer Requerimiento, por el cien por ciento (100%) del monto entregado. Esta
garantia sera emitida a la orden de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y debera tener las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata a primer requerimiento, siendo
responsabilidad del Contratista mantener vigente la garantia durante la ejecucion del contrato o hasta la
devolucion total del anticipo otorgado.

El importe del anticipo sera descontado por el Cliente, en el mismo porcentaje del anticipo entregado,
sobre cada Certificado de Pago, hasta cubrir el monto total del anticipo, porcentaje que puede variar
segun el estado financiero del servicio.

Conforme el Contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podra reajustar el monto de la
garantia en la misma proporcion a este efecto podra solicitar la devolucion de dicha garantia a objeto
que se realice la sustitucion de la misma por el monto ajustado debiendo el Cliente proceder a aprobar
dicho tramite, previa verificacion del Represente del Cliente.

Solicitud de
Pago a
Cuenta

14.3

La forma de pago y los hitos verificables para los pagos a cuenta, se encuentran establecidos en el
Subnumeral 10.2 del Anexo 2 (Términos de Referencia) de los Documentos de Licitacion (DDL).

Calendario de
Pagos

14.4

El calendario de pagos se realizara conforme al Cronograma de Ejecucion del Proyecto aprobado por el
Cliente.

El Cronograma de Ejecucion del Proyecto propuesto por el Contratista, incluyendo Hitos verificables,
sera ajustado en funcion de la fecha de emision de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) dias
calendarios subsiguientes a la emision de la Orden de Proceder y sera presentado para su aprobacion al
Representante del Cliente. En caso que el Contratista no cumpla con la presentacion en el plazo
determinado, el Representante del Cliente en un plazo de cinco (5) dias habiles actualizara el
Cronograma de Ejecucion del Proyecto en base a la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecucion del Proyecto, este se constituye en un
documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del Avance del Proyecto,
asi como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicacion de indemnizacion por demora.

Instalaciones
y Materiales
Previstos
para las
Obras

14.5

La modalidad de suministro de los Bienes del presente contrato sera DAP (sitio del Proyecto), de acuerdo
a los INCOTERMS 2010.

Se establece que a efectos de ejecucion del contrato y dentro de la modalidad de importacion DAP
INCOTERMS 2010, el Cliente pagara solamente los aranceles aduaneros, impuestos de importacion y
almacenaje, siempre y cuando el Contratista presente todos los documentos requeridos para la
desaduanizacion. Para tal efecto, el manifiesto internacional de carga para todos los suministros debera
ser dirigido a aduana interior y todos los documentos deberan ser designados a nombre del Cliente.

Los Tributos Aduaneros de Importacion seran cancelados por el Cliente, o en su caso se acogera a la
Exoneracion de Pago de Tributos Aduaneros, de acuerdo a normativa aplicable vigente, por lo que los
impuestos de caracter local por concepto de Servicios prestados en Bolivia seran facturados de forma
local por el Contratista.

Los costos adicionales que resultaren del almacenaje en la Aduana Nacional (fuera del periodo inicial
de almacenaje pagados por el Cliente) por la falta de presentacion de los documentos de embarque y
otros requeridos por la Aduana y/o negligencia del Contratista seran cubiertos por este ltimo.

Moneda de
Pago

14.15

Délares Americanos y/o Bolivianos de acuerdo a lo definido en la Oferta del Contratista, los costos de
transferencias y pago de recursos en el Extranjero asi como sus Impuestos seran responsabilidad del
Contratista

Seguros del
Contrato

18.1

El Contratista debera contratar oportunamente y a su propio costo pélizas de seguro, para los siguientes
eventos:

Seguro de transporte: El Contratista debera contar a su costo con una Péliza de seguro de Transporte
por el cien por ciento (100%) del monto total de los Bienes a ser transportado hasta el Sitio del Proyecto,
incluyendo el descarguio en las bases del sitio de montaje y cualquier otro traslado emergente del mismo.
En casos de ocurrir dafio por accidentes de transporte y descarguio el Contratista es responsable de la
reposicion de todo equipo dafiado en dichas circunstancias.

Seguro del Proyecto contra “Todo Riesgo”: Durante la fase de construccion, montajes y puesta en
marcha del Proyecto el Contratista debera mantener por su cuenta y cargo una Poliza de Seguro para el
Proyecto, asegurando contra todo riesgos, todos los equipos y materiales provistos, las obras en
ejecucion, materiales, instalaciones vinculadas al Proyecto, hasta un monto equivalente al total del
Contrato, cuya vigencia sera hasta la Recepcion Definitiva. Dicha poéliza debera estar a nombre del
Cliente y del Contratista.
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Asimismo este seguro debera tener una cobertura contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos
durante la fabricacion, suministro, almacenamiento, entrega de los materiales y Bienes producidos y
montaje de todos los Bienes suministrados objeto del presente contrato por el cien por ciento (100%) del
monto total de los Bienes.

Seguro contra accidentes personales: Es Responsabilidad del Contratista de asegurar a sus empleados y
trabajadores del Contratista y de los Subcontratistas que se encuentran en area del Proyecto, cuyo seguro
debera cubrir los accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o
permanente, por montos exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo, durante la vigencia del
contrato.

Seguro de responsabilidad civil: El Contratista, es responsable de asegurar a su propio costo, un seguro
con coberturas de daflos a terceros. El costo de dicho seguro no debera ser inferior al uno por ciento (1%)
del monto total del Contrato, durante la vigencia del contrato. Si el Contratista no proporciona las pdlizas
y los certificados exigidos en el presente contrato, el Cliente tendra el derecho de contratar los seguros
que deberia haber realizado el Contratista y tendra el derecho de recuperar el costo de las primas pagadas
por el Cliente, de los pagos que se adeuden al Contratista, o si no se le adeuda ningun pago, el Contratista
esta obligado a asumir como una deuda al Cliente, autorizando el cobro a través de la ejecucion de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato.

En ningun caso las garantias podran modificarse sin la aprobacion escrita por parte del Cliente.

Para la Contratacion de Seguros el Cliente aplicara lo establecido en las, Ley de Seguros y Codigo de
Comercio.

Las contrataciones de seguros deberan efectuarse con entidades aseguradoras constituidas y autorizadas
para operar en el territorio boliviano, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 3 de la Ley N° 1883,
de 25 de junio de 1998, de Seguros.

La Contratacién de Seguros sera realizada considerando el valor de la prima estimada para obtener el
seguro como monto total del contrato y no del monto a asegurar. La poliza constituye la base de la
contratacion y es parte indivisible del contrato.

Arbitraje

20.2

La normativa aplicable al proceso arbitral, seran las establecidas en la Ley N° 708 de Conciliacion y
Arbitraje y en el Reglamento del centro administrador del Arbitraje de la Camara Departamental de
Comercio de Cochabamba
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Notificacion de Adjudicacion

Carta de Aceptacion
[Papel con membrete del Contratante]

[Fecha]

A: [nombre y direccion del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el
Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre
de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de
Garantia de Cumplimiento que se incluyen en la Seccién IX del Documento de Licitacién,
Anexo a las Condiciones Especiales — Formularios del Contrato.

Firma autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del representante:

Adjunto: Convenio
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SECCION VIII: ANEXO A LAS CONDICIONES GENERALES, FORMULARIOS DE CONTRATO

CONVENIO

SENOR NOTARIO DE GOBIERNO en el registro de escrituras publicas a su cargo dignese incorporar un contrato denominado
celebrado al tenor y contenido de las siguientes clausulas:

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el de , de s
fisicamente ubicada en la Ne s , representada por el Sr. , con Cédula de Identidad N°

expedida en , (documento de representacion legal) (en adelante denominado "el
Cliente") por una parte, y adelante denominado "el Contratista", representada
legalmente por , mayor de edad, habil por derecho, con Cédula de Identidad N° , expedida en

, insertar documento de representacion legal ;

POR CUANTO el Cliente desea que el Contratista ejecute las obras denominadas ,y ha
aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y para la reparacion de cualesquiera defectos
de las mismas.

El Cliente y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales
a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecera sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerara que los documentos enumerados a
continuacion constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberan leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

(i) Carta de Aceptacion

(ii) Enmiendas nimeros 1y 2

(iii) Condiciones Especiales

(iv) Condiciones Generales

(v)Especificaciones

(vi) La Oferta

(vii) Planos, y

(viii) Garantias

(ix) Acta de Concertacion de mejores condiciones técnicas.

3. Como contrapartida de los pagos que el Cliente hara al Contratista conforme se estipula en el presente Convenio, el Contratista se
compromete ante el Cliente, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto
con las disposiciones del Contrato.

4. El Cliente se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensacion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la
reparacion de sus defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

5. Si después de suscrito el presente Convenio se comprobase que algiin funcionario del Cliente o del Consultor tuviese participaciones o
beneficios emergentes de la suscripcion del mismo, el Contrato quedara desde ese momento nulo de pleno derecho y sin efecto alguno para
lo sucesivo, sin perjuicio de iniciarse proceso legal correspondiente contra el Contratista y los funcionarios y personas involucradas. Tales
participaciones o beneficios seran nulos de pleno derecho y no seran exigibles judicial ni extrajudicialmente en tiempo alguno.

6. El presente Convenio tendra validez del documento privado, mientras sea elevado a categoria de instrumento publico.

7. El presente Convenio es firmado en cuatro (4) copias de igual valor y contenido con el siguiente destino: dos (2) copias para el Cliente, una
(1) copia para el Contratista y una (1) copia para el Notario de Gobierno.

Usted, Sefior notario, se dignara transcribir en su integridad (Documento de Constitucion del Contratista) y los poderes que acrediten la
personeria y representacion legal que ejercen los personeros que suscriben el Contrato y archivar junto con la minuta y el protocolo de esta
minuta, todos los documentos del Contrato mencionados en punto 2 del presente Convenio. Sirvase Usted Sefior Notario incorporar las demas
clausulas de seguridad y estilo.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia en el
dia, mes y afio arriba indicados.
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Anexos
Tipos de Garantia
GARANTIAS

Tipo de Garantias requerido
La entidad convocante, podra requerir los siguientes tipos de garantia:
1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El objeto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, es de garantizar la conclusion y entrega del objeto del contrato,
asimismo cumplimiento estricto de cada una de las clausulas y obligaciones del contrato por parte del Contratista, asi como
vicios ocultos y defectos de fabricacion.

La misma sera equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del contrato.
1.2.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A solo requerimiento por El Cliente, el importe de las garantias serd ejecutado en caso de incumplimiento contractual incurrido
por el Contratista, sin necesidad de ningun tramite o accidn judicial, a favor de la Entidad Convocante.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hara constar
mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes Cliente, dichas garantias seran devueltas después de la
Liquidacion del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El Contratista, tiene la obligacion de mantener actualizada la Garantia de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera
el Supervisor, por razones justificadas, quien llevara el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El
Supervisor llevara el control directo de la vigencia de la garantia en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion
al Contratista, o solicitar a la Entidad su ejecucion.

La garantia de Cumplimiento de Contrato, Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato y de Correcta
Inversion de Anticipo, estaran bajo custodia de la Unidad Administrativa de la Entidad, lo cual no exime la responsabilidad
del Supervisor.

2.- GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO.

Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, tiene por objeto garantizar la devolucion del monto entregado al proponente por
concepto de anticipo inicial.

Sera por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y debera tener una vigencia minima de noventa
(90) dias Cronograma, computables a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto
total.

Conforme el Contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrd reajustar la garantia en la misma proporcion.

Los proponentes extranjeros que participen en procesos de contratacion y ofrezcan en calidad de garantia, boleta de garantia
a primer requerimiento, en el caso de no utilizar directamente una entidad financiera bancaria de Bolivia, deberan presentar
garantias emitidas por entidades financieras bancarias que cuenten con corresponsalia legalmente establecida en Bolivia. En
casos excepcionales y debidamente justificados, la entidad convocante permitira que la entidad financiera bancaria actué como
avisador de una garantia emitida por una entidad financiera extranjera.

3. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE PROYECTO

Esta garantia debera por el Diez por ciento (10%) del monto total del equipamiento denominada Garantia de Calidad y Buen
Funcionamiento, y el tres por Ciento (3%) del monto total de las obras civiles. Tiene por objeto garantizar el buen
funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo objeto del contrato. Sera solicitada cuando la entidad lo
considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el DDL.
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A solicitud del proveedor, en sustitucion a la Boleta de Garantia, el Cliente podra efectuar una retencion del monto equivalente
a la garantia solicitada.

Esta garantia o retencion sera devuelta al proveedor una vez concluida el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando
este hubiese cumplido con todas las obligaciones contractuales.

4. El tratamiento de ejecucion y devolucion de las Garantias de Cumplimiento de Contrato, Garantia Adicional a la Garantia
de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversion de Anticipo, se establecera en el Contrato.
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Modelo de una garantia de cumplimiento

Direccion del banco garante:

Direccién del beneficiario de la garantia
(Entidad contratante):

El ustedes han suscrito con la firma ...........ccccoceeiiiienns
(»contratista“) un contrato SObre ...........ooiiiiiii e (proyecto,
objeto del contrato) por valor de .............eeeiieiiiiiii

De acuerdo a las disposiciones de ese contrato, el contratista estara obligado a presentar
una garantia de cumplimiento por un .......... % del valor del contrato.

Mediante la presente garantia, NOSOtroS, .........cccccvveviviiiiiie e, (garante),
renunciando a todas la objeciones y excepciones, asumimos la garantia irrevocable y
auténoma para el pago de un monto hasta ...........ccceeevviciii e, .

(] AT =Y i = PP PP PPPPPPPPP )

a primera solicitud escrita de ustedes.

Condicion previa para efectuar el pago sera una nota de ustedes manifestando que el
contratista no haya cumplido el contrato en la forma debida.

Cualquier pago con cargo a esta garantia sera transferido al Kreditanstalt fur Wiederaufbau,
Frankfurt am Main, BIC: KFWIDEFF, cuenta IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00, a favor
€ e (entidad ejecutora/comprador).

Esta garantia vencera amastardarel .....................ccc,

Cualquier reclamo con cargo a la misma nos debera haber sido presentado antes de esta
fecha por carta o por mensaje telecomunicado cifrado.

Esta garantia nos debera ser devuelta una vez que haya expirado su plazo o cuando haya
sido ejecutada en su totalidad.

Esta garantia estara sujeta al derecho vigente en ............ccccoociiininnnn,

Lugar y fecha Garante
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Modelo de una garantia de anticipo

Direccién del banco garante:

Direccién del beneficiario de la garantia
(entidad contratante):

Bl o ustedes han suscrito con lafirma ..........c...cccc.oo.
(,contratista®) un contrato SObre ..., (proyecto,
objeto del contrato) por valor de

De acuerdo a las disposiciones de ese contrato, el contratista recibira una cantidad de
...................................... equivalente a un .............% del valor del contrato, en calidad de
anticipo.

Mediante la presente garantia, NOSOtroS, ........ccccccvvvviiiiiii i (garante),
renunciando a todas la objeciones y excepciones, asumimos la garantia irrevocable y
auténoma para el pago de la suma desembolsada al contratista por concepto de anticipo
hasta porvalorde ........ccccooeeiiiiriiiiiice e, .

a primera solicitud escrita de ustedes.

Condicion previa para efectuar el pago sera una nota de ustedes manifestando que el
contratista no haya cumplido el contrato en la forma debida.

Esta garantia entrara en vigor cuando el anticipo haya sido abonado en la cuenta del
contratista.

Cualquier pago con cargo a esta garantia sera transferido al Kreditanstalt fur Wiederaufbau,
Frankfurt am Main, BIC: KFWIDEFF, cuenta IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00, a favor
de .o (entidad contratante / comprador).

Esta garantia vencera amastardarel .....................ccc,

Cualquier reclamo con cargo a la misma nos debera haber sido presentado antes de esta
fecha por carta o por mensaje telecomunicado cifrado.

Esta garantia nos debera ser devuelta una vez que haya expirado su plazo o cuando haya
sido ejecutada en su totalidad.

Esta garantia estara sujeta al derecho vigente en ............cccccociiiiiiniinnnnnn,

Lugary fecha Garante
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